



Prefeitura de Itaituba
SEMDAS
Secretaria Municipal de Assistência Social



JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: ADITIVO DE PRAZO

CONTRATO: Nº 20210384 – PREGÃO Nº073/2021-PE

CONTRATADA: L. da C. CORREEA - EPP

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Solicitamos ADITIVO de prazo do contrato nº20210384 da empresa, **L. da C. CORREA - EPP**, por um período de 90 (noventa) dias. Vale ressaltar que a empresa cumpriu com todos seus deveres contratuais, no entanto em virtude de uma falha no envio do 1º aditivo para a secretária não foi observado que o aditivo finalizava no dia 14 de janeiro de 2023, ressaltamos ainda que a Solicitação de Despesa, Empenho, Ordem de Compra, Nota fiscal e as certidões negativas, foram emitidas dentro do prazo obedecendo a vigência do contrato, todavia não foi possível efetuar o pagamento em tempo hábil. Por este motivo, solicitamos deste setor competente, a produção de um aditivo contemplando a citada empresa para que desta forma seja finalizado o processo e posteriormente o pagamento seja realizado, uma vez que já procedeu a emissão da Nota Fiscal e todas as demais documentações exigidas para finalização do referido processo.

Sendo do interesse da secretaria, justificamos o pedido de aditivo de prazo do contrato acima citado.


SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR
Sec. Mul de Assistência Social