



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

JUSTIFICATIVA

Solicitamos a concessão de aditivo de prazo de 90 (noventa) dias do **Contrato nº 155/2014**, firmado entre esta **SEURB** e a empresa **DPJ Arquitetura e Engenharia Ltda.**, para a elaboração de projetos relativos a **RESTAURAÇÃO DO PALACETE BOLONHA**, ação nº 273 integrante do PAC CIDADES HISTÓRICAS, em decorrência dos ajustes solicitados à empresa **DPJ Arquitetura e Engenharia Ltda.** pelo **IPHAN-PA** para atendimento da *Nota Técnica nº 7/2019/COTEC IPHAN-PA/IPHAN-PA*. Portanto, apelamos para sua compreensão no sentido de nos conceder o prazo solicitado.

Belém, 04 de Julho de 2019.

EDINALDO MÁCOLA RENTE
Arqtº Diretor do DEPL/SEURB

ANNETE KLAUTAU DE AMORIM FERREIRA
Secretária Municipal de Urbanismo/SEURB