



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Memorando N.º 1.058/2022

Alenquer-Pará, 10 de outubro de 2022.

**ASSUNTO: SOLICITAÇÃO PARA ADIAMENTO DO PRAZO-TERMO ADITIVO.
TOMADA DE PREÇO Nº: 0002/2022**

CONTRATO: Nº 148.2022.02.3.02

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO
BAIRRO NOVA ESPERANÇA**

EMPRESA: WD COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - CNPJ: 31.481.043/0001-60

FINAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DA EMPRESA: 21/10/2022

**UNIDADE REQUISITANTE: SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS/
SETOR CONVÊNIOS E CONTRATOS.**

Senhor Presidente da CPL,

Considerando que foi prorrogada o final da vigência do **convênio 012/2022 para o dia 05/04/2023.**

Considerando que a obra encontra-se em execução, que de acordo com o primeiro boletim de medição e relatório fotográfico, assinada pela senhora engenheira de fiscalização da Prefeitura de Alenquer, Jussara Garcia da Costa Pinto, como executado até o período, **o percentual de 6,76%** dos serviços na planilha orçamentária do objeto do contrato.

Considerando o término da vigência contratual da empresa **WD COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - CNPJ: 31.481.043/0001-60** para o dia 21/10/2022.

Cumprе solicitar de Vossa Senhoria sobre o interesse e aceite à extensão de prazo contratual, para o 1º Termo Aditivo, cujo prazo vigorará até **05/04/2023**

Por ser somente o que temos para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

ADENILSON CARNEIRO SOARES
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças
Decreto: nº 162-04/03/21

Envaldo Rodrigues de Sousa
Presidente da CPL
Portaria: nº 001/2022



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Memorando N.º 1.059/2022

Alenquer-Pará, 10 de outubro de 2022.

**ASSUNTO: SOLICITAÇÃO PARA ADIAMENTO DO PRAZO-TERMO ADITIVO.
TOMADA DE PREÇO Nº: 0002/2022**

CONTRATO: Nº 148.2022.02.3.02

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA
AUGUSTO CEZAR DE SOUZA QUARESMA**

EMPRESA: WD COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - CNPJ: 31.481.043/0001-60

FINAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DA EMPRESA: 21/10/2022

**UNIDADE REQUISITANTE: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS/
SETOR CONVÊNIOS E CONTRATOS.**

Senhor Presidente da CPL,

Considerando que foi prorrogada o final da vigência do **convênio 020/2022** para o dia **05/04/2023**.

Considerando que a obra encontra-se em execução, que de acordo com o primeiro boletim de medição e relatório fotográfico, assinada pela senhora engenheira de fiscalização da Prefeitura de Alenquer, Jussara Garcia da Costa Pinto, como executado até o período, o **percentual de 6,76%** dos serviços na planilha orçamentária do objeto do contrato.

Considerando o término da vigência contratual da empresa **WD COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - CNPJ: 31.481.043/0001-60** para o dia **21/10/2022**.

Cumprе solicitar de Vossa Senhoria sobre o interesse e aceite à extensão de prazo contratual, para o 1º Termo Aditivo, cujo prazo vigorará até **05/04/2023**

Por ser somente o que temos para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

ADENILSON CARNEIRO SOARES
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças
Decreto: nº 162-04/03/21

Erivaldo Rodrigues de Sousa
Presidente da CPL
Portaria: nº 001/2022