

Ofício nº 085/2018 – CST

Tucumã – PA, em 11 de Dezembro de 2.018

Ao

Ilmo. SR.

Francisco de Carvalho

Chefe de Gabinete

Município de Ourilândia do Norte/PA

94-99147.3631, 98165.7309 ou **ZAP 98406.3636**

Ao cumprimenta-lo, vimos através do presente apresentar **Solicitação ADITIVO DE PRAZO** do **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2018**, em conformidade com ART 57 da Lei 8.666/93, referente ao seguinte objeto: **IMPLANTAÇÃO DE UM (01) MICRO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CONGLOMERADO URBANO SITUADO NO RESIDENCIAL VALE DO OURO PARA ATENDER O P.A. "MARIA PRETA" – ÁREA PERIFÉRICA DE EXPANSÃO DO NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE.**

Contrato celebrado em 16/04/2018, com prazo de execução de 90 (Noventa) dias, vencendo vigência contratual em 31/12/2018

SOLICITAÇÃO : ADITIVO DE PRAZO CONTRATUTAL PARA O

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/06/2019 .

Tendo em vista a conclusão dos serviços contratados acima aguardamos o repasse do órgão empreendedor para finalização financeira do contrato.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,



ADILSON LUIZ ORIO
DIRETOR PRESIDENTE DA CONSTRUSERV

CONSTRUSERV SERVIÇOS
E CONSTRUÇÕES LTDA
Adilson Orio

ROD. PA 279 KM 160 SN – SETOR INDUSTRIAL – TUCUMÃ – PA
CEP: 68.385-000 – TEL: 94 – 3433-1391/cstltda@hotmail.com
CNPJ: 07.329.932/0001-21