



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
COORDENAÇÃO DE CONVÊNIOS



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (PONTES DE MADEIRA)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
ITEM	ETAPAS CONSTRUTIVAS	VALOR (R\$)	%	1º Mês	1º Mês	1º Mês
				10 dias	20 dias	30 dias
1	Administração Local	13.528,36	10,85%	33,33% 4.509,45	33,33% 4.509,45	33,33% 4.509,46
2	Serviços Preliminares	4.046,57	3,25%	100,00% 4.046,57		
3	Mobilização/desmobilização de equipamentos e pessoal	13.948,84	11,19%	50,00% 6.974,42		50,00% 6.974,42
4	Construção de Obras de Arte Especial (PONTES DE MADEIRA)	93.159,00	74,72%	33,33% 31.049,89	33,33% 31.049,89	33,34% 31.059,22
VALOR PARCIAL		124.682,77	100,00%	46.580,33	35.559,34	42.543,10
% PARCIAL				37,36%	28,52%	34,12%
VALOR ACUMULADO				46.580,33	82.139,67	124.682,77
% ACUMULADO				37,36%	65,88%	100,00%

THALES BERGSON
MARTINS
LIMA:00595981232

Assinado de forma digital por
THALES BERGSON MARTINS
LIMA:00595981232
Dados: 2025.06.11 14:20:19 -03'00'

Eng. Civil THALES BERGSON MARTINS LIMA
CREA-PA 151996733-0



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
COORDENAÇÃO DE CONVÊNIOS



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (PONTES DE MADEIRA) NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ/PA.
TABELAS DE REFERÊNCIAS: SINAPI - 04/2025; SEDOP 02/2025; SBC 03/2025

							BDI	24,10%
							Data:	25/03/2025
							VALOR GLOBAL	R\$ 124.682,77
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA								
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO		Unid.	Quant.	P. Unit. (R\$)	Unit c/ BDI	Total
1.0	Administração Local							
1.1	PRÓPRIO	C001	Administração Local	MÊS	1,00	R\$ 10 901,18	R\$ 13 528,36	R\$ 13 528,36
2.0	Serviços Preliminares							
2.1	SEDOP	010004	Placa da obra em chapa de aço galvanizado	m²	3,00	R\$ 688,48	R\$ 854,40	R\$ 2 563,20
2.2	SBC	012058	ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m	MÊS	1,00	R\$ 1.195,31	R\$ 1.483,37	R\$ 1.483,37
3.0	Mobilização/desmobilização de equipamentos e pessoal							
3.1	PRÓPRIO	C003	Mobilização/desmobilização de equipamentos e pessoal	und	1,00	R\$ 11 240,00	R\$ 13 948,84	R\$ 13 948,84
4.0	Construção de Obras de Arte Especial (PONTES DE MADEIRA)							
4.1	PRÓPRIO	C004	PONTES DE MADEIRA	m	20,00	R\$ 3.753,39	R\$ 4.657,95	R\$ 93.159,00
VALOR TOTAL								R\$ 124.682,77

Goianésia do Pará - Pa 11 e Junho de 2025

THALES BERGSON
MARTINS
LIMA:00595981232

Assinado de forma digital por THALES
BERGSON MARTINS
LIMA:00595981232
Dados: 2025.06.11 14:19:21 -03'00'

Eng. Civil THALES BERGSON MARTINS LIMA
CREA-PA 151998733-0



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E HABITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
(Inciso II, Art. 16, Lei Complementar nº 101/2000)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL (PONTES DE MADEIRA) NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ.

Na qualidade de ordenador de despesas do(a) SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E HABITAÇÃO declaro, para os efeitos do inciso II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101 - Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa acima especificada possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Li de Diretrizes Orçamentária (LDO).

Goianésia do Pará, 14 de Julho de 2025

DELANDES FERREIRA DE SÁ
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E HABITAÇÃO

Coragem e fé para trabalhar!