



PREFEITURA DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Avenida Anísio Chaves esquina com Travessa Dália, Nº 712, Aeroporto Velho - CEP 68.030-970 –
Santarém/PA, CNPJ 05.182.233/0010-67

JUSTIFICATIVA

OBJETO: SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 162/2014 – SEMED, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2014. CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS COM VESTIÁRIO (PADRÃO FNDE) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

FUNDAMENTAÇÃO: ART. 57, INCISO II, §1º, DA LEI DE LICITAÇÃO Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Esta Justificativa visa fundamentar a realização do Segundo Termo Aditivo ao Contrato n. 162/2014 da Concorrência Pública 001/2014 – SEMED – celebrado com a Empresa Projeção Engenharia LTDA, em sua cláusula II, a qual solicita aditivo de prazo do referido contrato, visto que o Primeiro Termo Aditivo se encerra em 31/12/2015.

O motivo que leva a Empresa Contratada a solicitar a prorrogação de vigência ao contrato em questão, obra na E.M.E.F. Brigadeiro Eduardo Gomes, decorre da falta de recursos financeiro (repasse do FNDE), sendo este os motivo da paralização da obra.

O Setor de Engenharia da SEMED, com base na análise da justificativa apresentada pela empresa, relativa ao atraso na conclusão das obras no prazo estipulado em Contrato, e constatou a necessidade de prorrogação no prazo do contrato para a continuação do serviço, tendo em vista a obra apresenta percentual de execução de 33%, emitindo parecer de nº 097/2015, favorável ao Segundo Termo Aditivo de Prazo.

É sabido que a Lei nº 8.666/93 a teor do artigo 57, inciso II, §1º, prevê a possibilidade de a Administração Pública fazer prorrogação de prazo em seus contratos administrativos:

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

II- a prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos



PREFEITURA DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Avenida Anísio Chaves esquina com Travessa Dália, Nº 712, Aeroporto Velho - CEP 68.030-970 –
Santarém/PA, CNPJ 05.182.233/0010-67

**períodos com vistas a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, limitada a 60 (sessenta) meses.
§ 1º (...), mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro (...).**

Diante do caso em tela, observa-se que o aditamento de prazo ao contrato é a melhor alternativa para a Administração Pública, por razões técnicas e econômicas e uma vez que o serviço é necessário para a conclusão da CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS COM VESTIÁRIO (PADRÃO FNDE) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Assim, sendo a alteração do contrato possível, eis que o artigo 57, inciso II, §1º, da Lei nº 8.666/93 dá o devido respaldo legal, justifica-se a confecção do Segundo Termo Aditivo de prazo ao Contrato nº 162/2014 – SEMED, com vigência de 01/01/2016 a 30/06/2016. Ratifico a Autorização.

Santarém, 21 de Dezembro de 2015.

Maria Irene EscherBoger
Secretária Municipal de Educação
Dec.004/2013 SEMAD