


PROJETO DE FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO DO MARAJÓ
6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GAEPE ARQUIPÉLAGO DO MARAJÓ

Obras da Educação
financiadas pelo FNDE no
Marajó

Apresentação:

Josiane Parijós (Assessora Especial)



Obras não
concluídas
da educação
no Marajó

MUNICÍPIO	SITUAÇÃO DAS OBRAS DA EDUCAÇÃO NO MARAJÓ					TOTAL Município
	Inacabada	Paralisada	Em execução	Em licitação	Em pactuação	
Afuá	0	0	0	0	0	0
Anajás	2	0	0	0	0	2
Bagre	0	0	2	0	5	7
Breves	26	0	0	0	0	26
Chaves	21	0	0	0	0	21
Cachoeira do Arari	0	0	1	0	6	7
Curralinho	20	0	1	5	0	26
Gurupá	3	0	0	0	0	3
Melgaço	0	0	0	0	9	9
Muaná	5	0	0	0	0	5
Oeiras	2	2	1	0	0	5
Ponta de Pedras	3	0	0	0	0	3
Portel	10	0	0	0	0	10
Salvaterra	0	0	1	0	0	1
Santa Cruz do Arari	3	1	0	0	0	4
São Sebastião da Boa Vista	3	0	0	0	0	3
Soure	4	0	0	0	0	4
TOTAL	102	3	6	5	20	136

Orientações aos municípios

1 - Os prefeitos municipais devem informar quais obras há interesse pela sua conclusão;

2 - Os municípios devem propor a repactuação das obras junto ao FNDE (visto que o governo federal sinalizou a retomadas das obras paralisadas no país).



Compromisso do TCM-PA

Tratar da retomada das obras junto ao MEC e ao FNDE, ainda neste primeiro trimestre de 2023, devendo apresentar a relação das obras em processo de repactuação encaminhadas pelos municípios.