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PROCESSO nº 062/2015 – PMA.SESAN 
CONTRATO nº 013/2015-SESAN/PMA 
CR Nº 1012.752-48/2013 
TERMO ADITIVO Nº 07 

 
 

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO Nº 013/2015, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A SECRETARIA DE SANEAMENTO E 
INFRAESTRUTURA – SESAN E A EMPRESA RKL 

CONSTRUÇÕES LTDA EPP. 
 
 

  Pelo presente instrumento, de um lado a SECRETARIA DE SANEAMENTO e 
INFRAESTRUTURA - SESAN, órgão de direito público interno, com sede na Tv. SN 17 – 

Conjunto Cidade Nova II, s/n, Coqueiro, Ananindeua, Pará, inscrita no CNPJ/MF nº. 
05.058.441/0001-68, neste ato, representada pelo Secretário Municipal de Saneamento e 
Infraestrutura, senhor OSMAR DA SILVA NASCIMENTO, brasileiro, paraense, casado, 
engenheiro civil, residente e domiciliado na cidade de Ananindeua, na BR 316 Km 05 
Alameda Vita Maués nº 140 B, bairro Levilândia, portador do CPF nº. 206.228.992-87 e do 
RG n.º 9094-CREA-PA e, de outro lado, a empresa RKL CONSTRUÇÕES LTDA EPP, sociedade 
empresária, com sede na Rua Presidente Costa e Silva, n° 279 no bairro do Tapanã, na cidade 
de Belém/PA, CEP n° 66825.080, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 12.669.568/0001-89, neste 
ato, representada pelo senhor FRANCISCO RAPHAEL COSTA NOGUEIRA, brasileiro, solteiro, 
portador da cédula de identidade nº 4883305-SSP/PA, CPF n° 920.520.612-15, residente e 
domiciliado na Rodovia Augusto Montenegro, n° 5333, Condomínio Greenville Exclusive, 
Avenida Açaí, Quadra 01, Unidade 04, no bairro Parque Verde, na Cidade de Belém/PA, 
resolvem aditar o Contrato acima epigrafado, firmado em 12 de Junho de 2015, para o 
Serviço de Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva, no Complexo Esportivo 
do Distrito Industrial, no município de Ananindeua, em conformidade com as especificações 
contidas no Termo de Referência e demais elementos técnicos, conforme se declara nas 
cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO 
 
O prazo contratual que expiraria no dia 12 janeiro de 2018, fica prorrogado por mais 06 
(seis) meses, encerrando-se em 12 de julho de 2018. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO FUNDAMENTO JURÍDICO 
O presente termo aditivo encontra embasamento legal no artigo 57, § 1º inciso II, da Lei 
8.666/93, a partir das alegações da empresa contratada, devidamente aceitas pelo 
Departamento de Obras e pelo Parecer Jurídico nº 008/2018, documentos esses, que 
passam a fazer parte integrante do presente instrumento, independente de transcrição e/ou 
traslado. 
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 CLÁUSULA TERCEIRA: INALTERABILIDADE DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES 
 
Todas as demais cláusulas e condições firmadas no Contrato nº 013/2015, permanecem 
inalteradas. 
 
E por estarem justas a aditadas, assinam as partes o presente instrumento, na presença das 
duas testemunhas que ao final subscrevem, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

 
 

Ananindeua-Pa, 10 de Janeiro de 2018. 
 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA  
OSMAR DA SILVA NASCIMENTO 

 
 
 

 
RKL CONSTRUÇÕES LTDA – EPP 

FRANCISCO RAPHAEL COSTA NOGUEIRA 

 
 

 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
1. _____________________________________________ 
Nome: 
CPF: 
 
2. ______________________________________________ 
Nome: 
CPF:  
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