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PROCESSO N° 303/2022

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N° 001/2022

OBJETO: ADITIVO CONTRATUAL - AUMENTO DA
KILOMETRAGEM % CONSTATACAO PELA
ADMINSITRACAO - POSSIBILIDADE

PARECER JURIDICO

1.CONSULTA

Trata-se de emiss&o de Parecer Juridico, para analise juridica do
requerimento das empresas: WS TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI, CNPJ N°

36.130.301/0001-87, LUCIO DE ARAUJO MACEDO 13662007134 — CNPJ N°
25.570.783/0001-03, GESSYCAH DIOGENES LIINHARES 06317896186, CNPJ N°
43.161.063/0001-32 e FERNANDO FERREIRA ALVES - CNPJ N° 35.882.690/0001-
16, vencedoras do certame pregédo eletronico n® 001/2022, as quais solicitaram a
Secretaria Municipal de Educagao, a repactuagdo, tendo em vista o aumento da
quilometragem em nas rotas: BARREIRO/ PUGA/PALMEIRINHA/SANTA HELENA/
SURRECAN/VICINAL/ ALEXANDRINHO/ALACILANDIA/ JONCON/LOTE 19.

A empresa WS TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI, CNPJ N°
36.130.301/0001-87, solicitou o acréscimo de 13,49% sobre de 195,50 Km diario,
totalizando o aumento de 226 km.
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A empresa LUCIO DE ARAUJO MACEDO 13662007134 — CNPJ
N°® 25.570.783/0001-03 e FERNANDO FERREIRA ALVES - CNPJ N°
35.882.690/0001-16, solicitou o acréscimo de 8,58%, sobre 179Km diario, totalizando o
aumento de 195,800km.

i A empresa GESSYCAH DIOGENES LINHARES 06317896186,
CNPJ N° 43.161.063/0001-32, solicitou o acréscimo de 24% sobre 125km diarios,
totalizando um aumento de 155km.

A empresa FERNANDO FERREIRA ALVES - CNPJ N°
35. 882 690!0001-16 solicitou o acréscimo de 5,25%, sobre 233,50Km diario,
totalizando 0 aumento de 246,342km.

Este € o breve relatério.

2.- DA ANALISE

1. fundamentagao legal

L ST FS T

A Lei 8.666/93, no que diz respeito a legalidade do aditivo
contratual, estabelece as formalidades necessarias, conforme art. 60 e paragrafo tinico
do art. 61:

Art. 60. Os contratos e seus aditainentos serao lavrados nas
reparticoes interessadas, as quais manterao arquivo cronolégico
dos seus autografos e registro sistematico do seu extrato, salvo
os relativos a direitos reais sobre imoveis, que se formalizam por
instrumento lavrado em cartério de notas, de tudo juntando-se
copia no processo que lhe deu origem.
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Art. 61 (...)

Paragrafo unico. A publicagdo resumida do instrumento de

contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é

condicao indispensavel para sua eficacia, sera providenciada pela

Administragao até o quinto dia util do més seguinte ao de sua

assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data,

qualquer que seja o seu valor, ainda que sem 6nus, ressalvado o

disposto no art. 26 desta Lei.

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderdo ser alterados,

com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

§ 1% O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condigoes

contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nas

obras, servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de

reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50%

(cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

Com vistas a homenagear os principios da publicidade e
eficiéncia, bem como o carater da oficialidade, todas as modificagcées contratuais
deverao ser feitas mediante termo aditivo.

Desta forma, as modificagoes contratuais sdo admitidas, nas
hipoteses do art. 58, da Lei de Licitagdes:

Art. 58. O regime juridico dos contratos administrativos instituido
por esta Lei confere a Administracdo, em relacdo a eles, a
prerrogativa de:

%“
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| - modifica-los, unilateralmente, para melhor adequagao as
finalidades de interesse publico, respeitados os direitos do
contratado;

Il - rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso
| do art. 79 desta Lei;

U U T

Il - fiscalizar-lhes a execugao;

IV - aplicar sangbes motivadas pela inexecucao total ou parcial do
ajuste;

V -nos casos de servicos essenciais, ocupar provisoriamente
bens moéveis, imoveis, pessoal e servigos vinculados ao objeto do
contrato, na hipotese da necessidade de acautelar apuragao
administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na
hipotese de rescisao do contrato administrativo.

§ 1° As clausulas econdmico-financeiras e monetarias dos
contratos administrativos nao poderao ser alteradas sem prévia

concordancia do contratado.

§ 2° Na hipotese do inciso | deste artigo, as clausulas econémico-
financeiras do contrato deverdo ser revistas para que se

mantenha o equilibrio contratual.
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Infere-se da leitura acima que existindo motivos ali especificados,
devidamente demonstrado nos autos do Processo Administrativo, sera possivel realizar
aditivo de valor contratual.

3. da necessidade de manifestagao do fiscal do contrato

E necessario que o fiscal do contrato realize manifestagao, no
sentido de que o contratado esta cumprindo integralmente suas obrigacées contratuais,

sinalizando favoravelmente a celebracdo do Termo Aditivo.
4. da manutengao das habilitagdes e qualificagoes previstas no Edital

Com base no art. 55, Xlll, da Lei 8.666/93, a empresa contratada
€ obrigada a manter, durante a contratagado, todas as condigées de habilitacao e
qualificagao que foram exigidas na licitagao.

Assim, antes da assinatura do Termo Aditivo, deverdo ser
verificadas a manutengao das habilitagées e qualificagbes previstas no Edital, devendo
a Administragao confirmar a efetiva validade das certidées apresentadas.

5. da previsao de recursos orgamentarios

Por imposicdo legal, faz-se necessario observar a devida

disponibilidade orcamentaria e financeira, para fins de pagamento das despesas
decorrentes do Aditivo, no exercicio em curso.

6. complementagéo da garantia (caso necessario)
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Nos casos em que houve exigéncia de garantia, devidamente

previsto no Edital, conforme art. 56, da Lei 8.666/93, devera ser providenciada sua
complementagéao ou revalidagao.

7. Da Minuta o Termo Aditivo

Conforme dito antes, todas as modificacées contratuais deverio
ser feitas mediante termo aditivo, no qual deve constar o seguinte;

a) ementa, com identificagdo do numero sequencial do termo
aditivo, do contrato, e do nome das partes:

b) preambulo, com identificagdo das partes e seus representantes
e reéféréncia a alteragdo do contrato, com os pertinentes fundamentos:

¢) clausula que especifique o objeto e o fundamento normativo da
alteracao;

d) clausula que indique o periodo de vigéncia, a guisa de
prorrogacao;

e) clausula eventual que trate da renovagao de garantia, quando
exigida anteriormente (quando for o caso);

f) clausula de ratificacao das demais clausulas:

g) disposicdes gerais de fechamento, data e assinatura das
partes.

Do que se infere da minuta apresentada todos os pontos
supratranscritos foram atendidos, razdo pela qual o parecer é pela aprovacdo da

mesma.
%“
Parecer Juridico — Aditivo Contratual- Processo n° 303/2022 Pagina 6



s ESTADODOPARA PROCURADORIA GERAL
N ' '-__: A MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA Fls. 5 8
1 B o ¥ PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO -
= < PACO MUNICIPAL DOM JOSEPH PATRICK HANHAN CONRENMDDG ARAGUAIRA

"'f..‘ L TRAV. VEREADORA VIRGOLINA COELHO, N° 1,145 #_
BAIRRO SAO LUIZ II
CONCEIGAO DO ARAGUAIA - PARA CEP 68540-000
Site: www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br

CONCLUSAO

Ante o exposto, sob os aspectos estritamente juridicos,
ressalvados os aspectos técnicos e financeiros, bem como conveniéncia e
oportunidade, uma vez preenchidos os requisitos legais, e seguindo as orientagoes
acima exaradas, é juridicamente possivel dar prosseguimento ao processo com os

e A &

acréscimos ao valor total do contrato.

E o parecer S.M.J.

Conceigao do Araguaia-PA, 14 de julho de 2022.

e

—
FABI{ ANDERLEY DIAS BARROS

Procurador Geral do Municipio
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