
PA R AG O MINAS

6" TEUMO ADITIVO N" 186/2016

Sexto Termo Aditivo ao Contrato n" 582/2014, DISPENSA DE LICITAÇÃO N" 7/2014-00014. de
05 de Novembro de 2014, firmado enlre a PREFEITURA M U N I C I P A L DE PARAGOM1NAS e a
llrma PERFORMANCE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, que tem como ohjeto
"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROINFANCIA
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO TIPO C ENDEREÇO:
ASSENTAMENTO CAI!» - ZONA RURAL - PARAGOMINAS/PA", Referente à prorrogação do
pra/o de vigência.

Pelo presente Termo Aditivo, a Prefeitura Municipal de Paragominas, devidamente inscrita no CNP.I/ME
N° 05.193.057/0001-78, com sede na Rua do Contorno n11. 1212 - centro, neste ato representado pelo seu
Prefeito, o Sr° PAULO POMIiO TOCANTINS, brasileiro, casado, residente e domici l iado na Rua
Ilhéus. n°. l l)8. Centro, nesta cidade, portador do CIC/MF n° 247.065.312-68 e Carteira de Identidade n°.
3162133 - SSP/PA, neste alo denominado contratante, e do outro, a firma. PERFORMANCE
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. inscr i ta no C'NPJ n° 03.407.083/0001-26. Inscrição Estadual
n° 15.208.127-5 e Inscrição Munic ipa l n1' 5.642. situada a Rua Viníc ius de Moraes, n° 146, Promissão II.
Paragominas/PA. CEP. 68.628-320. representada pelo S r " LOURIMAU ANDRADE, portador do CPF
n" 302.250.862-04 e RCi n° 1655963-SSP/PA. residente e domic i l iado na Rua 31 de Março, n" 170,
Centro. CEP. 68.625-170, Paragominas/PA, denominada para este ato CONTRATADA, resolvem aditar
o CONTRATO supracitado firmado em 05 de Novembro de 2014. mediante as cláusulas e condições
seeuintes:

CLÁUSULA I - DA FUNDAMENTAÇÃO J U R Í D I C A

A presente prorrogação de prazo de vigência do Contrato n" 582/2014. DISPENSA DE LICITAÇÃO
N" 7/2014-00014. de 05 de Novembro de 2014, devidamente despachada cm 05 de Novembro de 2014.
pelo Exm ° Sr ° Prefeito Municipal de Paragominas. tem por fundamento o permissivo constante no
parágrafo T. inciso II. do Ari. 57 da Eei n° 8.666/93.

CLÁUSULA II - DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL
Em ra/ão da indisposição de recursos para pagamento da medição final da ohra, solicitou-se ao FNDE a
dilatação do pra/o para a conclusão do processo que terminaria em 04 de ABRIL de 2016 através do 5"
T. A. n" 1037/2015, fica prorrogado através do 6" T. A. n" 186/2016 para 03 DE JULHO DE 2016,
conforme jus t i f i ca t iva emi t ida pela Secretaria Munic ipa l de Infraestrutura (SEMINFRA) e aulor i /ada
pelo execut ivo.

CLÁUSULA 111 - INALTERABILIDADE DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS
Todas as demais cláusulas e condições contratuais no contrato N " 582/2014. firmado em 05 de
Novembro de 2014, permanecem inalteradas após a elaboração do presente Termo Adit ivo. E por
estarem assim, jus tos e aditados assinam as partes este instrumento em 02 (duas) vias iguais de teor e
forma, na presença de duas testemunhas que ao final subscrevem, para que produ/a seus jurídicos e legais
efeitos.

Paragoiumas/PA. 04 de Abr i l de 2016.
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