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TERMO ADITIVO N° 079/2014

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato VV ,J5$4/2013,

CONCORRÊNCIA n° 3/2013-00009, de 20 de Junho de 2013.

firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

c do outro PERFORMANCE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA,

como abaixo se declara, que tem como objetO: :

"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE OBRAS DE

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF MARIA DA SILVA NUNES,

MUNICÍPIO PE PARAGOMINAS", Referente supressão e adição

de serviços sem reflexo financeiro. Recurso, Salário Educação.

Pelo Presente Contrato Administrativo, a Prefeitura Municipal de Paragominas, devidamente inscrita no CNPJ/MF

n°. 05.193.057/0001-78, com sede na Rua do Contorno, n° 1212. centro, neste ato representado por seu Prefeito
l

o Sr°. PAULO POMBO TOCANTINS, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Ilhéus, n°. 198, Centro,

nesta cidade, portador do CIC/MF n° 247.065.312-68 e Carteira de Identidade Profissional n°. 3162133 - SSP/PA,

neste ato denominado contratante, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PARAGOMINAS,

devidamente inscrito no CNPJ n° 05.193.057/0001-78, com sede a Rua Guimarães Rosa, n° 448. Bairro.

Promissão II, Paragominas/PA. CEP, 68.628-220, representado pela Sr". MOZIMEIRE PEREIRA DE SOUZA COSTA,

brasileira, casada, portadora do CPF N° 623.551.395-04 c RG n°. 2243589 2a Via - PC/PA residente c

domiciliada a Rua Franco Montouro n°. 16, Bairro: Promissão III. Paragominas/PA, CEP, 68.628-481 e do outro, a

firma, PERFORMANCE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF n°. 03.407.083/0001-26 e

Inscrição Estadual n°. 15.208.127-5, sito a Rua Vinícius de Morais, n° 146, Promissão II. CEP. 68.628 - 320,

Paragominas/PA, representada pelo Sr° LOURIMAR ANDRADE, portador do CIC/MF n° 302.250.862-04 e RG n°.

1655963-SSP/PA, residente e domiciliado na Rua 31 de março, 11° 170. Bairro Centro, Paragominas/PA,

denominada para este ato Contratado, resolvem aditar o Contrato supra citado firmado cm 07 de Agosto de 2013,

mediante as cláusulas c condições seguintes:

CLÁUSULA I - DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

Este aditivo tem fundamento no Art. 65. Inciso I, alínea - "a", Inciso II, alínea - "b" da Lei n° 8.666/93 de 21 de

junho de 1993 e suas alterações.

CLÁUSULA II - DA SUPRESSÃO E ADIÇÃO DOS SERVIÇOS

A supressão e adição se darão. Refeitório — Necessidade de troca do piso cimentado liso pelo piso

motivo de ser uma área alimentar c, o piso cerâmico c mais higiénico; Bloco Administrativo e Bloco dói \jestiarios

- Houve a necessidade de trocar o piso cimentado liso pelo piso cerâmico pelo motivo de tornar uniforme os pisos

dos blocos, uma vez que é uma área pequena a ser alterada; Bloco dos Banheiros - Retirar da planilha 03

espelhos de 0.4x0,6m, que foram quantificados a mais na planilha c acrescentar, 01 espelho de O.GxO.Sm patfao

banheiro masculino, 01 papeleira inox tipo redonda c 01 puxador em alumínio para porta (40cm) par

banheiro PNE, que não foram contemplados na planilha; Paisagismo — Trocar parte do piso cimentado em blo

sextavado 30x30cm por grama esmeralda, para criar uma maior faixa de percolação entre o piso do
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estacionamento e o piso da área de carga e descarga na lateral do refeitório, objetivando o equilíbrio das contas

publicas. Supressão e Adição sem reflexo financeiro contratual conforme planilha cm anexo.

CLÁUSULA IV - INALTERABILIDADE DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS

4.1 - Todas as demais cláusulas c condições contratuais no contrato firmado em 07 de Agosto de 2013,

permanecem inalteradas após a elaboração do presente Termo Aditivo. E por estarem assim, justos e aditados

assinam as partes este instrumento em 02 (duas) vias iguais de teor c forma, na presença de duas testemunhas

que ao final subscrevem, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Paragominas/PA, 05 de Março de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

PAULO POMBO TOCANTINS
CONTRATANTE

f
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO l P

MOZIMEIRE PEREIRA DE SOU^A C

CPFN°. 623.551-395-0

PERFORMANCE CONSTRUCj )ES^SERVIÇOS LTDA

Ãr PRADE

TESTEMUNHAS.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MARIA DA SILVA NUNES

1 ° TA n° 079/2014-CONTRATO N° 594/2013

PLANILHA TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL - SUPRESSÃO E ADIÇÃO DE SERVIÇOS, SEM REFLEXO FINANCEIRO

Item

31

50

70

S.item

31.1

31.4

50.3

5 C 4

Discriminação

Construção de 01 Refeitório

Pavimentação

piso cimentado liso desempenado com junta plástica, e=2,5cm

cimento/areia 1:4

Lajota cerâmica 30x3Qcm. padrão alto PEI IV com rodapé cerâmico

Adaptação e Ampliação do Bloco Administrativo

Pavimentação

piso cimentado liso desempenado com junta plástica, e=2,5crn

cimento/areia 1:4

Lajota cerâmica 30x30cm: padrão alto PEI IV com rodapé cerâmico

Construção de 01 Bloco para Educação Física, com Vestiário e,

acoplado á Quadra

Pavimentação -̂~.

Un

m2

m!

m2

m2

V. Unit

25,67

43,70

25,67

43,70

Supressão

Qtd

105.75

37,90

total

2.714,60

972.89

Adição

Qtd

105.75

37,90

total

4.621,28

1.656,23
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98

192

7 C 3

70.4

98.8

98.9

98,18

98.22

192.1

192.2

piso cimentado liso desempenado com junta plástica, e=2,5cm

cimento/areia 1 :4

Lajota cerâmica 30x30cm, padrão alto PEI IV com rodapé cerâmico

Construção de 01 Bloco de Banheiros

Louças e Metais

Espelho cristal (40 x 60 cm)

Espelho cristal (60 x 80 cm)

Papeleira inóx tipo redonda

Puxador em alumínio para porta (40 cm)

Paizagismo

Jardinagem, Elétrica e Outros

Grama Esmeralda em placas sobre capa vegetal

Piso em bloco sextavado 30x30 cm, esp=8cm (blokret), assentado

sobre colchão de areia esp=6cm

Grama Esmeralda em placas sobre capa vegetal

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

25,67

43,70

300,00

300,00

84,84

197,34

12,50

51,99

16,96

0,72

78,652

Sub-Totais

Í35.36

216,00

4.089,12

8.427,98

16,96

0,48

1,00

1,00

78,652

741,15

144.00

84,84

197.34

983.15

8,427,98
Paragominas. 05

Paulo Pombo Tocantins
Prefeito Mun. De Paragominas

Contratante

Souza Costa
c?ção-Paragominas
23.551.395-04

Testemunhas: 1
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