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Parecer Jurídico. 

Anapu/PA, 22/11/2022. 

 

 

Requerente: Secretária Municipal de Assistência Social. 

Assunto: Aditivo de acréscimo de valor ao contrato anexo. 

Necessidade de restabelecer o equilíbrio econômico 

financeiro do contrato. Previsão na Lei 

8.666/93.Possibilidade. 

 

I. SÍNTESE DOS FATOS 

 

 

Trata-se de solicitação do Prefeito Municipal para 

realizar acréscimo do valor ao contrato em anexo. 

O Chefe do Poder Executivo Municipal fundamenta 

o pedido de acréscimo de valor ao contrato em referência no 

art. 65, parágrafo primeiro da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

Oportuno salientar ainda que a empresa 

contratada anuiu com o pedido de acréscimo de valor do dos 

contratos. 

 

Estes são os termos do relatório. 

 

 

II. FUNDAMENTAÇÃO 

 

Primordialmente cumpre salientar que, analisando 

os documentos encaminhados a esta Procuradoria Jurídica, 

verifica-se que o Chefe do Poder Executivo Municipal 

fundamentou o pedido de acréscimo na necessidade 

restabelecer o equilíbrio econômico financeiro do contrato 

em razão do aumento da inflação nos últimos meses. 

A Lei de Licitações (Lei Federal 8.666/93),em 

seu artigo 65, parágrafo primeiro, estabelece que o 
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contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte 

e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

Passa-se a transcrever o art. 65, parágrafo 

primeiro, verbis: 

“Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei 

poderão ser alterados, com as devidas 

justificativas, nos seguintes casos: 

I - Unilateralmente pela Administração: 

a) quando houver modificação do projeto ou 

das especificações, para melhor adequação 

técnica aos seus objetivos; 

b) quando necessária a modificação do valor 

contratual em decorrência de acréscimo ou 

diminuição quantitativa de seu objeto, nos 

limites permitidos por esta Lei; 

II - Por acordo das partes: 

a) quando conveniente a substituição da 

garantia de execução; 

b) quando necessária a modificação do regime 

de execução da obra ou serviço, bem como do 

modo de fornecimento, em face de verificação 

técnica da inaplicabilidade dos termos 

contratuais originários; 

c) quando necessária a modificação da forma 

de pagamento, por imposição de 

circunstâncias supervenientes, mantido o 

valor inicial atualizado, vedada a 

antecipação do pagamento, com relação ao 

cronograma financeiro fixado, sem a 

correspondente contraprestação de 

fornecimento de bens ou execução de obra ou 

serviço; 

d) (VETADO). 

d) para restabelecer a relação que as partes 

pactuaram inicialmente entre os encargos do 

contratado e a retribuição da administração 

para a justa remuneração da obra, serviço ou 
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fornecimento, objetivando a manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro inicial do 

contrato, na hipótese de sobrevirem fatos 

imprevisíveis, ou previsíveis porém de 

conseqüências incalculáveis, retardadores 

ou impeditivos da execução do ajustado, ou, 

ainda, em caso de força maior, caso fortuito 

ou fato do príncipe, configurando álea 

econômica extraordinária e 

extracontratual.                (Redação 

dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 1o  O contratado fica obrigado a aceitar, 

nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem nas 

obras, serviços ou compras, até 25% (vinte 

e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato, e, no caso 

particular de reforma de edifício ou de 

equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta 

por cento) para os seus acréscimos. 

(destacou-se)” 

Dessa forma, uma vez que há previsão no art. 65, 

parágrafo primeiro, da Lei 8.666/93, resta indubitável a 

possibilidade de proceder ao acréscimo do valor supra 

mencionado. 

 

I. CONCLUSÃO 

 

Por todo o exposto, esclarecendo que “o parecer 

jurídico tem caráter meramente opinativo, não vinculando a 

Administração ou os particulares à sua motivação ou 

conclusões” bem como restrita aos aspectos jurídico-formais, 

esta Procuradoria-Geral, com fundamento no art. 65, 

parágrafo primeiro Lei 8.666/93, opina pela possibilidade de 

acréscimo do valor ao contrato em anexo, a fim de 

restabelecer o equilíbrio econômico financeiro, nos termos 

da Lei 8.666/93. 

É o parecer, salvo melhor entendimento de 

superior hierárquico. 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
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