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PROCESSO Nº 022/2016-SESAN/PA 
CONVÊNIO SEDOP Nº 012/2016 
CONTRATO Nº 040/2016 – SESAN/PMA 
TERMO ADITIVO Nº 01 

 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
Nº 040/2016, QUE ENTRE SI CELEBRAM, A SECRETARIA DE 
SANEAMENTO  E I NFRAESTRUTURA  –  SESAN  E  A EMPRESA  
IDS CONSTRUÇÃO CIVIL E RODOVIÁRIA LTDA. 

 
 
 
Pelo presente  instrumento de um lado, a SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E 
INFRAESTRUTURA, órgão de direito público interno, com sede na Travessa SN 17, Conjunto Cidade 
Nova II,, s/n, Coqueiro, Ananindeua, Pará, inscrita no CNPJ/MF nº. 05.058.441/0001-68, neste ato 
representada pelo Secretário Municipal de Saneamento e Infraestrutura, senhor OSMAR DA SILVA 
NASCIMENTO, brasileiro,  casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na cidade de 
Ananindeua, na BR 316 Km 05 Alameda Vita Maués nº 140 B, bairro Levilândia, portador do CPF nº. 
206.228.992-87 e do RG n.º 9094-CREA-PA,  e, de outro lado, a empresa, IDS CONSTRUÇÃO CIVIL E 
RODOVIÁRIA LTDA sociedade empresária, com sede na Passagem Assunção, 400, Bloco C, Bairro Icuí 
- Guajará,  CEP 67125-220, Ananindeua – Pará, inscrita no CNPJ/MF sob o n.13.603.426/0001-81, 
neste ato representada por seu representante legal, o senhor ISAIAS DIAS DOS SANTOS, brasileiro, 
casado, portador da cédula de identidade nº 00102377100– DETRAN - PARÁ, CPF 599.711.262-49, 
residente e domiciliado na Travessa WE 39, Nº 771 – Conjunto Cidade Nova VIII - Bairro Coqueiro, 
Ananindeua - Pará, resolvem aditar o contrato acima epigrafado, firmado em 28 de Junho de 2016 
para  execução do Projeto do sistema viário (Parque Sertanejo), referente a implantação de 
drenagem superficial (meio fio, linha d’água) execução de calçadas, terraplenagem e 
pavimentação asfáltica em determinadas ruas do Icuí Guajará, no Município de Ananindeua, 
conforme se declara nas cláusulas e condições seguintes: 
 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO 
 
O prazo contratual que expiraria no dia 28 de março de 2017 fica prorrogado por mais 09 
(nove) meses, encerrando-se em 28 de dezembro de 2017. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO FUNDAMENTO JURÍDICO 
 
O presente termo aditivo encontra embasamento legal no artigo 57, § 1º inciso II, a partir 
das alegações da empresa contratada, devidamente aceitas pelo Departamento de Obras e 
pelo Parecer Jurídico nº 076/2017, documentos esses, que passam a fazer parte integrante 
do presente instrumento, independente de transcrição e/ou traslado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA: INALTERABILIDADE DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES 
 
Todas as demais cláusulas e condições firmadas no Contrato nº 036/2016, permanecem 
inalteradas. 
 
E por estarem justas e aditadas, assinam as partes o presente instrumento, na presença das 
duas testemunhas que ao final subscrevem, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 
 

Ananindeua, 24 de Março de 2017. 
 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA  
OSMAR DA SILVA NASCIMENTO 

Contratante 
 
 

IDS CONSTRUÇÃO CIVIL E RODOVIÁRIA LTDA 
ISAIAS DIAS DOS SANTOS 

Contratada 

 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
1. _____________________________________________ 
Nome: 
CPF: 
 
 
2. ______________________________________________ 
Nome: 
CPF:  
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