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PROCESSO nº 205/2014 – PMA.SESAN 
CR Nº 363.388-42 – MINISTÉRIO DA CULTURA 
CONTRATO nº 001/2016-SESAN/PMA 
TERMO ADITIVO N° 02 
 

 
SEGUNDO  TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 
001/2016, QUE ENTRE SI CELEBRAM, A SECRETARIA DE 
MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA – SESAN E A 
EMPRESA ANGRA CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIA LTDA. 

 

 

 
 

Por este instrumento de contrato administrativo, entre as partes, de um lado, o Município de 

Ananindeua, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA, e esta, por intermédio de 

sua SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA-SESAN/PMA, órgão de 

direito público interno, com sede à Travessa SN 17, Conjunto Cidade Nova II s/n, Coqueiro, 

Ananindeua- Prá, inscrita no CNPJ/MF nº 05.058.441/0001-68, neste ato representada por seu 

Secretário Municipal de Saneamento e Infraestrutura, OSMAR DA SILVA NASCIMENTO, 
brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na cidade de Ananindeua, na 

Rodovia BR.316, Km 05, Alameda Vita Maués, nº 140 B, bairro Levilândia, portador do CPF nº. 

206.228.992-87 e do RG n.º 9094-CREA-PA, e, de outro lado, a empresa, ANGRA CONSTRUÇÕES 
IMOBILIÁRIA LTDA,  sociedade empresária, com sede na Travessa Benjamin Constant, n° 555, 

bairro Reduto, na cidade de Belém/PA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.216.810/0001-80, , 

neste ato representada por seu titular, FÁBIO FERNANDO PAYSANO NOBRE, brasileiro, casado, 
portador da Cédula de Identidade nº 1890085 – SSP/PA e do CPF nº 373.793.052-04, residente 

e domiciliado na Travessa Quintino Bocaiúva, nº 981, apto 2000, bairro do Reduto, CEP 66053-

040,  na cidade de Belém/PA, doravante denominada por CONTRATADA,  , resolvem aditar o Contrato 

acima epigrafado, firmado em 29 de janeiro de 2016, para a  conclusão das obras de construção da 

Praça do Jaderlândia, no Município de Ananindeua, conforme se declara nas cláusulas e 

condições seguintes: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO 
O prazo contratual que expiraria no dia 29 de agosto de 2016 fica prorrogado por mais 90 

(noventa) dias, encerrando-se em 27 de novembro de 2016. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO FUNDAMENTO JURÍDICO 
O presente termo aditivo encontra embasamento legal no artigo 57, § 1º inciso II da Lei nº 

8.666/93, a partir das alegações da empresa contratada, devidamente aceitas pela  

Coordenação da UEL/PAC,  e pelo Parecer Jurídico nº 155/2016, documentos esses, que passam 

a fazer parte integrante do presente instrumento, independente de transcrição e/ou traslado. 

 
 
 



 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA 

 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: INALTERABILIDADE DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES 
 

Todas as demais cláusulas e condições firmadas no Contrato nº 001/2016, permanecem 

inalteradas. 

 

E por estarem justas a aditadas assinam as partes o presente instrumento, na presença das duas 

testemunhas que ao final subscrevem, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

 

Ananindeua/PA, 25 de Agosto de 2016 

 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA 

OSMAR DA SILVA NACIMENTO 

Contratante 

 

 

 

 

ANGRA CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIA LTDA 
FÁBIO FERNANDO PAYSANO NOBRE 

Contratada 

 
 
 
TESTEMUNHAS: 

 

 

1. _____________________________________________ 

Nome: 

CPF: 

 

2. ______________________________________________ 

Nome: 

CPF: 
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