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PROCESSO nº205/2014-SESAN/PA 

CR 363.388-42 – MINISTERIO DA CULTURA 

CONTRATO nº 001/2016 – SESAN/PMA 

TERMO ADITIVO Nº 03 

 
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 
001/2016, QUE ENTRE SI CELEBRAM, A SECRETARIA DE 
SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA – SESAN E A EMPRESAANGRA 
CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIA LTDA. 

 
 

Por este instrumento de contrato administrativo, entre as partes, de um lado, o Município de 

Ananindeua, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA, e esta, por intermédio de 

sua SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA-SESAN/PMA, órgão de 

direito público interno, com sede à Travessa SN 17, Conjunto Cidade Nova II s/n, Coqueiro, 

Ananindeua- Prá, inscrita no CNPJ/MF nº 05.058.441/0001-68, neste ato representado por 

seu Secretário Municipal de Saneamento e Infraestrutura, OSMAR DA SILVA NASCIMENTO, 
brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na cidade de Ananindeua, na 

Rodovia BR.316, Km 05, Alameda Vita Maués, nº 140 B, bairro Levilândia, portador do CPF nº. 

206.228.992-87 e do RG n.º 9094-CREA-PA, e, de outro lado, a empresa, ANGRA 
CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIA LTDA, sociedade empresária, com sede na Travessa Benjamin 

Constant, n° 555, bairro Reduto, na cidade de Belém/PA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

00.216.810/0001-80, , neste ato representada por seu titular, FÁBIO FERNANDO PAYSANO 
NOBRE,brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 1890085 – SSP/PA e do CPF nº 

373.793.052-04, residente e domiciliado na Travessa Quintino Bocaiúva, nº 981, apto 2000, 

bairro do Reduto, CEP 66053-040,  na cidade de Belém/PA, doravante denominada por 

CONTRATADA, , resolvem aditar o Contrato acima epigrafado, firmado em 29 de janeiro de 

2016, para a  conclusão das obras de construção da Praça do Jaderlândia, no Município de 

Ananindeua, conforme se declara nas cláusulas e condições seguintes: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Instrumento contratual tem como objetivo alterar as datas finaisde 

execução e vigência do contrato registrado e publicado através do nº 001/2016 por parte da 

Administração. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO 

 Em decorrênciada paralisação dos serviços ocorrida entre os dias 05 de setembro de 

2016, e 31 de janeiro de 2017, totalizando de 148 (cento e quarenta e oito dias) dias, fica o 

prazo contratualautomaticamente prorrogado, e encerrando-se em 24 de abril de 2017. 



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA 

2 

Tv. SN 17 – Conjunto Cidade Nova II, s/n – CEP: 67.133-520 
Coqueiro – Ananindeua -  Pará – Fone: (91) 3344-2073 

 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO FUNDAMENTO JURÍDICO 
 

 O presente termo aditivo encontra embasamento legal no artigo 57, § 1º, inciso III e no 

Parecer Jurídico n° 025/2017, que passa a fazer parte integrante do presente instrumento, 

independente de transcrição e/ou traslado. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS 

 Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, 

não modificadas por este Termo. 

Ananindeua, 30 de janeiro de 2017 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA 

OSMAR DA SILVA NASCIMENTO 
Contratante 

 

 

 

 

ANGRA CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIA LTDA 
FÁBIO FERNANDO PAYSANO NOBRE 

Contratada 

 

 
 
 
TESTEMUNHAS: 

 

 

1. _____________________________________________ 

Nome: 

CPF: 

 

2. ______________________________________________ 

Nome: 

CPF: 
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