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DADOS DO FORNECEDOR

Nome: E R F SERVIçOS ElRELl, inscrita no CNPJ (MF) sob o ne CNPJ:34.135.753/OOOL-26,
estabelecida à Av. São Gerald o, sf n. km 100, Centro, Eldorado do Carajás-PA, CEP: 68.524-
000, representada neste ato por seu representante o Sr. Eudes Rocha Fernandes, portador
do CPF 833.400.682-91, residente no Município de Eldorado do Carajás -PA - PA, CEP:

68.524-000.

DADOS DO PROCESSO

A Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás - PA, realizou na data de 30 de agosto de

2021., Processo Administrativo de lnexigibilidade de Licitação - N" 6/2OZL-OLL, cujo objeto:

Prestação de Serviço de Assessoria Técnica Especializada em Elaboração de Projetos de

Captação de Recursos e Planos de Trabalho da Área Publica, Acompanhamento do

Planejamento e Execução de Transferências de Recursos da União e do Estado,

Operacionalizadas por Meio de Convênios e Contratos de Repasse, bem como

Monitoramento e Encerramento de tais Operacionalizações, Elaboração de Prestação de

Contas dos Recursos e Elaboração de Projetos de Engenharia e Arquitetura.

pEDtDO DE ADTTAMENTO DE PRAZO E REAJUSTE/SUPRESSÃO eO CONTRATO

Em atenção à solicitação feita pela Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás, a Senhora

lara Braga Miranda para aditamento de PRAZO E FIEAJUSTE/SUPRESSÃO ao Contrato

firmado entre a Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás -PA e a empresa E R F

SERVIçOS EIRELI, inscrita no CNPJ (MF) sob o ne CNPJ:34.135.753/OOOL-26, cujo objeto:

Prestação de Serviço de Assessoria Técnica Especializada em Elaboração de Projetos de

Captação de Recursos e Planos de Trabalho da Área Pública, Acompanhamento do

Planejamento e Execução de Transferências de Recursos da União e do Estado,

Operacionalizadas por Meio de Convênios e Contratos de Repasse, bem como
Monitoramento e Encerramento de tais Operacionalizações, Elaboração de Prestação de

Contas dos Recursos e Elaboração de Projetos de Engenharia e Arquitetura, vimos

apresentar justificativa, conforme prevê a Lei 8.666/93, para proceder com o 1e TERMO

ADITIVO, destinado à supressão de valor e ainda ad,tamento de Prazo do contrato ne

2O2LO253.lnformamos que, na legislação vigente, exis,te a possibilidade de efetivação do

referido aditivo, conforme justificativas elencadas a seguir:
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L - DO ADITAMENTO CONTRATUAL O estatuto de licitações e Contrato (Lei Federal ns

8.666179931, quando define os preceitos de contratação pela administração Pública,

determina que eventos dessa natureza sejam precedidos de justificativas "alterações

contratuais" (art 65).

2 - DA FORMALIZAçÃO E ACEITAçÃO DE ADITIVO Para o aditivo desejado a permissão legal

está prevista no art 57, § 1o, lV e art. 65, § 1s da Lei Federal ns 8.566/93, que se transcreve

abaixo:

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei

ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos

orçamentários, exceto quanto aos relativos: (...) § f o

(...) lV aumento das quantidades inicialmente
previstas no contrato, nos limites permitidos por esta

Lei.

Art. 57. lnciso ll, "à prestação de serviços a serem

executados de forma contínua "poderão ter a sua

duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos

com vistas à obtenção de preços e condições mais

vantajosas para a administração, limitada a sessenta

meses'".

Art.65. os contrat(rs regidos por esta Lei poderão ser

alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes

casos: (...) § 1 o O contratado fica obrigado a aceitar, nas

mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

supressões que se fizerem nas obras, serviços ou

compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor

inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de

reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de

50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

Diante de tais fundamentos, entende-se ser viável a possibilidade jurídica da

Administração Pública para tal procedimento, pois, existe normativa garantindo o direito

da administração em solicitar a supressão de valor pretendida e ainda aditamento de Prazo.

Visto a legalização do ato também cabe salientar que a utilização desse objeto pela

administração pública municipal é de interesse social, uma vez que os serviços não podem
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parar, pois a população irá sofrer as consequências, gerando um transtorno incalculá

bem-estar da população.

Eldorado do Carajás/PA,29 de agosto de2022
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Maria Nildá?erêirâ neves

Presidente da CPL
Port. 010012022
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