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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20210387.

O Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, através  do(a)  FUNDO DE DES. DA EDUC. E VA-

LOR. DO MAGISTÉRIO, CNPJ-MF, Nº 28.640.052/0001-41, doravante denominado denominado como

CONTRATANTE, representado neste ato pelo(a) Sr.(a)  CRISTIANA GRIMOUTH TAVEIRA, Secretária

Municipal de Educação, portador do CPF nº 579.472.362-91, residente na RUA PIO XII  e MAIS BRASIL

CONSTRUTORA EIRELI, inscrito(a) no CNPJ 26.916.786/0001-85, com sede na PSG OLINTO

MEIREA, 55,  GUANABARA, Ananindeua-PA,  CEP 67010-210,  representada  por  ROGER DE

MESQUITA RANDEL, já qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o

referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato 20210387, que

tem como objeto a ADESÃO PARCIAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004-PMSJP, da

CONCORRÊNCIA Nº 002/2021 – SRP – PMSJP, OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  COMUNS  DE  ENGENHARIA COM

FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

E  PARA MANUTENÇÃO  DE  ESCOLAS  E  PRÉDIOS  PERTENCENTES  À  SECRETARIA

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA,

nos termo do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

Exercício 2022   Projeto 0402.123611008.1.005   Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares

do FUNDEB-Ens.  Fundamental,  Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações,  Subelemento

4.4.90.51.99; Exercício 2022 Projeto 0402.123651008.1.009 Construção, Reforma e Ampliação de Unida-

des Escolares do FUNDEB-Ens.Infantil, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações, Subele-

mento 4.4.90.51.99.

Praça Licurgo Peixoto– Centro – São Miguel do Guamá – Pará – CEP. 68.660-000



PREFEITURA DE

SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

PODER EXECUTIVO

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DA PUBLICAÇÃO

O presente Termo Aditivo entra em vigor em 03 de janeiro de 2022 e encerra-se em 22 de março de

2022. A Administração Pública de São Miguel do Guamá, providenciará a publicação do Presente

Termo Aditivo, como condição indispensável para sua eficácia, na forma do Parágrafo Único do

Art. 61 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma,

para que surtam os seus efeitos legais.

 SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PA, 30 de dezembro de 2021

 FUNDO DE DES. DA EDUC. E VALOR. DO MAGISTÉRIO
CNPJ(MF) 28.640.052/0001-41

 CONTRATANTE

 MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ 26.916.786/0001-85

 CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1.________________________                                                                                                       

2.________________________
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