PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA

PROCESSO n2 016/2016 — PMA.SESAN
CONVENIO SEDOP n° 005/2016
CONTRATO n2 038/2016-SESAN/PMA
TERMO ADITIVO N2 04

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N2
038/2016, QUE ENTRE SI CELEBRAM, A SECRETARIA MUNICIPAL DE
SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA DE ANANINDEUA-SESAN/PMA E
A EMPRESA NACIONAL INCORPORADORA EIRELI EPP.

Por este instrumento de contrato administrativo, entre as partes, de um lado, o Municipio
de Ananindeua, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA, e esta, por
intermédio de sua SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA, d6rgao
de direito publico interno, com sede na Travessa SN 17, Conjunto Cidade Nova IlI, s/n,
Coqueiro, Ananindeua, Para, inscrita no CNPJ/MF n2. 29.255.048/0001-22, neste ato
representada por seu Secretdrio Municipal de Saneamento e Infraestrutura, Senhor
COARACI DE SOUZA DIAS, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na
Avenida Cipriano Santos, n2 702-C, bairro Canudos, CEP n? 66.070-000, Belém/PA, inscrito
no CREA/PA sob o n2 4877-D/PA e portador do CPF/MF n2 055.854.492-49 e, de outro lado,
a empresa, NACIONAL INCORPORADORA EIRELI EPP, empresa individual de
responsabilidade limitada, com sede na Rua Ricardo Borges, 42 Bloco A8, apto 302 —
Guanabara - Ananindeua/PA, CEP 67110.290, inscrita no CNPJ/MF sob o n.2
19.783.519/0001-11, neste ato representada por seu titular administrador, o Sr. HERNANI
LUIZ DE OLIVEIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade n¢
5444913 —SSP/PA, CPF n° 985.266.002-06, residente e domiciliado na Avenida das Américas,
n2 07 — Ananindeua/PA, CEP n° 67.000.000, resolvem aditar o contrato acima epigrafado,
firmado em 24 de Junho de 2016, para execucdo do projeto PAAR - lados Oeste e Leste, com
implantacdo de drenagem superficial, calcadas, terraplenagem e pavimentacdo asfaltica, em
determinadas Ruas do PAAR, lados Oeste e Leste, no Municipio de Ananindeua, conforme se
declara nas clausulas e condi¢Ges seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO

O prazo contratual que expiraria no dia 24 de julho de 2018 fica prorrogado por mais 06
(seis) meses, encerrando-se em 24 de janeiro de 2019.

CLAUSULA SEGUNDA: DO FUNDAMENTO JURIDICO
O presente termo aditivo encontra embasamento legal no artigo 57, § 12 inciso Il, a partir
das alegag¢Oes da empresa contratada, devidamente aceitas pelo Departamento de Obras e

pelo Parecer Juridico n? 183/2018, documentos esses que passam a fazer parte integrante
do presente instrumento, independente de transcri¢do e/ou traslado.
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CLAUSULA TERCEIRA: INALTERABILIDADE DAS DEMAIS CLAUSULAS E CONDIGOES

Todas as demais clausulas e condi¢bes firmadas no Contrato n? 038/2016, permanecem
inalteradas.

E por estarem justas a aditadas, assinam as partes o presente instrumento, na presenca das
duas testemunhas que ao final subscrevem, para que produza seus juridicos e legais efeitos.

Ananindeua/Pa, 20 de Julho de 2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
COARACI DE SOUZA DIAS

CONTRATANTE
NACIONAL INCORPORADORA EIRELI Assinado de forma digital por NACIONAL
EPP:19783519000111 INCORPORADORA EIRELI EPP:19783519000111

NACIONAL INCORPORADORA EIRELI EPP
HERNANI LUIZ DE OLIVEIRA DA SILVA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:
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