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PARECER N° 31 / 2024 – CCI/PMM 
PARECER DO CONTROLE INTERNO – 2° TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO. 
 

DAS IDENTIFICAÇÕES: 

LEGENDA: S – (SIM); N – (NÃO); OBS – (Observações que se fizerem necessárias) 

MODALIDADE  LICITAÇÃO > TOMADA DE PREÇO Nº 04/2022 

CONTRATO Nº  04/2022 TP > PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAPANIM 

CONTRATADO  FERREIRA & PANTOJA CONSULTORIA E CONSTRUCAO LTDA –    
CNPJ nº 14.699.252/0001-65 

VIGÊNCIA  13/02/2023 ATÉ 09/10/2024 

COORDENADOR 
DO CONTROLE 
INTERNO 

 ANDRÉ RENAN CAMPELO PIMENTEL 
 

 
DOS FATOS: 

Chegou nesta COORDENAÇÃO DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, para 
manifestação de visibilidade de parecer sobre a legalidade e regularidade do 2º TERMO 
ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2022-
TP, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO Nº 04/2022, que tem 
como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE 
ESTRUTURA FÍSICA DA ÁREA DO ENTORNO DO PAÇO MUNICIPAL MONSENHOR 
EDMUNDO IGREJA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MARAPANIM-PA, destinado a 
atender a demanda da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MARAPANIM-PA, que 
entre si celebram a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAPANIM-PA, Pessoa Jurídica de 
Direito Público, com sede na Trav. Floriano Peixoto, n° 211 Bairro: Centro, CEP: 68.760-000 
- Marapanim/PA, inscrita no CNPJ: 05.171.681/0001-74, representada neste ato representado 
pelo(a) Prefeito, Sr. CLEITON ANDERSON FERREIRA DIAS, portador do CPF n° 
627.853.112-72 e RG n° 3173858 SSP/PA, doravante denominada CONTRATANTE e a 
EMPRESA FERREIRA & PANTOJA CONSULTORIA E CONSTRUCÃO LTDA – CNPJ nº 
14.699.252/0001-65, estabelecida a Travessa Mauriti Nº 474 - Telegrafo Sem Fio – CEP: 
66.083-000, Belém/PA, neste ato representado pelo senhor Manuel de Jesus Pantoja Miranda, 
RG nº 2632159 PC/PA e CPF Nº 247.764.322-34, doravante denominado CONTRATADO, 
que entre si, celebram o referido 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO 
CONTRATO IDENTIFICADO ACIMA. A seguir, publicamos nossas atribuições com base nas 
legislações pertinentes. 
 
DAS ATRIBUIÇÕES: 

Eu, ANDRÉ RENAN CAMPELO PIMENTEL, CPF: 920.835.602-72. RG 4710565 PC-
PA, LOTADO NO CARGO DE COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO; DECRETO 
011/2023. No cumprimento das atribuições estabelecidas nos Art. 31 e 74 da Constituição 
Federal, nos termos do §1°, do art. 11, da RESOLUÇÃO N°. 11.410/TCM de 25 de fevereiro 
de 2014, da Lei Municipal 1.946/2022 de 11 de julho de 2022 e demais normas que regulam 
as atribuições do Sistema de Controle Interno, referente ao exercício do controle prévio e 
concomitante dos atos de gestão e, visando orientar o Administrador Público, após análise 
minuciosa da formalização do processo para o 2º  TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO 
DE PRAZO acima referendado, a Coordenação Interna do Município de Marapanim-PA, no 
uso de suas atribuições, expedimos nossas considerações e logo e em seguida, passamos a 
opinar. 
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DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
Esta Unidade de Controle Interno, com base em todas as informações colhidas no 

presente processo por meio fundamentada no Art. 57, II, da Lei n° 8.666/93, conforme se lê:  
Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos 
créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:  
 
II - À prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua 
duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas a obtenção de preços e 
condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses. 
 
§ Toda prorrogação de prazo, deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela 
autoridade competente para celebrar o contrato. 
 
DO PARECER: 

Com base em todo o procedimento acima, após análise da documentação anexada, 
manifestamos favorável ao pedido apresentado pela contratante através de parecer técnico, 
haja vista, que restou demostrado nestes autos a necessidade de Prorrogação de Prazo em 
8 meses para a conclusão da obra, com sua alegação referente a entrega da qualidade da 
empreitada; assim sendo, opinamos pela realização do 2º TERMO ADITIVO DE 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO. 

O prazo de vigência deste 2º TERMO DE ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
é com início na data de 13 DE FEVEREIRO DE 2024 E ENCERRAMENTO EM 09 DE 
OUTUBRO DE 2024. 

Ante ao exposto, não vislumbro óbice ao prosseguimento do 2º TERMO ADITIVO DE 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 04/2022 - TP, devendo 
dar-se continuidade ao processo para fins de publicidade e formalização de Contrato, 
observando-se, para tanto, os prazos e disposições legais atinentes à matéria, inclusive 
quanto a obrigatoriedade de publicação de referidos atos na imprensa oficial e Mural dos 
Jurisdicionados do TCM/PA. 

No que tange as análises procedimentais para o 2º TERMO ADITIVO DE 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO em epígrafe, jugamos que, nenhuma anormalidade foi 
observada, os documentos estão regularmente adequados as exigências da formalização do 
processo. 

Esta COORDENAÇÃO DO CONTROLE INTERNO – CCI, em suas considerações, faz 
saber que, após exames detalhados dos atos procedimentais, conclui-se, que com base nas 
regras insculpidas pela Lei n° 8.666/1993, e demais instrumentos legais correlatados, o 
referido processo se encontra, legalmente amparado pelo Art. 57 do §2, da Lei acima 
supracitada. Diante do interesse público devidamente justificado, o Controle Interno do 
Município de Marapanim entende que a manifestação para a viabilidade de parecer sobre a 
legalidade do 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO É VÁLIDA. 

Sendo assim, considera-se REGULAR em forma e conteúdo o presente 2º TERMO 
ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2022-
TP, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO Nº 04/2022. 

Declaro, por fim, estar ciente de que as informações aqui prestadas estão sujeitas à 
comprovação por todos os meios legais admitidos, sob pena de crime de responsabilidade. 

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa 
Senhoria. 
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É o parecer. 
 

Salvo Melhor Juízo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARAPANIM-PA, 30 DE JANEIRO DE 2024. 
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ANDRÉ RENAN CAMPELO PIMENTEL 

COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO. 

DECRETO N.º 11/2023. 
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