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PROCESSO Nº 020/2016-SESAN/PA 
CONVÊNIO SEDOP Nº 010/2016 
CONTRATO Nº 036/2016 – SESAN/PMA 
TERMO ADITIVO Nº 13 
 

DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO Nº 036/2016, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A SECRETARIA DE SANEAMENTO E 
INFRAESTRUTURA – SESAN E A EMPRESA R SOUZA 
& CIA LTDA. 

 
Pelo presente instrumento, de um lado a SECRETARIA DE SANEAMENTO e 

INFRAESTRUTURA - SESAN, órgão de direito público interno, com sede à 

Travessa SN 17, Conjunto Cidade Nova II s/n, Coqueiro, Ananindeua- Pará, inscrita 

no CNPJ/MF nº 29.255.048/0001-22, neste ato, representada pelo Secretário 

Municipal de Saneamento e Infraestrutura, Senhor PAULO ROBERTO 

CAVALLEIRO DE MACEDO, brasileiro, paraense, casado, engenheiro civil, 

residente e domiciliado na cidade de Ananindeua, na Travessa SN 17, Conjunto 

Cidade Nova II, s/n – Ananindeua /Pará, portador do CPF nº. 370.416.732-00 e do 

RG n.º 9183D-CREA-PA, e, de outro lado, a empresa R SOUZA & CIA LTDA, 

sociedade empresária, com sede na Passagem Antonio Barbosa nº 221, Bairro 

Maguari, CEP 67130-670, Ananindeua – Pará, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 

15.812.612/0001-56, neste ato, representada pelo senhor RONALDO DA SILVA DE 

SOUZA, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade nº 2216512 – SSP/PA, 

CPF 426.359.772-91, residente e domiciliado na Passagem Paraiso nº 738, bairro 

Paraiso, Belém - Pará, resolvem aditar o Contrato acima epigrafado, firmado em 24 

de Junho de 2016, para a execução do projeto do sistema viário – Projeto Uirapuru, 

implantação de drenagem superficial (meio fio e linha d’água), calçadas, 

terraplenagem e pavimentação asfáltica – em determinadas ruas do Icuí Guajará, no 

Município de Ananindeua/PA, conforme se declara nas cláusulas e condições 

seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO 
 
O prazo contratual que expiraria no dia 20 de março de 2021 fica prorrogado por 
mais 05 (cinco) meses de execução e 06 (seis) meses de vigência, com prazo final 
encerrando-se em 20 de setembro de 2021.  
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CLÁUSULA SEGUNDA: DO FUNDAMENTO JURÍDICO 
 
O presente termo aditivo encontra embasamento legal no artigo 57, § 1º inciso II, a 
partir das alegações da empresa contratada, devidamente aceitas pelo 
Departamento de Obras e pelo Parecer Jurídico nº 053/2021, documentos esses, 
que passam a fazer parte integrante do presente instrumento, independente de 
transcrição e/ou traslado. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: INALTERABILIDADE DAS DEMAIS CLÁUSULAS E 
CONDIÇÕES 
 
Todas as demais cláusulas e condições firmadas no Contrato nº 036/2016, 
permanecem inalteradas. 
 
E por estarem justas e aditadas, assinam as partes o presente instrumento, na 
presença das duas testemunhas que ao final subscrevem, para que produza seus 
jurídicos e legais efeitos. 
 

Ananindeua, 19 de março de 2021. 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA  
PAULO ROBERTO CAVALLEIRO DE MACEDO 

Contratante 
 
 
 
 

R SOUZA & CIA LTDA 
RONALDO DA SILVA DE SOUZA 

Contratada 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
1. _____________________________________________ 
Nome: 
CPF: 
 
 
2. ______________________________________________ 
Nome: 
CPF:  
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