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PROCESSO nº 017/2016 – PMA.SESAN 
CONTRATO nº 008/2016-SESAN/PMA 
CONVÊNIO SEDOP Nº 007/2016 
TERMO ADITIVO Nº 05 

 
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO Nº 008/2016, QUE ENTRE SI CELEBRAM, 
A SECRETARIA DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA – 

SESAN E A EMPRESA RKL CONSTRUÇÕES LTDA EPP. 
 
Pelo presente instrumento, de um lado a SECRETARIA DE SANEAMENTO e INFRAESTRUTURA 

- SESAN, órgão de direito público interno, com sede na Tv. SN 17 – Conjunto Cidade Nova II, 

s/n, Coqueiro, Ananindeua, Pará, inscrita no CNPJ/MF nº. 05.058.441/0001-68, neste ato, 

representada pelo Secretário Municipal de Saneamento e Infraestrutura, Senhor OSMAR DA 

SILVA NASCIMENTO, brasileiro, paraense, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na 

cidade de Ananindeua, na BR 316 Km 05 Alameda Vita Maués nº 140 B, bairro Levilândia, 

portador do CPF nº. 206.228.992-87 e do RG n.º 9094-CREA-PA, e, de outro lado, a empresa 

RKL CONSTRUÇÕES LTDA EPP, sociedade empresária, com sede na Rua Presidente Costa e 

Silva, n° 279 no bairro do Tapanã, na cidade de Belém/PA, CEP n° 66825.080, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n.º 12.669.568/0001-89, neste ato, representada pelo senhor FRANCISCO 

RAPHAEL COSTA NOGUEIRA, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade nº 

4883305-SSP/PA, CPF n° 920.520.612-15, residente e domiciliado na Rodovia Augusto 

Montenegro, n° 5333, Condomínio Greenville Exclusive, Avenida Açaí, Quadra 01, Unidade 04, 

no bairro Parque Verde, na Cidade de Belém/PA, resolvem aditar o Contrato acima 

epigrafado, firmado em 11 de maio de 2016, para execução do projeto do sistema Viário - 

Projeto Baraúna. Implantação de Drenagem Superficial (meio fio e linha d’água), Execução de 

calçadas, Terraplenagem e Pavimentação Asfáltica, no Bairro do Curuçambá, no Município de 

Ananindeua, conforme se declara nas cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO 
 
O prazo contratual que expiraria no dia 01 de junho de 2019 fica prorrogado por mais 09 
(nove) meses, encerrando-se em 01 de março de 2020. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO FUNDAMENTO JURÍDICO 
 
O presente termo aditivo encontra embasamento legal no artigo 57, § 1º inciso II, da Lei 
8.666/93, a partir das alegações da empresa contratada, devidamente aceitas pelo 
Departamento de Obras e no Parecer Jurídico nº 114/2019, documentos esses, que passam a 
fazer parte integrante do presente instrumento, independente de transcrição e/ou traslado 
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 CLÁUSULA TERCEIRA: INALTERABILIDADE DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES 
 
Todas as demais cláusulas e condições firmadas no Contrato nº 008/2016, permanecem 
inalteradas. 
 
E por estarem justas a aditadas, assinam as partes o presente instrumento, na presença das 
duas testemunhas que ao final subscrevem, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

 
 

Ananindeua-Pa, 30 de Maio de 2019 
 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA  
OSMAR DA SILVA NASCIMENTO 

 
 
 

 
RKL CONSTRUÇÕES LTDA – EPP 

FRANCISCO RAPHAEL COSTA NOGUEIRA 

 
 

 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
1. _____________________________________________ 
Nome: 
CPF: 
 
2. ______________________________________________ 
Nome: 
CPF:  
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