ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
Secretaria Municipal de Administra¢&o

JUSTIFICATIVA
Motivo: Prorrogacédo do Prazo.
Contrato n.: 002/2021/PMX — Inexigibilidade n° 001/2021/PMX.
Contratada: M. C. CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL EIRELI.

Objeto: Prorrogacéo de prazo de vigéncia contratual.

O Contrato N° 002/2021/PMX tem como objeto a PRESTACAO DE SERVICOS DE
CONSULTORIA TECNICA E OPERACIONAL NA AREA SANITARIA AMBIENTAL A SER
DESENVOLVIDA NO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPAL DE XINGUARA/PA.

O referido contrato foi firmado em 18 de janeiro de 2021 com prazo de vigéncia até
o dia 18 janeiro de 2022, sendo necessaria sua prorrogagao para a continuidade dos servigos.

Justifica- se a celebracdo do presente aditivo, ha necessidade de continuidade da
prestacéo dos servigos para atender a demanda da administragdo municipal, sendo de extrema
necessidade a presenca do profissional nos estudos de impacto ambiental no aterro sanitario
deste municipio.

Isto posto, solicitamos o encaminhamento a Coordenacéo de LicitacSes e Contratos
para elaboracdo da Minuta do termo aditivo de prorrogagdo contratual e posterior
encaminhamento para os demais tramites.

E nossa justificativa.

Xinguara - PA, 17 de janeiro de 2022
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