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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) – FUNDEB 

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem por objetivo subsidiar as diretrizes de 

LICITAÇÃO, estabelecer os critérios de seleção de fornecedor, recebimento e utilização que 

disciplinam a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A 

EXECUÇÃO DE NOVAS SALAS DE AULA, DESTINADAS A ATENDER ÀS 

DEMANDAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEI EVANGELINO GOMES DE ANDRADE, 

LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, EM CONFORMIDADE COM 

AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 

LAZER, JUNTO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

(FUNDEB). 

Faz- se baseado na Lei n°14.133, Art. 18, abordando todos os elementos especificados 

no § 1º, obrigatórios e não- obrigatórios como denomina os § 2º e § 3º do referido artigo. Além 

da fundamentação pela Lei de Licitações e Contratos Administrativos, recorre-se às exigências 

contidas no Decreto Municipal n° 018, de 1° de Fevereiro de 2024 que regulamenta tal 

regimento para o âmbito da administração pública no município de Redenção-PA. 

2. INFORMAÇÕES BÁSICAS 

OBJETO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE NOVAS 

SALAS DE AULA, DESTINADAS A ATENDER ÀS DEMANDAS DE AMPLIAÇÃO DA 

EMEI EVANGELINO GOMES DE ANDRADE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE 

REDENÇÃO-PA, EM CONFORMIDADE COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AO FUNDO DE 

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE 

VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB). 

VALOR MÉDIO 

ESTIMADO: 

R$ 354.366,30 (trezentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e sessenta e seis reais e 

trinta centavos) 

INTERESSE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER 
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SETOR 

REQUISITANTE: 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 

3.  FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA A CONTRATAÇÃO 

3.1 Aplicam-se à contratação proposta os seguintes marcos normativos:  

 Constituição Federal de 1988 - art. 37, inciso XXI;  

 LEI Nº 14.133, de 1º de abril de 2021- Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 

 Destaque para o art. 5º, que define o desenvolvimento nacional sustentável como 

princípio a ser perseguido pela licitação, e o art. 11, que afirma ser objetivo da licitação 

incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável, bem como determina 

que a alta administração deve zelar pelo cumprimento desse objetivo);  

 Art. 6º, Inciso XXXIII (Definição de Concorrência): A concorrência é definida 

como a modalidade de licitação para contratação de obras, serviços e fornecimentos de 

grande vulto ou para qualquer valor, quando o critério de julgamento ou a complexidade 

do objeto justificar.  

 Art. 28, (Modalidades de Licitação): A concorrência é estabelecida como uma das 

modalidades de licitação, ao lado do pregão, concurso, leilão e diálogo competitivo. 

 DECRETO MUNICIPAL Nº 018, DE 1° DE FEVEREIRO DE 2024. Regulamenta a 

Lei nº 14.133/21 no âmbito da Administração Pública municipal direta, autárquica e 

fundacional do Município de Redenção – PA;  

 Instrução Normativa SEGES nº 58, de 8 de agosto de 2022. Dispõe sobre a elaboração 

dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP, para a aquisição de bens e a contratação de 

serviços e obras, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2014.133-2021?OpenDocument
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4. DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO - JUSTIFICATIVA 

4.1 D a  necessidade da contratação, considerando o problema a ser resolvido sob a 

perspectiva do interesse público. 

Este documento tem como objetivo estabelecer os requisitos mínimos, as condições, as 

especificações técnicas e as soluções administrativas necessárias para subsidiar a contratação 

promovida pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer de Redenção-PA. Essa 

iniciativa visa à ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) EVANGELINO 

GOMES, com a construção de novas salas de aula.      

O projeto busca assegurar um ambiente adequado, seguro e capaz de atender ao aumento 

da demanda por vagas, fortalecendo a infraestrutura educacional da unidade. Tal ação está 

alinhada às diretrizes da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer, sendo financiada 

com recursos do FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB). A 

ampliação da EMEI EVANGELINO GOMES reflete o compromisso da administração pública 

com a melhoria das condições de ensino, promovendo o pleno desenvolvimento das atividades 

pedagógicas e assegurando a oferta de educação de qualidade à comunidade escolar. Para 

garantir a transparência, a competitividade e a eficiência na fase de planejamento dessa 

contratação, a Secretaria se orienta pelas normas estabelecidas pela Lei nº 14.133/2021 (Nova 

Lei de Licitações).          

 De acordo com a Lei nº 14.133, obras de engenharia são definidas como "o conjunto de 

atividades destinadas à construção, reforma, recuperação ou ampliação de edificações ou de 

outras estruturas, incluindo urbanização, paisagismo e execução de serviços técnicos, conforme 

especificações técnicas e projetos básicos ou executivos". Além disso, a lei ressalta que essas 

atividades são privativas de arquitetos e engenheiros, pois envolvem intervenções no meio 

ambiente que alteram substancialmente as características originais de um bem imóvel ou espaço 

físico.            

 A contratação de empresa de engenharia para a construção de 02 (duas) novas salas de 
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aula na EMEI EVANGELINO GOMES se justifica pela crescente demanda por vagas na 

educação infantil em Redenção-PA. O aumento populacional e a expansão urbana têm gerado 

uma maior necessidade de acesso à educação básica, especialmente para crianças em idade pré-

escolar.  

Atualmente, a EMEI EVANGELINO GOMES enfrenta limitações físicas para atender 

à totalidade dos alunos, resultando em superlotação nas salas existentes e comprometendo as 

condições adequadas para o desenvolvimento pleno das atividades pedagógicas. Essa situação 

prejudica a qualidade do ensino e dificulta o acompanhamento individualizado dos estudantes, 

essencial para a aprendizagem.        

 A construção de novas salas de aula visa solucionar esse problema, ampliando a oferta 

de vagas e garantindo o acesso universal à educação infantil, em consonância com a legislação 

vigente e os direitos educacionais das crianças. Além disso, a ampliação é fundamental para 

adequar a infraestrutura da escola às demandas demográficas e educacionais da comunidade.

 O projeto será realizado com recursos do FUNDO DE MANUTENÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) e segue rigorosamente as diretrizes da 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer. Dessa forma, sua execução é urgente e 

essencial para assegurar que a EMEI EVANGELINO GOMES continue cumprindo sua função 

educacional com qualidade, em um ambiente seguro e adequado ao desenvolvimento das 

crianças atendidas. Considera-se a manutenção da vigência dos atos administrativos 

relacionados a esta contratação, necessários para assegurar os serviços de manutenção e reparos 

pela Secretaria. Também se considera a disponibilidade orçamentária junto ao FUNDO DE 

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE 

VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB).   

 Atualmente, não há contratos vigentes nem procedimentos licitatórios em andamento 

para o mesmo objeto. Com base no Documento de Formalização de Demanda (DFD) emitido 

pelo Departamento de Engenharia, que solicita a contratação de empresa de engenharia para a 
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construção de novas salas de aula, detalham-se todos os serviços necessários, desde a 

mobilização até a entrega final da obra, em conformidade com o projeto aprovado e as 

especificações técnicas estabelecidas.      

 Diante disso, e considerando as inspeções realizadas na infraestrutura da EMEI 

EVANGELINO GOMES, conclui-se que a construção de novas salas de aula é essencial e 

prioritária. A presente contratação possibilitará à Secretaria Municipal de Educação atender de 

forma eficaz as demandas educacionais, assegurando a continuidade e a qualidade do ensino no 

município de Redenção-PA. 

 

5. PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL 

  Embora não há a previsão no plano de contratações anual (PCA) para a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE NOVAS 

SALAS DE AULA, DESTINADAS A ATENDER ÀS DEMANDAS DE AMPLIAÇÃO DA 

EMEI EVANGELINO GOMES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, EM 

CONFORMIDADE COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB), pela Secretaria Municipal de Educação 

durante o ano de 2025, o alinhamento entre a contratação e o planejamento foi possível por 

meio do Documento de Formalização de Demanda (DFD) elaborado pelo Departamento de 

Engenharia. Tal documento apresenta justificativa técnica que fundamenta a necessidade do 

OBJETO, bem como servirá como base para a construção do PCA nos anos seguintes.  

 

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

6.1  Dos requisitos necessários e suficientes à escolha da solução, a fim  de atender 

à demanda: critérios e práticas de sustentabilidade, necessidade de garantia e 

padrões mínimos de qualidade. 
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Deve haver a promoção de práticas sustentáveis, necessidade de garantia e de padrões 

mínimos de qualidade como aspectos fundamentais no processo de CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE NOVAS SALAS DE AULA, 

DESTINADAS A ATENDER ÀS DEMANDAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEI 

EVANGELINO GOMES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, EM 

CONFORMIDADE COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB), pela Secretaria de Educação. Essas 

abordagens visam não apenas atender às demandas operacionais, mas também contribuir para 

um impacto positivo no ambiente e na comunidade educacional. 

No contexto das práticas de sustentabilidade, é crucial que a Secretaria de Educação 

priorize e escolha empresas que utilizem materiais que sejam provenientes de produções 

sustentáveis, eficientes e ecologicamente responsáveis. Isso implica em utilizar 

produtos/materiais e equipamentos que tenham baixo consumo de energia e que sejam 

fabricados com materiais recicláveis ou de baixo impacto ambiental. Além disso, considerar a 

possibilidade de implementar tecnologias de energia renovável em prédios escolares, e 

programas de educação ambiental entre a comunidade e servidores. 

Os critérios de sustentabilidade no planejamento e concepção dos projetos e 

especificações das obras e dos serviços da presente contratação, podem abranger diversos 

aspectos, desde a seleção de matérias-primas até o descarte do produto final, são eles: 

 Disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pela obra 

conforme a Lei complementar n° 089, 22 de dezembro de 2015 “PLANO DE 

GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE 

REDENÇÃO-PA; 

 Utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que, comprovadamente, 

favoreçam a redução do consumo de energia e de recursos naturais;  
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 Avaliação de impacto de vizinhança, caso haja necessidade, na forma da legislação 

urbanística; 

 Proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, no que couber, 

inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obras 

contratadas; 

 Acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 Utilização de revestimentos de cor clara nas coberturas e fachadas, para reflexão dos 

raios solares, e consequente redução da carga térmica nestas superfícies, com o 

objetivo de melhorar o conforto ambiental e reduzir a necessidade de climatização.  

 Emprego de tintas a base d´água, livre de compostos orgânicos voláteis, sem 

pigmentos a base de metais pesados, fungicidas sintéticos ou derivados de petróleo. 

 Utilização de outros materiais em substituição ao asbesto/amianto. O amianto já foi 

vetado no Ministério do Meio Ambiente – Portaria n°43/2009; no Ministério da 

Saúde – Portaria n° 1.644/2009;  

 Emprego de soluções construtivas que garantam maior flexibilidade na edificação de 

maneira a permitir fácil adaptação às mudanças de uso do ambiente ou do usuário, 

no decorrer do tempo, e evitar reformas que possam causar desperdício de material e 

grande impacto ambiental decorrente da produção de entulho.  

 Apresentação de projeto para implantação de canteiro de obras organizado, com 

critérios mais sustentáveis do ponto de vista ambiental, no qual conste, por exemplo, 

o reuso de água, o reaproveitamento da água de chuvas e dos resíduos sólidos 

produzidos e a separação dos não reutilizáveis para descarte. 

 Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Projeto, a contratada deve 

comprovar que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de 

Transporte de Resíduos. 

 Emprego de fôrmas pré-moldadas fabricadas em material que permita a reutilização. 
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 Utilização de andaimes e escoras, preferencialmente metálicos, ou de material que 

permita a reutilização.  

 Emprego de materiais e equipamentos que atendam a critérios de sustentabilidade, 

tais como segurança, durabilidade e eficiência, de modo a gerar menos resíduos, 

menor desperdício e menor impacto ambiental.  

 Utilização de revestimentos impermeáveis e antipoluentes nos ambientes internos, de 

fácil limpeza e que favoreçam o conforto térmico e acústico das edificações.  

 Emprego de pisos externos que favoreçam a infiltração das águas da chuva no solo, 

de forma a não sobrecarregar o sistema de coleta de águas pluviais ou similares. 

 Previsão de espaço físico específico para a coleta e armazenamento de materiais 

recicláveis.  

 Prioridade para emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de 

origem local para execução, conservação e operação das obras. 

Em relação às normas técnicas pertinentes, cita- se algumas que devem ser asseguradas 

pela empresa de engenharia, assegurando que a obra em sua faze final esteja em conformação 

às especificações técnicas, devendo considerar as normas de dimensionamento e instalações 

recomendadas, garantir a correta aplicação e funcionamento do sistemas construtivos das 

escolas municipais de responsabilidade da Secretaria, são elas: 

 NBR 15575/2013 – Norma de Desempenho;  

 Para os conceitos de acessibilidade e para as condições de saídas de emergência, 

devem ser seguidas as ABNT NBR 9050/2015 - Acessibilidade a edificações, 

mobiliário, espaços e equipamentos urbanos e ABNT NBR 9077/2001 – Saídas de 

emergência em edifícios; 

 NBR 5626/1998 – Instalação predial de água fria e NBR 8160/1999 – Sistemas 

prediais de esgoto sanitário;  
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 NBR 9050/2015 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos;                                                                                                                             

 Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), de acordo com a 

Resolução 307, de 05 de julho de 2002 do CONAMA e Lei complementar n°089, 22 

de dezembro de 2015 “PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA 

 Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, 7º edição, 2024. 

Ademais, ao buscar aquisições sustentáveis, com as devidas garantias de qualidade, a 

Secretaria de Educação também pode considerar: 

 Certificações Ambientais e de Qualidade: Optar por materiais certificados por órgãos 

reconhecidos, como selos de eficiência energética e de gestão ambiental, pode atestar a 

conformidade com padrões estabelecidos, com as normas técnicas e regulamentações 

vigentes assegura a segurança e o desempenho dos produtos. 

 Durabilidade: Optar por materiais de alta qualidade e durabilidade minimiza a 

necessidade de substituição frequente, economizando recursos financeiros e materiais. 

 Empresas Responsáveis: Priorizar empresas que adotem práticas sustentáveis em suas 

operações e que estejam comprometidos com questões sociais e ambientais pode 

contribuir para uma cadeia de suprimentos mais responsável. 

 Eficiência Energética: Escolher materiais, ferramentas e equipamentos com alta 

eficiência energética pode resultar em economia de recursos financeiros e energéticos 

ao longo do tempo. 

 Treinamento e Conscientização: Investir em treinamento e conscientização dos 

colaboradores sobre o uso adequado dos materiais pode maximizar sua vida útil e 

otimizar o consumo. 
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 Monitoramento e Manutenção: Estabelecer um sistema de monitoramento e manutenção 

regular dos sistemas construtivos pode garantir que os materiais continuem operando de 

forma eficiente e segura ao longo do tempo. 

 Feedback dos Usuários: Da necessidade um canal de comunicação com o contratante 

para relatos de problemas ou tirar dúvidas sobre a qualidade dos materiais após a 

aquisição, assim como considerar a opinião dos usuários finais do prédio, como 

professores e funcionários, pode fornecer insights valiosos sobre a qualidade e 

usabilidade. 

 Garantia: Exigir garantias adequadas da CONTRATADA para resguardar a instituição 

educacional contra defeitos de uso e problemas de desempenho. 

 A empresa contratada deverá ter boa reputação, experiência e histórico de fornecimento 

de produtos de qualidade, assim como oferecer suporte e assistência técnica no processo 

de instalação. 

Em síntese, a possibilidade de contratar empresa de engenharia para construção de uma 

de novas salas de aula na EMEI EVANGELINO GOMES, deve estar pautada na busca por 

práticas sustentáveis e na garantia de padrões mínimos de qualidade,  no acompanhamento e 

monitoramento  da entrega de forma eficaz, a fim de assegurar um ambiente educacional seguro, 

eficiente e alinhado aos princípios de responsabilidade ambiental  e econômica. 

Além disso, a própria Secretaria pode considerar a possibilidade de implementar 

tecnologias de energia renovável, como painéis solares, pode reduzir ainda mais a pegada 

ambiental dos sistemas construtivos  das instituições educacionais e no pós-consumo desses 

materiais, a Secretaria deve incentivar a reciclagem, incentivando a coleta seletiva e a 

destinação adequada de resíduos e descartes. 

A aplicação desses critérios pode variar de acordo com a legislação local, as práticas da 

indústria e os objetivos da empresa em relação à sustentabilidade. 
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A Secretaria de Educação deve assegurar que tais materiais adquiridos, atendam aos 

requisitos de segurança, durabilidade e desempenho, ao estabelecer padrões mínimos de 

qualidade. Isso inclui que a CONTRATADA esteja em conformidade com as normas técnicas 

e regulamentações vigentes, garantindo a segurança dos estudantes, professores e demais 

membros da comunidade escolar.         

  

DA EXIGÊNCIA DE AMOSTRA 

 6.2. Não será necessário a exigência de amostra. 

 

SUBCONTRATAÇÃO 

6.3. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual. 

 

GARANTIA DA CONTRATAÇÃO 

6.4. As garantias para obras públicas variam conforme a legislação aplicável e o contrato 

firmado, mas, de acordo com a Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos), 

a garantia para execução de obras ou serviços pode ser exigida e deve atender ao prazo 

mínimo de 5 anos no caso de solidez e segurança estrutural, conforme o art. 123, 

parágrafo único. A garantia contratual pode incluir: 

 O contratante pode prever no edital garantias contratuais mínimas, que geralmente 

abrangem 12 meses para problemas operacionais e de qualidade. 

 Para falhas estruturais ou defeitos decorrentes de vícios ocultos, a responsabilidade 

técnica pode ser ampliada para 5 anos, assegurando a integridade da obra. 

 O artigo 618 do Código Civil Brasileiro também define que a garantia da obra pelo 

empreiteiro, em relação à solidez e segurança, é de 5 anos, salvo prazos maiores 

previstos contratualmente. 

 Seguro-garantia. 
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 Caução em dinheiro. 

 Fiança bancária. 

 Materiais e equipamentos utilizados na obra podem ter garantia própria, 

especificada pelo fornecedor ou fabricante, devendo constar no contrato. 

Essas garantias visam resguardar a administração pública contra defeitos e assegurar 

que as obras realizadas atendam aos padrões de qualidade e segurança exigidos. 

Em suma, os padrões mínimos de qualidade para a obra incluem: 

 Estrutura sólida e durável, com o uso de materiais de qualidade comprovada. 

 Acabamento adequado, com alinhamento correto de paredes, pisos e pintura. 

 Instalações hidráulicas e elétricas que estejam em conformidade com normas 

técnicas e segurança. 

 Atendimento às normas de acessibilidade para pessoas com deficiência. 

 Cumprimento rigoroso dos prazos de execução estabelecidos no cronograma da 

obra. 

 Utilização de mão de obra qualificada e com experiência em projetos semelhantes. 

Além disso, a empresa contratada pode recorrer a conformidade com os requisitos de 

desempenho estabelecidos pela ABNT NBR 15575, que trata também de critérios técnicos para 

a qualidade e o desempenho das edificações. A garantia presente na norma citada está 

relacionada ao desempenho funcional, estrutural e ambiental da obra, conforme as 

especificações desta norma, assegurando que a obra atenda aos seguintes requisitos: 

 Desempenho estrutural: A empresa deverá garantir que a construção da escola, 

incluindo as fundações, estruturas e alvenarias, atenda às condições de estabilidade, 

segurança e resistência, conforme as exigências de desempenho para a classe de uso da 

edificação. A empresa deve assegurar que os materiais e a execução da obra garantam 

a durabilidade e a resistência necessárias ao longo do tempo. 
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 Desempenho térmicoacústico: A obra deverá atender aos requisitos de desempenho 

térmico e acústico, buscando condições adequadas de conforto para os alunos e 

professores. A empresa deverá aplicar materiais e soluções construtivas que 

proporcionem a eficiência energética e o isolamento acústico adequado, conforme os 

parâmetros da NBR 15575, assegurando um ambiente educacional de qualidade. 

 Desempenho hidráulico e elétrico: As instalações hidráulicas e elétricas da obra 

deverão ser executadas de acordo com as normas técnicas vigentes, garantindo o bom 

funcionamento e a segurança das instalações. A empresa contratada será responsável 

por garantir a adequação e a funcionalidade dessas instalações, com a garantia de que 

os sistemas atendem aos requisitos de eficiência e segurança. 

 Durabilidade e Manutenção: A empresa deverá garantir que os materiais e os 

processos utilizados na execução da obra resultem em uma edificação durável, com 

necessidade mínima de manutenção durante a vigência da garantia. A garantia mínima 

será de 5 (cinco) anos, conforme a NBR 15575, para a estrutura, sistemas hidráulicos, 

elétricos e demais componentes essenciais da obra, exceto para itens de desgaste natural 

como acabamentos e componentes de uso constante. 

 Garantia de Conformidade: A empresa deverá garantir que todos os aspectos 

da obra atendam às normas da ABNT NBR 15575, e deverá fornecer relatórios, 

atestados e certificados de conformidade, caso seja exigido, para garantir a qualidade e 

o cumprimento das especificações estabelecidas. 

Em síntese, a construção de novas salas de aula na EMEI EVANGELINO GOMES deve 

ser pautada por práticas sustentáveis e pela garantia de padrões mínimos de qualidade, visando 

a um ambiente educacional seguro, eficiente e alinhado aos princípios de responsabilidade 

ambiental e econômica. A Secretaria de Educação deve também fomentar o uso de tecnologias 

sustentáveis e incentivar a reciclagem, promovendo destinação adequada dos resíduos e 

descartes. 
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7. LOCAL BENEFICIADO 

A ampliação será restrita à Escola Municipal de Ensino Infantil Evangelino Gomes, 

localizado no perímetro urbano do município de Redenção – PA, R. Seis, 350 - Novo Horizonte, 

68554-713. 

 

8. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES  

8.1.Das quantidades a serem adquiridas  

A quantidade de salas de aula para a ampliação de uma escola de ensino fundamental 

requer análise criteriosa de diversos fatores, que podem ser agrupados em aspectos 

demográficos, pedagógicos, normativos e estruturais. A seguir, apresenta- se principais 

aspectos que o Departamento de Engenharia deve levar em consideração.  

1. Demanda Atual e Projeção de Matrículas 

 Matrículas Atuais: Avaliar o número de estudantes atualmente atendidos. 

 Crescimento Populacional: Analisar projeções demográficas locais para prever o 

aumento de demanda por vagas. 

 Taxa de Absorção Escolar: Considerar políticas educacionais que impactem a 

quantidade de alunos a serem atendidos, como programas de ampliação de acesso. 

 Evasão Escolar: Estimar a retenção de alunos na escola ao longo dos anos. 

2. Diretrizes Pedagógicas 

 Turnos de Funcionamento: Determinar se a escola opera em turno único ou múltiplos 

turnos (matutino, vespertino, noturno). 

 Número de Alunos por Sala: Observar a legislação e as recomendações locais ou 

nacionais sobre a quantidade máxima de alunos por sala de aula. 
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 Formação de Turmas: Considerar os anos escolares oferecidos e a quantidade de 

turmas necessárias por série. 

 Espaços Multidisciplinares: Verificar a necessidade de áreas específicas, como 

laboratórios, bibliotecas, salas de recursos ou auditórios. 

3. Padrões Normativos 

 Legislação Educacional: Cumprir normas estabelecidas por órgãos como o Ministério 

da Educação (MEC), como os parâmetros do Plano de Ações Articuladas (PAR). 

 Plano Diretor e Zoneamento Urbano: Observar a regulamentação local sobre 

expansão de escolas. 

 Acessibilidade e Inclusão: Garantir que a ampliação contemple condições de 

acessibilidade para alunos com deficiência.4. Espaço Físico e Infraestrutura 

 Disponibilidade de Terreno: Analisar se há espaço suficiente para expansão no terreno 

atual da escola. 

 Aproveitamento do Espaço Existente: Verificar se há salas subutilizadas ou que 

possam ser reformadas. 

 Áreas Complementares: Considerar se haverá necessidade de ampliar banheiros, 

refeitórios, áreas de lazer, pátios ou estacionamentos. 

5. Aspectos Financeiros e Administrativos 

 Orçamento Disponível: Avaliar o orçamento para a construção e manutenção das 

novas salas de aula. 

 Prioridades da Comunidade Escolar: Identificar a percepção dos gestores, 

professores e famílias sobre as necessidades mais urgentes. 

 Sustentabilidade: Incluir critérios para construção sustentável, como ventilação natural 

e eficiência energética. 
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Outras Considerações 

 Planejamento a Longo Prazo: Projete as necessidades para pelo menos os próximos 

10 anos. 

 Flexibilidade: Considere salas que possam ser usadas para múltiplas finalidades, 

dependendo das necessidades futuras. 

 Incorporação de Tecnologia: Avalie a necessidade de espaços para ensino híbrido ou 

com tecnologia integrada. 

Esse planejamento garante que a ampliação atenda tanto às demandas atuais quanto às 

futuras, contribuindo para uma infraestrutura escolar eficaz e inclusiva. 

Neste sentido, o Documento de Formalização de Demanda (DFD), elaborado pelo corpo 

técnico do Departamento de Engenharia, fundamenta a necessidade da construção de duas 

novas salas de aula, em razão do aumento da demanda por vagas na Educação Infantil. Essa 

ampliação é essencial para garantir condições adequadas de ensino e aprendizado. Justifica- se: 

A infraestrutura atual da EMEI Evangelino Gomes não é suficiente para 

acomodar o número crescente de matrículas e crianças na lista de 

espera. Uma vez que ambientes inadequados e salas superlotadas 

comprometem o desenvolvimento das atividades pedagógicas, 

interferindo no processo de ensino-aprendizagem, a criação de novos 

espaços físicos permitirá um melhor aproveitamento das atividades 

educacionais, atendendo aos critérios de qualidade que também são 

estabelecidos pelo Plano Nacional de Educação – PNE, a Lei nº 

13.005/2014.  

Por isso, a construção das duas novas salas é essencial para garantir um 

ambiente congruente ao desenvolvimento pedagógico e social das 
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crianças, além de assegurar o cumprimento das legislações vigentes, 

bem como das metas educacionais estabelecidas pela Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura e Lazer (DFD, 2025). 

Além disso, as quantificações, descrições técnicas precisas dos serviços, que juntos 

compõem cada etapa construtiva da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 

PARA A EXECUÇÃO DE NOVAS SALAS DE AULA, DESTINADAS A ATENDER ÀS 

DEMANDAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEI EVANGELINO GOMES, LOCALIZADA NO 

MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, EM CONFORMIDADE COM AS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AO FUNDO 

DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE 

VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB), bem como o 

orçamento que define o valor global da obra a ser contratada, foi elaborado também pelo corpo 

técnico do Departamento de Engenharia (SEMEC). 

Conforme traz o DFD, a composição lista todos os insumos necessários à execução de 

cada serviço, com suas respectivas quantidades e seus custos unitários e totais. A Composição 

de Preços Unitários (CPU), traz o detalhamento de todos os serviços que a contratante 

(Administração Pública) necessitará, motivando o preço referencial proposto, contribuindo para 

a economicidade do certame, uma vez que, ao melhor conhecer o OBJETO, em tese, embutem-

se menos riscos na contratação, trazendo a transparência necessária para que os contratantes e 

contratados saibam exatamente a especificação dos serviços que estão sendo acordados.  

 Com isso, tendo em vista a necessidade de contratação de uma empresa de engenharia 

especializada em construção (obra/construção civil), o valor estimado global foi de 

R$ 354.366,30 (trezentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e sessenta e seis reais e trinta 

centavos).  A quantidade a ser contratada, considera a expectativa de consumo proporcional ao 

que se pede.  O quadro 1 demonstra a síntese da estimativa preliminar do valor da contratação. 

Quadro 1: Descrição orçamentária da obra 
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. 

VALOR 

UNIT. COM 

BDI (R$) 

TOTAL 

(R$) 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES    11.793,17 

1.1 
PLACA DA OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA 
M² 6 760,56 4.563,36 

1.2 
BARRACÃO DE 

MADEIRA/ALMOXARIFADO 
M² 6 591,37 3.548,22 

1.3 

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, 

UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 

1,50M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 

M 36,60 100,59 3.681,59 

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA    18.694,80 

2.1 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 90 151,46 13.631,40 

2.2 
TECNICO DE EDIFICACOES COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 180 28,13 5.063,40 

3 INFRAESTRUTURA    21.222,48 

3.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. 

AF_09/2024 
M³ 13,50 118,88 1.604,88 

3.2 

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA 

ISOLADA, VIGA BALDRAME E 

SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024 

KG 479 15,30 7.328,70 

3.3 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 

25 MPA,  COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022 

M³ 5,64 1.495,76 8.436,08 
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3.4 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE 

SUPERFÍCIE COM MANTA 

ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER 

ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 

M² 10,44 166,32 1.736,38 

3.5 

FORMAS PARA CONCRETO EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA E=15MM(REAP 2X) - INCL. 

DESFORMA 

M² 17,64 119,98 2.116,44 

4 SUPERESTRUTURA    71.403,89 

4.1 

FORMAS PARA CONCRETO EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADAE=15MM (REAP 2X) - 

INCL. DESFORMA 

M² 34,92 144,12 5.032,67 

4.2 

CONCRETAGEM DE LAJES EM 

EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES 

FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO 

USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_09/2024 

M³ 12,54 1.233,53 15.468,46 

4.3 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M² 111,45 233,02 25.970,07 

4.4 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 919 12,77 11.735,63 

4.5 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

KG 542 13,31 7.214,02 
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AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022 

4.6 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 

25 MPA,  COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022 

M³ 4 1.495,76 5.983,04 

5 PISO E PAVIMENTAÇÃO    40.022,33 

5.1 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) 

OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, 

ARMADO. AF_08/2022 

M² 69,51 119,55 8.309,92 

5.2 

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA E=8MM 

C/ RESINA INCL. CAMADA 

REGULARIZADORA 

M² 121 184,14 22.280,94 

5.3 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM 

VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

M³ 5,50 1.341,29 7.377,09 

5.4 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM 

SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 
M³ 7 101,49 710,43 

5.5 
RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA 

(INCL. POLIMENTO) 
M 73,2 18,36 1.343,95 

6 ALVENARIA E REVESTIMENTO    45.317,31 

6.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 

BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X19X29 CM 

(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

MANUAL. AF_12/2021 

M² 177 112,25 19.868,25 
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6.2 

CHAPISCO APLICADO EM 

ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 

M² 354 11,99 4.244,46 

6.3 

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADA COM 

EQUIPAMENTO DE MISTURA E 

PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM 

PAREDES INTERNAS, E = 10MM, SEM 

TALISCAS. AF_03/2024 

M² 354 59,90 21.204,60 

7 ESQUADRIAS    5.947,15 

7.1 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER 

COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, 

EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2024 

M² 6,72 364,10 2.446,75 

7.2 

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO 

TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 

10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 

AF_01/2021 

UN 2 1.750,20 3.500,40 

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS    44.763,90 

8.1 

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 

30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024 

UN 2 33,62 67,24 

8.2 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 

MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
UN 12 72,76 873,12 
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SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

8.3 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 

UN 1 452,21 452,21 

8.4 

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 

UN 6 88,84 533,04 

8.5 

LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, 

COM SOQUETE, BASE G13 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_09/2024_PS 

UN 8 45,65 365,20 

8.6 

INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 

MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 8 65,43 523,44 

8.7 TAMPA CEGA 4"X2" PLÁSTICA UN 2 14,63 29,26 

8.8 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 

1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

M 195,4 5,09 994,58 

8.9 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 

2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

M 346,5 6,10 2.113,65 
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8.10 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 

4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

M 159,6 10,13 1.616,74 

8.11 

ELETRODUTO FLEXÍVEL 

CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 

32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023_PA 

M 18,85 34,21 644,85 

8.12 VENTILADOR DE TETO UN 2 375,28 750,56 

8.13 

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, 

CASSETE (TETO), 36000 BTU/H, CICLO 

QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE 

UN 2 14.948,46 29.896,92 

8.14 

CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², 

ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO 

EM ELETROCALHA OU PERFILADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 

M 159,5 37,01 5.903,09 

9 COBERTURA    50.584,00 

9.1 

TELHAMENTO COM TELHA 

METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 

MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019 

M² 115 250,89 28.852,35 

9.2 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 

M, PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

UN 2 2.012,59 4.025,18 



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER 

DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS 

 
 
 

9.3 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

M² 115 60,19 6.921,85 

9.4 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE 

SUPERFÍCIE COM MANTA 

ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, 

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER 

ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. 

AF_09/2023 

M² 18,47 281,21 5.193,94 

9.5 

CUMEEIRA SHED PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 

MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE 

FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 

M 10 191,65 1.916,50 

9.6 

RUFO EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 

DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

M 36 68,23 2.456,28 

9.7 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA M 10 121,79 1.217,90 

10 LOUÇAS E ACESSÓRIOS    3.344,64 

10.1 

BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 

CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, 

VÁLVULA AMERICANA EM METAL, 

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE 

FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA 

CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" 

OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO 

POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

UN 2 1.608,56 3.217,12 
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10.2 
PLACA DE SINALIZAÇÃO 

FOTOLUMINOSCENTE 
UN 2 63,76 127,52 

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES    9.843,68 

11.1 
DRENO PARA CAIXA AR 

CONDICIONADO DE PAREDE H=3,0M 
UN 2 106,98 213,96 

11.2 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE  25MM, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

M 40 9,51 380,40 

11.3 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022 

M 40 37,10 1.484,00 

11.4 
CAIXA EM ALVENARIA DE  

50X50X50CM C/ TPO. CONCRETO 
UN 2 645,31 1.290,62 

11.5 

REGISTRO DE ESFERA, PVC, 

ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021 

UN 2 22,19 44,38 

11.6 PINGADEIRA EM CONCRETO M 36 178,62 6.430,32 

12 PINTURA    31.008,15 

12.1 

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA 

PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

M² 309 16,92 5.228,28 

12.2 

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, 

APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023 

M² 309 22,43 6.930,87 

12.3 

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA 

PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

M² 309 20,03 6.189,27 
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12.4 

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, 

APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023 

M² 309 40,97 12.659,73 

13 SERVIÇOS FINAIS    420,80 

13.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 80 5,26 420,80 

 

TOTAL GERAL 354.366,30 

Fonte: Elaborado pelo Departamento de Engenharia da Semec, 2025. 

 

8. LEVANTAMENTO DE MERCADO 

  Com vistas a identificar possíveis soluções utilizadas pela administração em demandas 

similares foi realizada consulta ao Mural de Licitações do Tribunal de Contas dos Municípios, 

onde identificou-se vários procedimentos licitatórios com objeto da mesma natureza. Aqui estão 

alguns exemplos relevantes encontrados em portais de transparência contratações públicas: 

A contratação de empresas de engenharia para a construção de salas de aula em escolas 

municipais é uma prática comum em diversos municípios brasileiros. Abaixo, apresentamos 

alguns exemplos de licitações similares, incluindo a modalidade de licitação, locais e períodos 

correspondentes: 

1. Município de Jambeiro, São Paulo: 

 Objeto: Construção de salas de aula na Escola Municipal Dr. João Leite Vilhena 

 Modalidade de Licitação: Tomada de Preços. 

 Período: Março de 2021. 

 Local: Jambeiro, SP. 

2. Município de Nobres, Mato Grosso: 
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 Objeto: Construção de duas salas de aula na Creche Municipal Alda Pacheco 

Serra. 

 Modalidade de Licitação: Convite, tipo menor preço global, exclusiva para 

microempresas e empresas de pequeno porte. 

 Período: Dezembro de 2013. 

 Local: Nobres, MT. 

3. Município de Cumaru do Norte, Pará: 

 Objeto: Construção de três salas de aula e muro na Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Zilda Pereira Soares. 

 Modalidade de Licitação: Não especificada no documento. 

 Período: Fevereiro de 2023. 

 Local: Cumaru do Norte, PA. 

4. Município de Mojuí dos Campos, Pará 

 Objeto: Construção de quatro salas de aula na escola municipal. 

 Modalidade de Licitação: Não especificada no documento. 

 Período: Data não especificada. 

 Local: Mojuí dos Campos, PA. 

5. Município de Lages, Santa Catarina: 

 Objeto: Construção de uma sala de aula na Escola Municipal de Educação 

Básica Pedro. 

 Modalidade de Licitação: Não especificada no documento. 

 Período: Data não especificada. 

 Local: Lages, SC. 
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6. Município de Santarém, Pará: 

 Objeto: Construção de uma escola fundamental municipal no bairro 

Maracanã I, com 12 salas de aula, biblioteca, sala de informática, laboratório, 

entre outros. 

 Modalidade de Licitação: Não especificada no documento. 

 Período: 2024. 

 Local: Santarém, PA. 

7. Município de Marechal Deodoro, Alagoas: 

 Objeto: Retomada da construção de salas de aula na Escola Municipal Manoel 

Messias. 

 Modalidade de Licitação: Tomada de Preços. 

 Período: Julho de 2017. 

 Local: Marechal Deodoro, AL. 

Esses exemplos ilustram como diferentes municípios e estados gerenciam a contratação 

de empresas de engenharia para execução de obras.  

 Dessa forma, em análise dos processos licitatórios não foi identificada nenhum tipo de 

metodologia inovadora para as contratações. De modo que os procedimentos escolhidos são os 

usuais de mercado. Para a EMEI EVANGELINO GOMES, escolhe- se adotar uma abordagem 

semelhante, garantindo a inclusão de estudos preliminares e projeto básico detalhado no termo 

de referência, além de procedimentos de concorrência pública para selecionar a empresa mais 

qualificada. 

  A solução adotada está permenorizada conforme traz o tópico 10 que descreve a 

solução como um todo. 

 

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 
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9.1 Da prospecção e análise de valores 

Respeitando ao que determina o artigo 23, §2° da Lei 14.133 ( Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos) e o art. 74, do Decreto Municipal nº018/2024, a composição de 

custos unitários  foi escolhida a partir da escolha de preços dos menores ou iguais à mediana do 

item correspondente disponíveis nas plataforma, escolhido aqueles cujos os valores estão 

próximos à realidade local, regionalizados. 

Desse modo, o levantamento quantitativo para a contratação pelo Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, foram 

previstos baseados em valores médios solicitados a partir de orçamentos elaborados com base 

em bancos de consulta eletrônicos próprios para orçamentação, são eles o SINAPI - 01/2025, 

SEDOP - 10/2024, tais fontes têm o objetivo de fornecer uma base de referência para 

orçamentos na construção civil e fornecem parâmetros quanto a custos de insumos, consumos 

e produtividades.    

Ao final, tomando como base a somatória do valor médio para cada item, estimou- se 

um valor global da contratação. Os resultados com relatórios gerados por essa fonte se 

encontram no Orçamento Sintético e Orçamento Analítico, planilhas anexadas nesse processo. 

A média dos valores cotados é calculada para se chegar a um valor estimado que seja 

considerado justo e razoável, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela IN SEGES 

/ME Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021.  

É importante ressaltar que o valor estimado final é uma referência e não deve ser 

encarado como valor definitivo. Durante o processo licitatório, as possíveis empresas terão a 

oportunidade de apresentar suas propostas inferiores ao valor final estimado da contratação. A 

análise dessas propostas, juntamente com outros critérios estabelecidos no edital, permitirá a 

seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública.  
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  O valor médio final de cotação, baseado nas fontes citadas, consoante à quantidade 

especificada, foi estimado em  R$ 354.366,30 (trezentos e cinquenta e quatro mil, trezentos 

e sessenta e seis reais e trinta centavos).   

 

10. DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA 

10.1  A contratação será atendida pela seguinte dotação orçamentaria FUNDEB 

24 24 FUNDEB 

12. 361. 0401. 1-075 = CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS 

12. 365. 0450. 2-218 = MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 

CRECHE – 30% 

12. 365. 0450. 2-220 = MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 

PRÉ -ESCOLA – 30% 

12. 365. 0450. 2-222 AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO E APARELHAMENTO DE 

UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL  

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

3.3.90.30.00 Material de Consumo 

4. 4. 90. 51. 00 Obras e Instalações 

4. 4. 90. 52. 00 Equipamentos e Material Permanente 

  

11. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

11.1  Da solução como um todo:  

A presente proposta visa à construção de novas salas de aula na Escola Municipal de 

Educação Infantil Evangelino Gomes, no município de Redenção-PA, em atendimento às 

necessidades educacionais identificadas pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 

Lazer, com recursos do Fundeb. A ampliação da infraestrutura escolar é essencial para atender 

à crescente demanda por vagas e assegurar um ambiente educacional adequado às crianças da 

comunidade.  
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A CONTRATANTE (Secretaria Municipal de Educação) será responsável pela 

elaboração do Projeto Executivo antes do início das obras. Já a CONTRATADA será 

responsável pela execução da obra e de todos os serviços que a compõem, incluindo o 

fornecimento de materiais, montagem, testes, pré-operação, cumprimento de prazos e demais 

atividades necessárias para a entrega final do objeto. 

Na prática, entende- se que o Projeto Executivo seja o detalhamento o projeto básico 

com informações mais precisas para a execução da obra. Recomenda- se que a responsabilidade 

pela elaboração do projeto executivo pode ser especificada no edital da licitação.  

Portanto, a empresa contratada através da concorrência pode ser responsável tanto pela 

execução das obras com base nos projetos e orientações presentes no edital. Além disso o edital 

e o contrato devem estabelecer os prazos para entrega do projeto executivo e sua aprovação 

pela contratante antes do início da execução da obra. 

O projeto de ampliação da EMEI EVANGELINO GOMES foi planejada para que sua 

execução garanta a funcionalidade, a durabilidade e a segurança desse espaço. Inicialmente, foi 

considerado o dimensionamento adequado da área, levando em conta o número de alunos a 

serem atendidos e as normas técnicas vigentes.       

 A contratação será realizada na modalidade Concorrência, conforme o valor da obra, 

seguindo o disposto na Lei nº 14.133/2021. O regime de execução será o de Empreitada por 

preço global, garantindo a previsibilidade dos custos e a responsabilidade técnica unificada por 

parte da contratada.  

Em relação aos prazos, o prazo de execução será de 120 (cento e vinte) dias, contados 

a partir da emissão da ordem de serviço e o prazo de contrato será de 150 (cento e ciquenta) 

dias. O objeto abrange a execução de uma construção convencional, conforme práticas 

estabelecidas pela ABNT NBR 15575 (Norma de Desempenho de Edificações Habitacionais) 

e normas correlatas para edificações escolares, com uso de materiais tradicionais como tijolo 

cerâmico, reboco, emboço, pintura, contrapiso e piso. 
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A obra segue uma sequência organizada de etapas, garantindo a execução eficiente e 

segura do projeto. 

1. Serviços Preliminares 

Essa fase inclui a instalação da placa de obra em chapa galvanizada para identificação 

do projeto e a construção do barracão de madeira/almoxarifado, essencial para 

armazenamento de materiais e equipamentos. 

2. Administração    da Obra 

Compreende a supervisão técnica realizada por um engenheiro civil júnior e um técnico 

de edificações, ambos responsáveis pela gestão e acompanhamento das atividades. 

3. Infraestrutura 

Engloba serviços fundamentais para a base da construção, como escavação manual de 

valas, armação de fundações (blocos, sapatas e vigas), concretagem de pilares com 

resistência específica e impermeabilização de superfícies com manta asfáltica para 

garantir a durabilidade da estrutura. 

4. Superestrutura 

Nessa etapa, são executados elementos estruturais superiores, incluindo formas para 

concreto, montagem e concretagem de lajes pré-moldadas e vigas, além da armação 

de pilares e vigas utilizando aço estrutural. 

5. Piso e Pavimentação 

Envolve a execução de passeios e pisos de concreto, aplicação de piso de alta resistência 

(granitina), preparação de contrapiso e aterro manual de valas para nivelamento do solo. 

6. Alvenaria e Revestimento 

Compreende a construção de paredes de alvenaria de blocos cerâmicos, além de 
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chapisco, aplicação de massa única e revestimentos, essenciais para o acabamento das 

superfícies. 

7. Esquadrias 

Engloba a instalação de janelas de aço e portas de vidro temperado, garantindo 

acessibilidade, ventilação e iluminação adequadas aos ambientes. 

8. Instalações Elétricas 

Inclui a instalação de luminárias de emergência, tomadas, quadros de distribuição de 

energia, disjuntores, lâmpadas LED, cabos elétricos e eletrodutos, além de 

equipamentos como ventiladores de teto e ar-condicionado split para climatização dos 

espaços. 

9. Cobertura 

Envolve a montagem do telhado com telhas metálicas termoacústicas, incluindo a 

fabricação e instalação da estrutura metálica de sustentação, como tesouras e terças. 

Também são realizadas impermeabilizações e instalação de cumeeiras shed para 

escoamento adequado da água. 

10. Louças     e Acessórios 

Essa etapa abrange a instalação de itens sanitários e acessórios essenciais, incluindo 

bancada de granito cinza (150 x 60 cm) com cuba de embutir de aço, válvula 

americana metálica, sifão flexível de PVC, engate flexível de 30 cm e torneira cromada 

de parede para cozinha (1/2" ou 3/4"). Além disso, são instaladas placas de sinalização 

fotoluminescentes para segurança. 

11. Serviços Complementares 

Aqui são realizados serviços auxiliares, como dreno para caixa de ar-condicionado de 

parede (H=3,0m), instalação de tubos de PVC para reservação de água (25 mm) e 
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esgoto predial (DN 50 mm), construção de caixa de alvenaria (50x50x50 cm) com 

tampa de concreto, instalação de registro de esfera de PVC roscável (1/2"), além da 

execução de alvenaria de vedação com elementos vazados de cerâmica (cobogó). 

12. Pintura 

Compreende a pintura látex acrílica premium em paredes e tetos (duas demãos), bem 

como emassamento com massa látex (duas demãos) e lixamento manual, garantindo 

acabamento adequado às superfícies internas e externas. 

13. Serviços Finais 

Por fim, é realizada a limpeza final da obra, removendo resíduos e preparando os 

ambientes para uso adequado. 

Cada uma dessas etapas é essencial para garantir a qualidade, segurança e 

funcionalidade da construção. De acordo com as etapas elencadas anteriormente, a Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) aponta algumas normas técnicas imprescindíveis que 

devem ser cumpridas, são elas: 

 SERVIÇOS PRELIMINARES 

Mobilização e Desmobilização – Conforme ABNT NBR 16280:2015 – Reforma em 

edificações — Sistema de gestão de reformas. 

Barracão de Obras – Conforme ABNT NBR 12284:1991 – Elaboração de projetos de 

barracão para obras. 

Placa de Obra – Conforme ABNT NBR 13637:1996 – Placas de sinalização. 

 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

Conforme ABNT NBR 5674:2012 – Manutenção de edificações – Requisitos para o 

sistema de gestão de manutenção. 

Conforme ABNT NBR 15575:2021 – Desempenho de edificações habitacionais. 
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 INFRAESTRUTURA 

Escavação manual de vala – Conforme ABNT NBR 6484:2020 – Solo – Execução de 

sondagens de simples reconhecimento. 

Concreto FCK 20 MPA – Conforme ABNT NBR 5738:2015 – Ensaios de concreto – 

Procedimentos para moldagem e cura de corpos de prova. 

Impermeabilização – Conforme ABNT NBR 9575:2010 – Impermeabilização – 

Seleção e projeto. 

 SUPERESTRUTURA 

Estrutura em concreto armado – Conforme ABNT NBR 6118:2023 – Projeto de 

estruturas de concreto. 

Concreto FCK 25 MPA – Conforme ABNT NBR 14931:2023 – Execução de 

estruturas de concreto. 

 PISO E PAVIMENTAÇÃO 

Piso cimentado desempenado – Conforme ABNT NBR 15575-3:2021 – Desempenho 

de edificações habitacionais. 

Revestimento cerâmico – Conforme ABNT NBR 13753:1996 – Revestimentos de 

piso com placas cerâmicas. 

 ALVENARIA E REVESTIMENTO 

Alvenaria de bloco cerâmico – Conforme ABNT NBR 15270:2017 – Componentes 

cerâmicos – Blocos e tijolos para alvenaria. 

Revestimento de paredes e tetos – Conforme ABNT NBR 7200:1998 – Execução de 

revestimento de paredes e tetos de argamassa. 

 ESQUADRIAS 

Porta de madeira e metálica – Conforme ABNT NBR 10821:2017 – Esquadrias 

externas. 

Vidro liso transparente – Conforme ABNT NBR 14718:2021 – Vidros na construção 

civil. 
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 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Fiação e disjuntores – Conforme ABNT NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de 

baixa tensão. 

Iluminação de emergência – Conforme ABNT NBR 13570:1996 – Iluminação de 

emergência. 

 COBERTURA 

Telhamento metálico – Conforme ABNT NBR 14513:2021 – Telhas metálicas 

termoacústicas. 

Estrutura metálica para cobertura – Conforme ABNT NBR 15575-5:2021 – 

Desempenho de coberturas. 

 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 

Bancada granito com cuba embutida – Conforme ABNT NBR 15423:2021 – 

Bancadas e pias de cozinha. 

Placa de sinalização fotoluminescente – Conforme ABNT NBR 16820:2020 – Placas 

de sinalização fotoluminescente. 

 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

Dreno para ar-condicionado – Conforme ABNT NBR 8160:2020 – Sistemas prediais 

de esgoto sanitário. 

Tubulação PVC – Conforme ABNT NBR 5626:2020 – Sistemas prediais de água fria 

e quente. 

Cobogó cerâmico – Conforme ABNT NBR 16773:2022 – Cobogós – Blocos vazados 

de concreto. 

 PINTURA 

Pintura látex acrílica – Conforme ABNT NBR 15079:2011 – Tintas para construção 

civil. 

Emassamento e lixamento – Conforme ABNT NBR 13245:2023 – Procedimentos 

para pintura de edificações. 
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 SERVIÇOS FINAIS 

Limpeza final da obra – Conforme ABNT NBR 14648:2001 – Resíduos sólidos da 

construção civil – Diretrizes para gerenciamento. 

Limpeza pós-obra – Conforme ABNT NBR 15112:2004 – Limpeza pós-obra. 

Dessa forma, assegura- se que a edificação seja projetada para atender aos requisitos de 

acessibilidade universal, conforme a ABNT NBR 9050. Isso inclui rampas com inclinação 

adequada, portas e corredores amplos, e sanitários adaptados para pessoas com mobilidade 

reduzida. Além disso, serão adotados critérios de sustentabilidade, como a utilização de 

materiais com certificação ambiental, iluminação natural para economia de energia e destinação 

correta dos resíduos sólidos gerados durante a obra, conforme a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (Lei nº 12.305/2010).        

  A execução da obra será acompanhada por uma equipe técnica responsável pela 

fiscalização e controle de qualidade, garantindo que todos os serviços sejam realizados de 

acordo com as especificações contratuais e normativas. As medições serão realizadas 

mensalmente, conforme cronograma físico-financeiro, e os pagamentos serão efetuados 

mediante aprovação das etapas concluídas.       

 Ao final dos 120 (cento e vinte) dias, espera-se a entrega de uma infraestrutura moderna 

e segura, capaz de atender à demanda crescente da comunidade escolar. As novas salas de aula 

proporcionarão conforto, funcionalidade e um ambiente propício ao aprendizado, promovendo 

a inclusão educacional e o desenvolvimento infantil. 

 

12. ANÁLISE DE CENÁRIO E ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO 

12.1  Da prospecção e análise das alternativas possíveis de soluções: Modalidade de 

licitação. 
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Levando em consideração a disponibilidade orçamentária e a atendida, a melhor forma 

de execução dos serviços é a indireta, através de empreitada por preço global. A solução mais 

vantajosa e que mais se adequa às necessidades do órgão é a ampla concorrência por meio da 

modalidade de licitação CONCORRÊNCIA, conforme o Art. 6, inciso XXXVIII da Lei n° 

14133, que possibilitará a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A 

EXECUÇÃO DE NOVAS SALAS DE AULA, DESTINADAS A ATENDER ÀS 

DEMANDAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEI EVANGELINO GOMES, LOCALIZADA NO 

MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, EM CONFORMIDADE COM AS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AO FUNDO 

DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE 

VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB). Tal cenário é o mais 

vantajoso para a administração do ponto de vista do custo-benefício, eficácia, eficiência, 

padronização, segurança e disponibilidade do mercado.  

Em suma, a contratação dos serviços se dará por via: 

• PROCEDIMENTO ADMINSITRATIVO LICITATÓRIO; 

• MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Concorrência; 

• REGIME DE EXECUÇÃO/ contratação: Empreitada por preço global (Art. 

6, inciso XXIX da Lei n° 14133); 

•    CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Maior desconto. 

 

13. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO 

O parcelamento da solução não é recomendável, devendo optar-se pela via alternativa, 

recomenda- se a compra do item de um mesmo fornecedor, do ponto de vista a natureza do 

OBJETO, a economia de escala e a redução de custos, haja vista que assim o gerenciamento 

dos serviços de engenharia permanecerá sempre a cargo de um único contratado, resultando 
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num maior nível de controle da execução dos serviços por parte da administração, concentrando 

a responsabilidade da obra e a garantia dos resultados numa única pessoa jurídica.  

Justifica- se o não parcelamento, em razão dos serviços de engenharia serem inter-

relacionados, o atraso em uma etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas, 

ocasionando aumento de custo e comprometimento dos marcos intermediários e da entrega da 

obra. Assim, para execução de obras de reforma de edifícios, não há viabilidade técnica na 

divisão dos serviços, que em sua grande maioria são interdependentes, devendo ser executados 

por uma mesma empresa para garantir a responsabilidade técnica dos serviços.  

Também não há viabilidade econômica, pois a tendência é que o custo seja reduzido 

para obras maiores em função da diluição dos custos administrativos e lucro. A divisão gera 

perda de escala, não amplia a competitividade e não melhora o aproveitamento do mercado, 

pois os serviços são executados por empresas de mesmo ramo de atividade.  

A contratação do OBJETO será de forma integral, conforme especifica o Art. 40, 

parágrafo 3º, inciso II da Lei nº 14.133/2021, onde define que o parcelamento não será adotado 

quando objeto a ser contratado configura sistema único e integrado e houver a possibilidade de 

risco ao conjunto do objeto pretendido.  

Resumidamente, ao evitar o parcelamento, a gestão e a execução podem ser mais 

integradas, facilitando o controle e a supervisão do processo como um todo. Isso também pode 

contribuir para reduzir possíveis atrasos e garantir um melhor resultado final. 

 Dessa forma, concluí- se pelas razões expostas, recomendamos que a contratação não 

seja parcelada, por não ser vantajoso para a administração ou por representar possível prejuízo 

ao conjunto do OBJETO a ser contratado. 

 

14. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

Em relação à contratação do OBJETO informamos que a presente contratação não está 

diretamente relacionada a outras contratações que podem interferir ou merecer maiores 

cuidados no planejamento. 
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Diante disso, não há necessidade verificar a realização de outras contratações que 

possam vir a comprometer a observância de cada etapas construtivas e execução dos serviços 

que compõem o OBJETO.  

 

15.  RESULTADOS PRETENDIDOS  

A construção de novas salas de aula na Escola Municipal de Educação Infantil 

Evangelino Gomes proporcionará a expansão imediata da capacidade escolar, atendendo à 

crescente demanda da comunidade local. Com isso, será possível ampliar o número de 

matrículas na educação infantil, garantindo que mais crianças tenham acesso à escola em idade 

adequada, promovendo inclusão e reduzindo a evasão escolar no município.  

 A nova infraestrutura será projetada e executada em conformidade com as normas 

técnicas de construção e parâmetros educacionais do Ministério da Educação, garantindo que 

as instalações sejam seguras, acessíveis e adequadas ao desenvolvimento das atividades 

pedagógicas. A construção de salas amplas, bem ventiladas e iluminadas, com materiais 

resistentes e acabamentos que facilitem a limpeza e manutenção, proporcionará um ambiente 

escolar seguro e confortável para os alunos e profissionais da educação.   

 Um dos principais resultados esperados é a promoção da acessibilidade universal. O 

projeto incluirá rampas, sanitários adaptados e circulação ampla, atendendo às exigências da 

Lei Brasileira de Inclusão. Com isso, crianças com deficiência ou mobilidade reduzida terão 

acesso pleno às instalações escolares, reforçando o compromisso do município com a inclusão 

e a igualdade de oportunidades.        

 A obra também resultará na modernização da infraestrutura escolar, utilizando técnicas 

construtivas eficientes e materiais de qualidade, assegurando durabilidade e funcionalidade. 

Além disso, o planejamento permitirá a adaptação ou expansão futura, caso necessário, 

garantindo que o investimento atenda às necessidades a longo prazo.  

 Outro impacto significativo será a melhoria na gestão escolar. Com a ampliação da 
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escola, haverá uma organização mais eficiente das turmas e horários, reduzindo a superlotação 

das salas existentes e otimizando o uso dos recursos disponíveis. Essa melhoria permitirá maior 

qualidade no ensino e no planejamento pedagógico, beneficiando alunos, professores e a gestão 

da unidade.           

 A contratação também impulsionará o desenvolvimento sustentável local, ao priorizar 

fornecedores e materiais regionais e ao adotar práticas sustentáveis, como o gerenciamento 

adequado de resíduos e a promoção da eficiência energética e hídrica no edifício. Isso 

contribuirá para reduzir o impacto ambiental da obra e estimular a economia da região. 

 Além disso, espera-se que a ampliação tenha impactos positivos na comunidade escolar, 

aumentando o engajamento das famílias no ambiente educacional. Infraestruturas modernas e 

funcionais tendem a criar maior vínculo entre a escola e a população local, fortalecendo o papel 

da instituição como espaço de aprendizado e convivência social.    

 Por fim, a obra contribuirá para o cumprimento das metas do Plano Municipal de 

Educação, especialmente no que se refere à universalização do acesso à educação infantil e à 

garantia de condições adequadas para o ensino. Dessa forma, o município reafirma seu 

compromisso com a valorização da educação, promovendo o desenvolvimento integral das 

crianças e o fortalecimento do sistema educacional local.  

16. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE A 

CELEBRAÇÃO DO CONTRATO  

  É importante que a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer siga essas 

providências para garantir a transparência, eficiência e qualidade na CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE NOVAS SALAS DE AULA, 

DESTINADAS A ATENDER ÀS DEMANDAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEI 

EVANGELINO GOMES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, EM 

CONFORMIDADE COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS 
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PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB). A formação da comissão técnica para análise 

das propostas é essencial para avaliar criteriosamente as propostas recebidas, levando em 

consideração não apenas o preço, mas também a qualidade técnica e a capacidade da empresa 

em executar o projeto.  

Além disso, a equipe de fiscalização do contrato e execução da obra deve ser bem 

estruturada e capacitada para garantir que o contrato seja cumprido conforme o estabelecido e 

que a obra seja realizada dentro dos padrões e prazos estipulados. A área de Licitações, Compras 

e Contratos do município também desempenha um papel fundamental ao determinar outros 

requisitos que devem ser atendidos, garantindo que o processo licitatório seja realizado de 

forma legal e transparente. 

Seguindo essas providências e garantindo a efetiva participação e supervisão das 

equipes envolvidas, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer poderá assegurar que 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE NOVAS 

SALAS DE AULA, DESTINADAS A ATENDER ÀS DEMANDAS DE AMPLIAÇÃO DA 

EMEI EVANGELINO GOMES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, EM 

CONFORMIDADE COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) seja realizada de forma eficiente e que os 

resultados atendam às necessidades da comunidade escolar.  

 

17. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS 

 A contratação do OBJETO, deve ser realizada com critérios que levem em consideração 

não apenas a qualidade técnica e econômica, mas também os possíveis impactos ambientais em 

decorrência desta contratação (QUADRO 2). Ao estabelecer parcerias com empresas 

comprometidas com a adoção de critérios e práticas sustentáveis, a Secretaria Municipal de 
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Educação pode contribuir para a redução dos impactos ambientais e promover a 

responsabilidade ambiental em sua comunidade. 

Além da seleção de métodos de controle e o desenvolvimento de critérios que garantam 

resultados favoráveis sob o ponto de vista social, ecológico e econômico para a aquisição 

presente (QUADRO 2), a EMPRESA GANHADORA deve cumprir o que rege a Lei nº 

9.605/1998 (Lei de crimes ambientais), Lei nº 6.938/81 (Lei da Política Nacional do Meio 

Ambiente) e Política Municipal do Meio Ambiente (Lei Complementar n°024/2003) no qual 

definem a responsabilidade legal das empresas, segundo a natureza de suas atividades.  

 Tais medidas diminuem a dissonância entre as demandas socioambientais cada vez mais 

preocupantes e as tímidas abordagens legislativas a respeito das compras e do consumo 

sustentáveis que se vislumbravam no âmbito público.  

Acrescidos a isso, é importante considerar as condições de trabalho nas empresas, bem 

como os aspectos sociais e de direitos humanos em toda a cadeia de produção e ou ramo de 

atuação, devem seguir as leis e normativas pertinentes. 

Além disso, a contratada deve realizar monitoramento ambiental durante a obra para 

avaliar a eficácia das medidas adotadas e identificar possíveis impactos não previstos, 

permitindo a adoção de ações corretivas.  

Além das medidas específicas relacionadas diretamente à prestação do OBJETO a 

promoção da conscientização ambiental entre os alunos e funcionários da escola é fundamental. 

Incentivar a adoção de práticas sustentáveis, como programas de reciclagem, conservação de 

água e energia, e ações educativas sobre a importância da preservação ambiental, pode 

contribuir significativamente para minimizar os impactos ambientais da Secretaria Municipal 

de Educação.  

Essas medidas podem contribuir para proteger a saúde e a segurança dos trabalhadores 

durante a execução da obra, garantindo que a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 

ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE NOVAS SALAS DE AULA, DESTINADAS A 

ATENDER ÀS DEMANDAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEI EVANGELINO GOMES, 
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LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, EM CONFORMIDADE COM AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 

LAZER, JUNTO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

(FUNDEB) seja realizada de forma segura e responsável. 

 

Quadro 2: Impactos Ambientais. 

POSSÍVEIS IMPACTOS NEGATIVOS 

(SOCIAIS, AMBIENTAIS, 

ECONÔMICOS E CULTURAIS) 

MEDIDAS MITIGATÓRIAS 

Geração de resíduos: As atividades de 

construção civil costumam gerar uma 

quantidade significativa de resíduos, 

como entulho, que podem impactar o 

meio ambiente se não forem 

adequadamente gerenciados e 

descartados. 

 

O descarte inadequado de resíduos de construção, como 

sobras de madeiras pode poluir o entorno do local de 

aplicação. A produção de madeira e seus produtos pode 

gerar resíduos e poluição, especialmente se não forem 

seguidas práticas de manejo responsáveis e regulamentos 

ambientais. Portanto, é fundamental implementar práticas 

de gestão de resíduos que incluam a segregação, 

reutilização, reciclagem e a destinação adequada de 

resíduos de construção gerados durante a obra, além de 

certificar-se de que a empresa cumpra com as 

regulamentações ambientais como o disposto na  política 

socioambiental local, a Lei complementar n°089, 22 de 

dezembro de 2015 e Resolução 307, de 05 de julho de 

2002 do CONAMA. 

Implementar sistemas de coleta seletiva e reciclagem de 

resíduos, tanto na fase de construção, quanto na operação 

dos espaços, para reduzir a quantidade de resíduos 

enviados para aterros sanitários.  

Consumo de recursos naturais: A obra 

pode demandar o uso intensivo de 

recursos naturais, como água, energia e 

materiais de construção, o que pode 

Uso racional e eficiente da energia e água: A contratada 

pode implementar em seus processos construtivos, 

aproveitamento da água de chuva, sistema de reuso de 

águas cinzas e equipamentos sanitários, bem como o uso 
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contribuir para a sua escassez e para o 

aumento da pressão sobre os 

ecossistemas. 

 

eficiente no paisagismo, reutilizando a água e escolhendo 

espécies adaptáveis ao clima que demandem pouca água. 

Procurando diminuir os desperdícios e melhorar o 

aproveitamento dos materiais. 

 Promovendo assim, o uso eficiente de recursos naturais, 

como água e energia, por meio da adoção de tecnologias 

e práticas construtivas sustentáveis. 

Poluição do ar e da água: As atividades da 

obra, como o uso de equipamentos e 

veículos, podem gerar poluição do ar e da 

água, especialmente se medidas de 

controle e mitigação não forem adotadas. 

 

A contratada pode utilizar equipamentos e tecnologias que 

reduzam a emissão de poluentes atmosféricos e a geração 

de resíduos líquidos, além de adotar medidas para evitar 

vazamentos de produtos químicos e combustíveis, no solo, 

água e atmosfera. 

Impactos sobre a fauna: presença de 

máquinas e equipamentos pode afugentar 

ou prejudicar a fauna local, especialmente 

se a obra estiver próxima a áreas naturais 

ou de preservação ambiental. 

 

  

Implementar medidas de proteção à vegetação existente 

no local da obra, como a instalação de cercas de proteção 

e a realização de replantio de espécies nativas, quando 

necessário. 

Durante a obra, os trabalhadores podem 

ficar expostos a produtos químicos 

presentes em tintas, solventes e outros 

materiais utilizados na construção, o que 

pode representar riscos para a saúde. 

Assim como ruído e vibração, que podem 

afetar a saúde auditiva e causar 

desconforto aos trabalhadores. 

Implementar um programa de prevenção de riscos 

ambientais (PPRA), que identifique, avalie e controle os 

riscos ambientais presentes no ambiente de trabalho. 

Realizar avaliações periódicas da exposição dos 

trabalhadores a agentes químicos, físicos e biológicos 

presentes no ambiente de trabalho. 

A empresa deve manter as condições de trabalho 

adequadas aos trabalhadores, como a: 

Implementar um programa de prevenção de riscos 

ambientais (PPRA), que identifique, avalie e controle os 

riscos ambientais presentes no ambiente de trabalho. 

Realizar avaliações periódicas da exposição dos 

trabalhadores a agentes químicos, físicos e biológicos 

presentes no ambiente de trabalho. 
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Promover a conscientização dos trabalhadores sobre os 

riscos ambientais presentes no ambiente de trabalho e as 

medidas de prevenção a serem adotadas. 

Garantir acesso a equipamentos de proteção individual 

(EPIs) e garantir que os trabalhadores recebam 

treinamento sobre o uso correto desses equipamentos. 

Resguardar que as instalações sanitárias estejam em 

conformidade com as normas de saúde e segurança do 

trabalho e que sejam suficientes para atender às 

necessidades dos trabalhadores. 

Estabelecer intervalos adequados para descanso, podem 

impactar diretamente a saúde e o bem-estar dos 

trabalhadores. 

 

Fonte: Estudo Técnico Preliminar, 2025. 

  

18.  DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 

Declara-se VIÁVEL ESTA CONTRATAÇÃO com base neste Estudo Técnico. 
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