
Estado do Pará 

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARALAPEBAS 

Coordenadoria de Licitações e Contratos 

QUARTO ADITIVO AO CONTRATO N°20160416 

A PREFEITURA MUNICIPAL PARAUAPEBAS, através do (a) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, 
inscrito (a) no CNPJ sob o n o  22.980999/0001-15, com sede no MORRO DOS VENTOS SIN, representado por 
MARIA SILVANA DE FARIA SOUSA, lia qualidade de ordenador (a) de despesas, doravante denominado (a) 
CONTRATANTE, e CONSTRUTORA F& F LTDA-EPP, inscrito (a) no CNPJ 02.261.152(0001-24, estabelecida 
à ORT FOLHA 20, QUADRA 16, LOTE 03-13, NOVA MARABÁ, MARABÁ-PARÁ. CEP-68505-390, neste ato 
representada pelo Sr. FRANCISMARIO RIBEIRO PEREIRA, já qualificados no contrato inicial, determinaram 
por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

.1 - O presente tenho aditivo objetivo a alterações no contrato, conforme se estabelece a seguir: 

1.1.1 Acréscimos nos quantitativos dos itens relacionados a baixo no valor de R$ 94.946,98 (noventa e quatro 
mil, novecentos e quarenta e seis reais e noventa e oito centavos), nos termos do art. 65, inciso 1, alínea 'a' e 'b', e § 
l°,da Lei Federal n°8.666/93: 

ACRÉSCIMOS 

- 	 ITEM DESCRIÇÃO DOS DERVIÇOS 

UNJO. QUANTIDADE TOTAL 

PONTO DA RUA F 

1154 Pintura acrilica de faixas de demarcação em quadra poliespoliva, 5 cm de 
m 67 50 R$ 653,40 largura 

PONTO FARUK SALMEM 

Execução de passeio (calçada) em concreto 12 roda, tr4aço 1.3.5 (cimento/ 
areia/brita), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em M 1  201,41 R$ 8.567.98 

.14.4 madeira, incluso lançamento e adensamento.  

PONTO DO SHOPPING 

- Execução de passeio (calçadao em concreto 12 mpa, traço 1.3 .5 
(cimenta/areia/brita), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de 194,25 R$ 0.263,35 

314.4 dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamentp.  

'fl Exeouçao de pátio/estacionamento em piso com estacionamento em oiso 
105,86 R$ 7 235 53 

3.1 5.2 intertravado, com broco retangular de QOxlO espessura de 8cm  

Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5 	c de m 53,98 R$ 522,53 
largura. 

. 3.154 

ITENS NOVOS 

65375 Remoção de blocket com empilhamento M. 261,04 R$ 3.586,69 

SINA P1  

Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da 

94304 caçamba: 0,8m'/ potencia 111 HP) largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a M3  271,00 857.905,07 

SINAPI 3Dm, com solo argilo-arenoso.  

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grés padrão popular, 
M 2  5559 R$ 2751,71 933 89  35x35 cm, apFcada em ambientes se área menor que 5m 

SINAPI 

58277 Pingadeira de alumínio m 	 130,92 8$ 6.093.12 

SINAPI  
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130728 Piso tátil direcional na cor amarela 25x25 (16 unidades) M 2  5023 R$ 756359 

SE DO P  

Ladrilhos hidráulicos, incluso argamassa de assentamentos. M. 395,66 R$ 3642050 

composição  

Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos 395.66 R$ 5.36351 

LSINAEI 	._ 

VALOR TOTAL: RS 94.946.98 

12 - Com acréscimos nos quantitativos dos itens que já faziam parte do contrato, conforme se caracterizou 
anteriormente, passa o Contrato a configurar-se com o novo valor de R$ 770.037,49 (setecentos e setenta mil trinta 
e ,  sete reais e quarenta e nove centavos). As alterações encontram-se de acordo com o § do art. 65 da Lei Federal 
8.666/93. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: Exercício 2017 
Classificação Institucional 1301 —Classificação Funcional: 04.22.2030.1.103 —Construção, Reforma, ampliação e 
Manut. De Prédios Públicos- Classificação Econômica: 44.90.51.00- Obras e Instalações— Sub- elemento: 01 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

3.1 - O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua assinatura. 

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO 

4.1 - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. 

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que 
surtam os seus efeitos legais. 

PARAUAPEBAS—PA- 09 de Maio de 2017. 

PREFEITURA MUNIIALKARAUAPEBAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

CNPJ N°22.980.999/0001-15 
CONTRATANTE 

CONSTRUTORA F & F LTDA-EPP 
CNPJ N°02.261.152/0001-24 

CONTRATADA 

Testemunhas: 

1»a 
	 2. 

Morro dos Ventos, Quadra EspeciA, 	 5342 0315  
F. 52.030.032.20 

cl.'.' 
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