PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA

PROCESSO N2 039/2016-SESAN/PA

CR 1018.005-73/2014

CONTRATO N2 020/2016 — SESAN/PMA
TERMO ADITIVO N2 03

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
ADMINISTRATIVO N2 020/2016, QUE ENTRE Sl
CELEBRAM, A SECRETARIA DE SANEAMENTO E
INFRAESTRUTURA - SESAN E A EMPRESA DESIGN
ENGENHARIA LTDA EPP

Pelo presente instrumento, de um lado a SECRETARIA DE SANEAMENTO e INFRAESTRUTURA
- SESAN, 6rgdo de direito publico interno, com sede na Tv. SN 17 — Conjunto Cidade Nova Il, s/n,
Coqueiro, Ananindeua, Para, inscrita no CNPJ/MF n2. 29.255.048/0001-22, neste ato,
representada pelo Secretario Municipal de Saneamento e Infraestrutura, senhor OSMAR DA
SILVA NASCIMENTO, brasileiro, paraense, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na
cidade de Ananindeua, na BR 316 Km 05 Alameda Vita Maués n? 140 B, bairro Levilandia,
portador do CPF n2. 206.228.992-87 e do RG n.2 9094-CREA-PA e, de outro lado, a empresa
DESIGN ENGENHARIA LTDA EPP, sociedade empresaria, com sede no Conjunto Stélio Maroja,
Travessa WE 06, Quadra R, Bloco 02 apto 207, Bairro Coqueiro, CEP 67.140-430 Ananindeua
Parda, inscrita no CNPJ/MF sob o n.2 07.709.325/0001-97, neste ato representado por seu
representante legal, o senhor JOSE AUGUSTO FERREIRA DE SA, brasileiro, solteiro, portador da
cédula de identidade n? 1810516 — SSP/PA, CPF 334.426.492-34, residente e domiciliado na
Travessa B, n2 153 — Conjunto Gleba Il, Bairro Marambaia, Belém - Par3,, resolvem aditar o
Contrato acima epigrafado, firmado em 20 de Junho de 2016, para Executar Obra do Sistema
Viario da Rua Bom Jesus (entre Rua Salvador e Rua Vitdria), Travessa Brasil (entre Rua
Salvador e Rua Vitdria), e Rua Sete Irmaos (entre Travessa Brasil e Rua Bom Jesus) no Bairro
do Distrito Industrial, no municipio de Ananindeua, conforme se declara nas cldusulas e
condicdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO

O prazo contratual que expiraria no dia 20 de janeiro de 2018 fica prorrogado por mais 06 (seis)
meses, encerrando-se em 20 de julho de 2018.

CLAUSULA SEGUNDA: DO FUNDAMENTO JURIDICO

O presente termo aditivo encontra embasamento legal no artigo 57, § 12 inciso Il, da Lei
8.666/93, a partir das alegacbes da empresa contratada, devidamente aceitas pelo
Departamento de Obras e pelo Parecer Juridico n® 014/2018, documentos esses, que passam a
fazer parte integrante do presente instrumento, independente de transcri¢do e/ou traslado.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
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CLAUSULA TERCEIRA: INALTERABILIDADE DAS DEMAIS CLAUSULAS E CONDIGOES

Todas as demais cldusulas e condi¢cdes firmadas no Contrato n? 020/2017, permanecem
inalteradas.

E por estarem justas a aditadas, assinam as partes o presente instrumento, na presenca das
duas testemunhas que ao final subscrevem, para que produza seus juridicos e legais efeitos.

Ananindeua-Pa, 18 de Janeiro de 2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
OSMAR DA SILVA NASCIMENTO
Contratante
DES'GN Assinado de forma digital por
ENGENHARIALTDA ' jico7 00355000197
ME07709325000‘| 97 Dados: 2018.02.08 11:49:06 -03'00'
DESIGN ENGENHARIA LTDA EPP
JOSE AUGUSTO FERREIRA DE SA
Contratada

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:
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