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Prefeitura d

PARAGOMINAS

3° TERMO ADITIVO N° 597/2018

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n° 1524/2017, Concorréncia n® 3/2017-00002, de 31 de Maio de 2017.
firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS e do outro, a firma C A Z
ENGENHARIA LTDA-EPP, que tem como objeto: "CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE MAQUINAS PESADAS,
EQUIPAMENTOS E VEICULOS™. Referente a prorrogagdo de prazo.

Pelo Presente Contrato Administrativo, a Prefeitura Municipal de Paragominas, devidamente inscrita no
CNPJ/MF n°. 05.193.057/0001-78, com sede na Rua do Contorno, n°. 1212, centro, neste ato representado
por seu Prefeito o Sr °. PAULO POMBO TOCANTINS, brasileiro, casado, residente e domiciliado na
Rua Ilhéus, n°. 198, Centro, nesta cidade, portador do CIC/MF n°® 247.065.312-68 e Carteira de Identidade
n®. 3162133 — SSP/PA, neste ato denominado Contratante, e do outro, a firma, C A Z ENGENHARIA
LTDA-EPP, inscrita no CNPJ n® 23.110.033/0001-90, Inscrigdo Estadual n° 15.497.097-2 e Inscrigdo
municipal n° 36667, situada a Avenida Presidente Vargas, n° 241 B, Bairro: Centro, CEP: 68.625-130
PARAGOMINAS/PA, representada pelo Sr °. ANDERSON CASAGRANDE ZANIN, portador do CPF
n® 915.471.992-53 e RG n° 6885861-PC/PA, residente e domiciliado na Rua Transamazénica, n°® 45. Bairro
Centro, CEP: 68.625-090 PARAGOMINAS/PA, denominada para este ato Contratado, resolvem aditar o
Contrato supra citado firmado em 11 de Setembro de 2017, mediante as cléusulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA I- DA FUNDAMENTAGAO JURIDICA.
1.1 A presente prorrogagdo de prazo , tem por fundamento o permissivo constante no paragrafo 1°,
inciso II, do Art. 57 da Lei n°8.666/93.

CLAUSULA 1I - DA PRORROGACAO DO PRAZO
2.1 Em razdo da necessidade da continuidade dos servigos ja contratados e pagamentos de notas fiscais, o

prazo de vigéncia do Contrato n° 1524/2017, que terminaria em 12 de Agosto de 2018 através do 2°
Termo Aditivo n® 254/2018, fica prorrogado para 02 de Dezembro de 2018, através do 3° Termo Aditivo
n°® 597/2018, conforme Oficio n°. 303/2018, datado de 12 de Julho de 2018, conforme justificativa emitida
pela Secretaria Municipal de Infra-estrutura (SEMINFRA) e autorizada pelo executivo.

CLAUSULA III - INALTERABILIDADE DAS CLAUSULAS E CONDICOES CONTRATUAIS

4.1 Todas as demais cldusulas e condigdes contratuais no contrato firmado em 11 de Setembro de 2017
permanecem inalteradas apds a elaboragdo do presente Termo Aditivo. E por estarem assim, justos e
aditados assinam as partes este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presenga de duas
testemunhas que ao final subscrevem, para que produza seus juridicos e legais efeitos.

MUNICIPIO

Paragominas, 06 de Agosto de 2018.
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CONTRATADA
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