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AO
MUNICIiPIO DE CANAA DOS CARAJAS
ILMA. PREFEITA MUNICIPAL

SR. JOSEMIRA GADELHA
PREGAO 125/2019/PMCC

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA PRESTAGAO DE SERVIGCOS
CONTINUADOS DE LOCAGAO DE MAQUINAS, SEM OPERADOR E COMBUSTIVEL,
VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES CONTINUAS DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS, NA REALIZAGAO DE SUAS ATIVIDADES

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGO N° 20201997, e PRIMEIRO E
SEGUNDO TERMOS ADITIVOS

HYDRO CARAJAS LTDA, empresa inscrita sob o CNPJ n° 15.486.199/0001-87, com
sede estabelecida na Rodovia PA 160, s/n, quadra 123, Lote 11, bairro do Cidade Jardim,
CEP: 68.515-000, municipio de Parauapebas, estado do Para, neste ato representada por
seu titular NATANAEL SOUSA LIMA, brasileiro, empresario, portadora da carteira do CPF
n°® 977.444 .843-04, domiciliado no mesmo enderecgo, vem por intermédio desta apresentar
pedido de REAJUSTE, do contrato e respectivos aditivos em epigrafe, celebrado com
este ente da administragao publica, com base na Lei 8.666/1993, nos artigos 58, §§ 1° e
2° art. 65, inciso Il, alinea “d” c/c artigo 2° da lei 10.192/2001, nos demais diplomas
legais atinentes a matéria, nos fatos e fundamentos que passa a expor, para ao final
requerer:

DOS FATOS
1. CONTRATADA retirou o edital, participou do certame com outras empresas e

venceu o objeto licitado.

2. Apos a homologacéao e adjudicagao, a requerente contratou com a administragao
publica municipal indireta, sob o numero do instrumento em destaque, em
08/01/2020, e esta executando o objeto desde entdo, nos termos exigidos pelo

referido instrumento, e de seus aditivos.
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No que tange ao pedido de reajuste, a clausula décima primeira do referido
contrato prevé a possibilidade de aplicagéo de reajuste, nos termos do artigo 65, da
Lei 8.666/1993:

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA ALTERAGAO DO CONTRATO

1. O presente contrato podera ser alterado, nos casos previstos no artigo 65, da Lei n°
8.666/1993, desde que haja interesse da Administracdo do CONTRATANTE, com a
apresentac&o das devidas justificativas.

Ocorre que, logo apés a assinatura do contrato (marco de 2020), sobreveio a
Pandemia do Coronavirus (COVID-19), a qual trouxe uma mudanga significativa na

forma de agir das pessoas.

. Do mero ato de lavar as maos de forma constantemente, de cobrir 0 rosto com
mascaras cirirgicas ou de pano, de esterilizar as maos com alcool gel, de evitar
aglomeracgdes de pessoas em ambientes publicos, de interrupgao dos transportes
publicos, da determinagao de ficar em casa e por consequéncia atos legislativos e
administrativos editados principalmente por Estados e Municipios, além do
fechamento de grande parte das atividades empresarias, bem como, na limitagao

do direito pétreo do ir e vir da populagao.

Em funcdo da necessidade dos érgédos estatais de prevencéo e do controle da
pandemia, e ainda, por se tratar de matéria relativa a saude de competéncia
concorrente a Unido, aos Estados, Municipios e ao Distrito Federal, como descrito
no artigo 24, inciso XlI, da Constituicdo Federal, em que cabe a Unido a edi¢ao de

normas gerais e aos demais a suplementacgéo de tais normas.

Dentre tais normativas, destacam-se os Decretos Estaduais e Municipais, que
reconheceram naquele momento a Emergéncia de Saude Publica Nacional
(ESPIN) e a situagdo de Pandemia Mundial, bem como, em face do estado de
calamidade publica decorrente da pandemia causada pelo agente Coronavirus
(COVID-19).

. Contudo, a edicéo de tais normas, como os Decretos ja apontados no item anterior,
fizeram ocorrer varios revezes, dentre eles, a diminuicdo das atividades

empresarias.
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9. Além de terem ocorrido atualizagéo dos pregos em fungéo dos fatores comuns que
influenciam a economia, os itens da planilha sofreram aumentos muito fora do
esperado, em razdo da pandemia do COVID-19, a qual com a determinagéo das
medidas sanitarias mais graves pelos Municipios e Estados de todo o Brasil,
causou o fechamento de fabricas, demisséo de funcionarios, com a consequente

reducéo da produgao de industrial.

10.Apos tal situagdo contexto, a economia deu sinal de recuperagado, porem as
industrias ndao puderam retornar do momento pré-pandemia, gerando
desabastecimento de produtos e aumento nos pregos em razado da demanda

crescente e da oferta reduzida1.

11.Além disso, as determinacdes de isolamento social, mais ou menos severas, de
acordo com a localidade, regido ou pais do mundo e periodos, pararam milhares
de comércios e industrias, e fecharam dezenas de fronteiras, parcial ou
totalmente, inclusive a brasileira e as chinesas, maiores fornecedores do mundo de
produtos de tecnologia (TRADE MAP. 2020).

1 “O prego de um bem ou servigo é fixado levando em consideragao a relagcao entre
a procura e a necessidade do consumidor final e, ainda, os custos gerados na
fabricacio e o tempo gasto em sua producdo. Os fatores que influenciam o
consumidor final a procurar um determinado produto sao as necessidades em relacao
ao mesmo, o poder de compra, a concorréncia, a qualidade, a satisfagcao do cliente entre
outros.” (Grifamos)

12. A mudanca do epicentro da Pandemia inicialmente da China (em fevereiro) para a
ltalia, depois para o Estados Unidos da América - EUA, (em abril) e para o Brasil,
dede maio e junho de 2020, afetaram drasticamente, estes trés paises de muita

influéncia nos contratos objetos do presente pedido (PINTO. 2020).

13. A China, pois, é a fabricante dos produtos ou insumos componentes de diversos
itens consumidos no Brasil, o Brasil, que é o consumidor (no foco dos contratos em
epigrafe) e os EUA, pais responsavel pela moeda mais utilizada, como referéncia

econdmica neste tipo de relagdo comercial.

14. O avango da epidemia de COVID-19 e as medidas mais severas de contengao

social adotadas impactaram a economia global, sendo que a recessao é dada
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como certa. Délar, euro e libra se valorizaram diante do real.

15.Com este cenario, o cambio atingiu patamares nunca antes imaginados por

analistas e economistas brasileiros.

16.Todo o movimento gerado em torno do controle e dos atos necessarios para lidar
com o COVID-19, geraram reflexos profundos na economia real. Atualmente o
volume de desocupados é de 11,9 milhdes, ou seja, 11,2% da populagéo

economicamente ativa (PEA).

17.Com este cenario, o cambio atingiu patamares nunca antes imaginados por

analistas e economistas brasileiros.

18.Com a permanente ameaca do Covid-19, o délar atingiu a maxima histérica de R$
5,9366 (em 14/05/2020); em, 23/06/2020 estava cotado a R$5,1699, antes do
fechamento da BOVESPA; em 04/03/2021 fechou em 5,6002, tendo em vista e

aversao ao risco (Banco Central do Brasil. https://www.bcb.gov.br/).

19.Mesmo a taxa atual (13/09/2021), estando em R$5,21, os efeitos produzidos por

estes picos marcaram os momentos de fornecimento ao longo de todo o contrato.

20.Trata-se de uma variagdo cambial de 39% direto, mas que gerou custos e
desdobramentos, distintos de acordo com o lugar de montagem de cada um dos
produtos finais integrantes dos itens/insumos do contrato.

21.Diante de todo este cenario os contratos administrativos de aquisicdo de bens,
regidos pela Lei n.° 8.666/1993 tiveram suas condi¢cdes de execugbes gravemente
alterados, o que tera reflexos diretos sobre as suas valoracdes de pregos
estabelecidos antes da pandemia, precisando ser realizado o reajuste dos valores

do contrato.
DO DIREITO E DA ARGUMENTACAO

DO FUNDAMENTO LEGAL DO PEDIDO

DA JUSTIFICATIVA, PARA MANUTENGAO DO REAJUSTE
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22 As avaliagdes sobre a qualidade da prestacdo dos servigos deixam claro que a
contratada tem cumprido suas obrigagdes de forma satisfatéria, e que, portanto,

nao houve aplicacdo de sangdes por inexecugéo contratual.

23.Da mesma forma, vislumbra-se a economicidade dos pregos praticados,

caracterizando a vantajosidade da manutencao do contrato administrativo.

24.|gualmente a caracterizagdo do objeto continua a mesma.

DA REGULARIDADE FISCAL E JURIDICA

25.Com relacdo a comprovagéo da regularidade fiscal da contratada, estao anexadas
a este pedido as certiddes referentes a regularidade fiscal e trabalhista da

empresa.

26.Como se sabe, tal condicdo de regularidade para contratar com ente publico €
exigéncia contida na Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988, em
seu art. 195, § 3°, bem como, no artigo 29, inciso IV, Lei 8.666/1993, e deve ser
observada ndo s6 quando da celebragdo contratual originaria, mas em todo e

qualquer aditivo contratual que importe em renovag&o de vigéncia.

DA ADEQUACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA

27.A despesa publica oriunda do aditivo em tela precisa estar contemplada na Lei
Orgamentaria Anual de 2021 e posteriormente de 2022, como esta. Assim, verifica-

se o preenchimento da exigéncia inscrita no artigo 16, inc. Il, da LC 101/2000.

DOS FUNDAMENTOS DO REAJUSTE

DA PANDEMIA DO COVID-19, CASO FORTUITO, FORCA MAIOR, FATO PRINCIPE E
SUAS CONSEQUENCIAS

28. De inicio, destaque-se que ninguém, em sa consciéncia, teria coragem para negar
que o mundo esta atravessando o seu pior momento desde o final da Segunda

Guerra
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29. A conjuntura atual revela um quadro de incapacidade humana jamais visto ou

cogitado.

30.Também n3o se pode negar que a origem da limitagdo financeira narrada pela
peticionante esta calcada em atos e agdes deflagrados pela propria Administragéo

Publica (quarentena horizontal), no combate a Pandemia Mundial do COVID-19.

31.Permitindo, no caso em tela, reconhecer a incidéncia da teoria do CASO
FORTUITO e do FATO DO PRINCIPE.

32.Na tentativa clara de buscar um bem maior, de interesse coletivo, as amplas agoes
voltadas & protecdo sanitaria da populagéo brasileira, paraense, e em especial, no
presente caso, Parauapebense, estéo interferindo de forma imprevisivel no dia a

dia e na vida econdémica da requerente.

33.Ante a tal contexto, abre-se, com isso, a excepcional possibilidade de ser aplicada
as teorias do CASO FORTUITO, do FATO DO PRINCIPE e, assim, pela via
reflexa, alterar parcial, a relagéo juridica mantida entre a requerente e o Municipio
requerido, como forma de preservar a propria existéncia da parte requerente e dos

postos de trabalho por ela gerados e dos contratos objetos do presente pedido.

34. O Prof. Elpidio Donizetti, em seu Curso de direito civil, adotou o posicionamento
defendido por Caio Mario da Silva Pereira, em suas Instituicdes de Direito Civil

Brasileiro, segundo o qual:

Costuma-se dizer que o caso fortuito é o acontecimento natural, ou o evento
derivado da forca da natureza, ou o fato das coisas, como o raio do céu, a
inundacao, o terremoto. E, mais particularmente, conceitua-se a forga maior como
o damnum que é originado do fato de outrem, como a invaséo do territério, a
guerra, a revolugdo, o ato emanado da autoridade (factum principis), a
desapropriagao, o furto etc. (2019, p. 329.).

35.Carlos Roberto Gongalves, em Direito Civil Brasileiro, por sua vez, segue

entendimento diferente, e ensina que:

Em geral, a expressao caso fortuito &€ empregada para designar fato ou ato alheio
a vontade das partes, ligado ao comportamento humano ou ao funcionamento de
magquinas ou ao risco da atividade ou da empresa, como greve, motim, guerra,
queda de viaduto ou ponte, defeito oculto em mercadoria produzida etc. E forca
maior para os acontecimentos externos ou fenémenos naturais, como raio,
tempestade, terremoto, fato do principe (fait du prince) etc. (2019, p. 385.).
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36.Como se vé, seguindo o entendimento adotado por Caio Mario e, mais recentemente,
por mim e pelo Prof. Elpidio Donizetti, a pandemia, por derivar de forga da natureza,

consistiria em hipétese de caso fortuito.

37.Vale a pena destacar, que, as relagdes mantidas entre o Municipio e a requerente, em
termos praticos tem condéo de auténticos contratos de ades&o, havendo, noentanto,

de se observar que tais contratos sdo de volta desenhados pela lei.

38.Também é preciso reconhecer a marca da imprevisibilidade ocorrida, pois, até poucos
dias, ninguém, pelo menos nao de conhecimento comum, tido como homem médio,
poderia sequer cogitar que a forca econdémica do Mundo (em momento distintos
devido a Pandemia), do Brasil, do Para e de Parauapebas (onde esta a sede da

contratada), poderia ser paralisada como esta hoje.

39.0usamos apurar que desde independéncia, o Brasil, que nunca foi Estado
protagonista das grandes guerras mundiais, jamais vivenciou algo parecido, em
termos de amplitude e eficacia, razao pela qual se pode reconhecer que se esta diante

de uma situagéo imprevisivel e inevitavel para a requerente.

40.E prol do preenchimento dos requisitos nesta pega de requerimento, nunca édemais
ressaltar também, que a requerente nao deu causa, tdo pouco tem poderes para evitar

o evento em foco.

41.Mas o que se busca definir aqui, € que os problemas gerados pelo COVID19, nao

ficardo restritos apenas aos aspectos sanitarios da Pandemia.

42.Também se destaca que nado precisa ser um especialista para antever que, no Brasil,
no Para, e Parauapebas, o grande impacto do coronavirus dar-se-a no campo

socioeconémico.
43. Com a quarentena imposta a economia nao flui.

44 .Quando a economia nao flui, ndo ha receitas, e sem receitas, ha fechamento em

massa de empresas e dos postos de trabalho.

45.Sem salario, ndo s6 os funcionarios da empresa, mas milhares, e até milhdes teréo

dificuldades para manter as condigdes minimas de suas familias, gerando um cenario
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compras, bem como, outras mazelas sociais, como o da criminalidade, dos suicidios,

dentre outras.
46. Infelizmente essa corrente de efeitos é previsivel.

47.0 decurso do tempo somado as alteragdes dos valores dos custos de itens e subitens
componentes da planilha de pregos, juntamente com o aumento de prego dos
combustiveis fésseis utilizados nos transportes de carga em nosso pais, gerou o

desequilibrio econémico financeiro nos contratos.

48.A CONTRATADA ¢ uma empresa séria, cumpridora de suas obrigagdes e desde sua
fundagao, sempre atendeu aos 6rgéos da administragéo publica, de forma satisfatéria,
de tal maneira que nunca houve qualquer nédoa que pudesse vir a macular a imagem

da empresa.

49.A celebragdo de atas e contratos entre a Administragcdo Publica e empresas da
iniciativa privada é um procedimento regulado pela Lei de Licitagbes, Lei do Pregao e
Decreto de registro de pregos, em conformidade com os principios que norteiam o

Direito Administrativo.

50.Com o decurso do tempo, durante a vigéncia das atas e dos contratos € comum o

reajuste de valores de insumos, custo de mao-de-obra, dentre outros.

51.Para estimular a compreenséo do real significado do comando em destaque, vale a
pena trazer a baila o0 magistério do mestre Hely Lopes Meirelles, sobre o denominado
equilibrio financeiro ou equilibrio econémico ou equagao econdmica ou, ainda,

equacao financeira do contrato administrativo, in verbis:

E a relagdo estabelecida inicialmente entre os encargos do contratado e a
retribuicdo da Administragédo para a justa remunerag&o do objeto do ajuste. Essa
relagdo deve ser mantida durante toda a execugdo do contrato, a fim de que o
contratado ndo venha a sofrer indevida reducdo dos lucros normais do
empreendimento. Assim, ao usar do seu direito de alterar unilateralmente as
clausulas regulamentares do contrato administrativo, a Administragdo n&o pode
violar o direito do contratado de ver mantida a equagéo financeira originalmente
estabelecida, cabendo-lhe operar os necessarios ajustes econémicos para O
restabelecimento do equilibrio financeiro. Trata-se de doutrina universalmente
consagrada, hoje extensiva a todos os contratos administrativos (art. 57, § 1°, 58, |,
§§1°e2° 65,1, d’, e §6°). (MEIRELES. 1997. p. 199) (Grifo n0sso).
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52.Para consolidar ainda mais o entendimento, também podemos nos servir do ilustre
doutrinador, Prof. Dr. Margal Justen Filho (2008. p. 718):

A tutela ao equilibrio econémico-financeiro dos contratos administrativos destina-
se a beneficiar & propria Administragdo. Se os particulares tivessem de arcar com
as consequéncias de todos os eventos danosos possiveis, teriam de formular
propostas mais onerosas. A Administragdo arcaria com os custos correspondentes
a eventos meramente possiveis — mesmo quando incorressem, o particular seria
remunerado por seus efeitos meramente potenciais. E muito mais vantajoso
. convidar os interessados a formular a menor proposta possivel: aquela que
- podera ser executada se nao se verificar qualquer evento prejudicial ou
oneroso posterior. Concomitantemente, assegura-se ao particular que se vier a
ocorrer o infortinio, o acréscimo de encargos seré arcado pela Administragdo. Em
vez de arcar sempre com o custo de eventos meramente potenciais, a
Administragdo apenas respondera por eles se e quando efetivamente
ocorrerem. Trata-se, entdo, de reduzir os custos de transacdo atinentes a
contratagdo com a Administragcdo Publica. (Grifamos)

53.Nos Tribunais, tal qual na doutrina, o entendimento da garantia do equilibrio
econdémico-financeiro dos contratos quando presentes os requisitos legais ja estao

pacificados, senao vejamos:

A ampliagdo dos encargos dos contratos de obra publica celebrados
coma administragdo publica deve ser acompanhada do aumento
proporcional da remuneragdo, a fim de se manter o equilibrio
econémico-financeiro da contratagdo?

54.Da mesma forma o TCU entendeu ao responder a consulta feita pelo Controle Interno
do TRT, da 22 regiao:

Consulta formulada pela dirigente do Orgéo de Controle Interno do TRT/22 Regiéo,
ante as disposigbes da Lei 8.880/1994, e da Instrugdo Normativa SAF 8/1994,
sobre se é possivel a alegagédo de desequilibrio econémico-financeiro embasada
no reajuste salarial dos trabalhadores ocorrido durante a vigéncia do contrato.
Conhecimento.

[DECISAQ]
O Tribunal Pleno [...] DECIDE conhecer da presente consulta para responder ao
orgéo consulente que:

[.]

8.2 - podera ser aceita a alegagdo de desequilibrio econémico-financeiro do
contrato, com base no reajuste salarial dos trabalhadores ocorrido durante a
vigéncia do instrumento contratual, desde que a revisdo pleiteada somente
acontega apo6s decorrido um ano da dltima ocorréncia verificada (a assinatura, a

2 STJ, 22 Turma. Resp. 216.018/DF, Min, FRANCIULLI NETTO, (DJ 10/9/2001, p. 370).
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repactuagéo, -a revisdo ou o reajuste do contrato), contado na forma da legislagdo
pertinente.

[VOTO]

[...] Quanto as ponderagdes, tanto da Unidade Técnica como do Ministério Publico,
no sentido da impossibilidade de alegagédo de desequilibrio econémico-financeiro
do contrato, entendo diferentemente dos pareceres. Embora sendo previsivel, no
caso, o reajuste salarial na data-base de cada categoria, ndo se conhecem
antecipadamente os indices a serem aplicados, podendo ser considerado tal fato,
a meu ver, de consequéncias incalculaveis, na forma do art. 65, inciso Il, alinea
"d" da Lei n° 8.666/93. Em que pese o argumento oferecido pelo Sr. Procurador-
Geral, quanto a serem razoavelmente conhecidos os indices inflacionarios (2 a 3
pontos percentuais ao més), entendo que, para uma economia que se pretende
estabilizada e sem inflagdo, ou com inflagdo préxima de zero, s&o esses indices
ainda bastante elevados. Assim, fazer com que os licitantes prevejam tais custos
em suas propostas seria estimular um provavel "superfaturamento do contrato”.
[...] Como visto, tais contratos poder&o ter duragdo superior a um ano, o que
dificulta ainda mais ndo s6 a formulagdo pelos concorrentes, mas também o
exame pelas comissées de licitagdo, de propostas prevendo-se, para mais de um
exercicio, os resultados de acordos nas datas-bases das respectivas categorias
ou de agdes de dissidios coletivos dos empregados das empresas licitantes. [... P

55.Especificamente para questdes de reequilibrio econémico financeiro das atas e dos

contratos, tal situagao ja é pacifica.

56.0 entendimento nos Tribunais de Contas é de que até as variagdes cambiais tem sim

o poder de influenciar na alta de precos, sendo vejamos parte da decisao proferidaem

sessao?:

Assim, de fato, a incidéncia de variagado cambial sobre os custos de produtos
desta natureza concorre, de forma indiscutivel, para a forma¢do dos custos
totais da empresa, vez que todos os encargos de importagdo incidem sobre
o valor do bem no exterior. Ndo é por outra razdo que Renato Geraldo Mendes,
"in" comentérios publicado no Boletim Informativo de Licitagbes e Contratos n°
60/fevereiro/1999, assim se manifesta: 'E mister atentar para o fato de que a
equagdo econémico-financeira é constituida no momento da apresentagdo da
proposta e n&o por ocasido da celebragdo do contrato, consoante se poderia
supor. Por ocasido da celebragdo do contrato, a equagdo constituida é
aperfeigoada, o que é diferente’. Vejamos se a jurisprudéncia do Superior Tribunal
de Justica’, ao avaliar a questdo da variagdo cambial em contratos que envolvem
importagdo, pode ser entendida como incluida dentro do risco da atividade
comercial: 'Entretanto, o fato econémico de que se cuida n&o pode, de nenhum
modo, ser tido como uma mera variagdo do valor da moeda, que devesse ser

3 Extraido da pagina

https://contas.tcu.gov.br/pls/apex/f?p=175:11:249130786225283::NO::P11_NO SELECIONADO.P11 TELA

ORIGEM.P11 ORIGEM:0 4 441 210 TOE.LOGICA.O, acessada em 3 de agosto de 2011.

4 Sessao proferida no Tribunal de Contas de S&o Paulo, em 14 de abril de 2010.
5 Resp. 343.617 — Ministro Padua Ribeiro;
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suportada pela arrendataria por conta de sua opgéo de risco. A élea aceitavel em
casos como este é aquela que pode ser antevista normalmente pelo cidaddo
comum com base, apenas, na observagdo do histérico da cotagdo do cambio, e
esta, como é notério, apresentava-se estavel ha mais de quatro anos, permitindo
supor que era uma tendéncia segura. Portanto, é forgoso reconhecer que houve,
sim, uma abrupta e imprevista alteragdo no regime cambial que vigera desde
1994. Antever essa reviravolta com tanta antecedéncia, se tal era possivel, sO
mesmo para privilegiados especialistas’. De fato, ninguém se submeteria ao
regime de um contrato administrativo se néo lhe fosse garantida a possibilidade de
auferir justa remuneragdo pelos encargos assumidos. Essa disciplina € que
caracteriza a equagdo econémico-financeira, de forma a equalizar os encargos
assumidos pelo contratado e a compensagédo oferecida pela Administragdo, para
ajustar a contraprestagdo a sua expectativa quanto as despesas e ao lucro normal
do empreendimento. Entendidas essas premissas, é importante assinalar que,
enquanto a hipétese de reajuste contratual tem periodicidade pré-definida, o
reequilibrio pode ocorrer a qualquer tempo, conforme inclusive, expressa a
doutrina de Benedicto Porto Neto, no sentido de que 1...] o contrato tem direito a
recomposigao de precos desde o momento do fato superveniente gravoso. A
circunstancia de ser materialmente impossivel promover a recomposi¢ao
concomitantemente ao seu acontecimento ou logo depois dele ndo pode
amesquinhar seu direito. Dai porque negar a recomposi¢do ao contratado
que tenha enfrentado os 6nus extraordinérios antes da revisdo representaria
direta ofensa aos principios da lealdade e da boa-fé, que presidem as
relagées contratuais’. (Grifos nossos)

57. Sobre o tema, também ja se manifestou a boa doutrina patria, senao vejamos:

Torna-se oportuna a transcrigdo da ligdo acerca do procedimento licitatorio do
Registro de Pregos, mediante Pregéo, do professor Margal Justen Filho [":

“Quando a Administragdo necessita realizar aquisi¢des reiteradas e continuas de
produtos semelhantes, depara-se com o problema de promover, a cada aquisi¢do,
uma nova licitagdo. Com o registro de pregos, basta uma unica licitagédo. Os
pregos ficam & disposigdo da Administragdo, que formalizaré as aquisigbes
quando lhe for conveniente. A Administragdo elimina a burocracia, 0s custos e 0s
desgastes referentes a uma grande quantidade de licitagdo”.

Em complementag&o, cabe aduzir os oportunos esclarecimentos do mestre em
sua obra destinada aos comentarios da Lei Federal 10.520, de 17 de julho de
2002, em especial ao artigo 11/2:

“1) A utilizagdo do pregao para registro de pre¢cos
O dispositivo destinou-se a afastar duvidas sobre a viabilidade de utilizagdo do
pregdo como modalidade adequada para licitar registro de pregos.

Num primeiro momento, prevaleceu interpretagdo contraria, em virtude da
determinagdo explicita contida na Lei n° 8.666, que impunha a adogdo da
concorréncia. Este préprio autor perfilhou dita orientag&o.
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Logo se evidenciou, porém, que a regra da Lei n° 8.666 tinha em vista o elenco de
modalidades de licitagdo disponiveis naquele diploma. O que se pretendia era
assegurar o amplo acesso de qualquer interessado em disputar o registro de
pregos, evitando distorgbes eventualmente derivadas do convite ou da tomada de
precgos. As razbées que conduziam & eleigdo da concorréncia permitiam também a
utilizagéo do pregéo.

A evolugdo da hermenéutica traduziu-se na regra da Lei n° 10.520, que consagrou
a melhor interpretagéo. (...).”

A conclusdo decorrente destas ligdes consiste em que, independentemente da
modalidade licitatéria utilizada para o Registro de Pregos (concorréncia ou
pregdo), devem ser buscados no Estatuto federal de licitagbes, em especial no
artigo 15, pardmetros, os quais destacamos abaixo, que incidirdo quando da
adogéo deste sistema e de interesse para a presente consulta:

“Art. 15. As compras, sempre que possivel, deverao:

(.)

Il - Ser processadas através de sistema de registro de pregos;

()

V - Balizar-se pelos precos praticados no ambito dos 6rgaos e entidades da
Administragdo Publica.

§ 1° O registro de pregos sera precedido de ampla pesquisa de mercado.

§ 2° Os pregos registrados seréo publicados trimestralmente para orientagéo da
Administragédo, na imprensa oficial.

§ 3° O sistema de registro de pregos sera regulamentado por decreto,
atendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes condigbes:

()

Il - Estipulag&o prévia do sistema de controle e atualizagdo dos pre¢os
registrados;

Il - validade do registro ndo superior a um ano.” (grifamos).

Ao comentar o sistema do Registro de Pregos, Margal Justen Filho, em sua outra
obra dedicada a normatizagdo geral licitatéria [, aborda aspectos que dizem
respeito diretamente a questéo posta:

“7) Padronizagéo de pregos (inc. V)

Os diversos érgdos da Administragdo deverdo trocar informagbes para evitar a
prética de pregos conflitantes e variados para produtos similares. Isso permitira a
detecgdo de distorgbes e impora ao gestor de recursos publicos o dever de
recusar contratagdo por precos superiores aos adotados em outros 6rgaos.
E claro que as comparagbes deverdo tomar em vista situagbes homogéneas
(identidade de especificagdes, condigbes de pagamento efc.).

(...)

8.5) O prazo de validade da licitagdo comum e do registro de pre¢os

(...)
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A terceira vantagem refere-se a uma questéo juridica, relacionada com o art. 64, §
3° da Lei. Ali se estabeleceu que o prazo de validade das propostas seria se
sessenta dias, contados da data de sua entrega. Vencido esse prazo, sem
convocagdo para contratagdo, os licitantes ficariam liberados. (...) A situagéo é
diversa no tocante ao registro de pregos, cuja validade pode ser de até um ano
(regra constante da Lei ...).

(..)

Com o sistema de registro de pregos, esse problema fica eliminado, pois as
propostas valerdo por um ano.

(..)
8.8) Riscos e desvantagens do registro de pregos

Como todo ‘cadastro’, o registro de pregos apresenta dois grandes
inconvenientes. Um é a obsolescéncia, outro é a incompletude.

A obsolescéncia, no caso, caracteriza-se pela defasagem entre os dados do
registro e a realidade do mercado. Podem surgir novos produtos, os pre¢os
podem variar e assim por diante. Enfim, ha o risco de que, decorrido algum
tempo desde o término da licitagdo, os pregos e produtos selecionados nao
sejam os mais adequados para a Administragédo. A inadequacdo impede, de
modo absoluto, a contratacdo. A Administragdo tem o dever de verificar, antes
de cada aquisicdo, se o produto selecionado ainda é o mais adequado e se os
pregos sdo compativeis com os de mercado.

(...)
8.19) Validade dos precos registrados e eventos supervenientes

A licitagdo para registro de pregos tem validade limitada para certos periodos de
tempo e para certas quantidades, a serem estabelecidos no instrumento
convocatério. No passado, a questdo envolvia o problema da desorganizagédo de
pregos resultante da inflagdo. Superada essa dificuldade, a questao do prazo
se relaciona com a dinamica comum do mercado. E perfeitamente possivel
que os precos registrados se tornem superiores ou inferiores aos de
mercado. Como proceder em tais hipoteses?

8.19.1) Comprovagéo da vantajosidade do prego registrado

(..) Foi a evolugdo subsequente do mercado que tornou inadequados os
pregos registrados. Assim, a descoberta de novos insumos ou o ingresso de
novos fornecedores no mercado podem conduzir a redugdes significativas de
pregcos. Eventos de outra ordem podem traduzir-se na elevagao
superveniente de precos. Esse é o problema que ora se considera.

8.19.2) A possibilidade de modificacdo de propostas

O Dec. Fed. n° 3.931/2001F adotou sistemética mais clara a propésito da
modificagdo de propostas. Determinou que, verificando-se ao longo do tempo a
modificagdo dos precos de mercado para objetos equivalentes aos
registrados (ou a elevacdo dos custos), seria facultada a modificacdo das
propostas. A disciplina consta no art. 12, com a possibilidade inclusive de
liberagdo do sujeito pelos efeitos de sua proposta, caso néo se dispuser a reduzir
seus pregos ou se a Administragao reputar inconveniente elevar os pre¢os
registrados.”
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Verifica-se que a modificagdo da proposta constante do Registro de Precos,
em circunstancias especiais, é admitida pela doutrina. Nesse sentido também
verificamos estar a jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Uni&o °, analisando
situagdo envolvendo o ‘realinhamento” de pregos, especialmente em Registro de
Pregos resultante de Pregéo:

‘Recomposi¢éo do equilibrio contratual em razao de valorizagado cambial

Representagéo apresentada ao TCU apontou possivel irregularidade no ambito da
Secretaria de Estado de Satide do Acre (SESACRE), consistente no ‘reajuste’
irregular da Ata do Pregdo Presencial para Registro de Pre¢os n.° 163/2008,
que tinha por objeto a aquisigdo de materiais de consumo para atender as
unidades hospitalares da capital e demais unidades administrativas daquela
secretaria. Apés destacar que este Tribunal j& decidiu, conforme Acérd&o n.°
1.595/2006-Plenario, no sentido de que ‘é aplicavel a teoria da imprevisédo e a
possibilidade de recomposi¢cdgo do equilibrio contratual em razdo de
valorizagdo cambial’, ndo constatou o relator, na situagdo concreta, eventual
desequilibrio contratual em razdo de valorizagdo cambial que justificasse o
realinhamento efetuado de 25% para os produtos constantes do Lote IV. Frisou
tratar-se o presente caso de ‘revisdo’ ou ‘realinhamento’ de pre¢os, em que a
modificagdo decorre de alteracdo extraordinaria nos pre¢os, desvinculada de
circunstancias meramente inflacionarias. Considerando, no entanto, a baixa
materialidade do débito apurado em contraposi¢do aos custos que envolveriam a
adogdo de procedimentos adicionais para buscar o ressarcimento do dano, e
considerando, ainda, o principio da economicidade, deliberou o Plenario,
acolhendo proposigdo do relator, no sentido do arquivamento dos autos, sem
prejuizo de determinagdo a SESACRE para que na andlise de pedidos de
recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro de contratos custeados
com recursos publicos federais, fundamentados na ocorréncia de fatos
econémicos imprevisiveis (alea extraordinaria), observe se estao presentes
os pressupostos da concessao do direito previsto no art. 65, Il, ‘d’, da Lei n.°
8.666/93, quais sejam: a) elevag¢do dos encargos do particular; b) ocorréncia
de evento posterior a assinatura da ata de registro de precos; c) vinculo de
causalidade entre o evento ocorrido e a majoragcdo dos encargos da
empresa; e d) imprevisibilidade da ocorréncia do evento. Acordéo n.° 25/2010-
Plenério, TC-026.754/2009-8, rel. Min. Benjamin Zymler, 20.01.2010.” (Grifamos).®

58.Sendo visivel o direito @ manutengéo do equilibrio do contrato em epigrafe, passa-se

a correta aplicagao do instituto juridico, utilizavel no caso concreto.

DO PREENCHIMENTO DE DOS REQUISITOS DO REAJUSTE

6 Extraido do sitio http://jus.com.br/revista/texto/21699/registro-de-precos-possibilidade-de-realinhamento-

de-precos, acessado em 29 de novembro de 2012.
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59.Quando se trata de contratos publicos, duvidas suscitadas pelos gestores sdo comuns,
em relacdo a implementagdo do mecanismo administrativo que visa assegurar a
efetividade do comando Constitucional da garantia da manutencdo do equilibrio-

econdmico-financeiro da proposta (CF, art. 37, XXI);

60.Aqui nos deteremos um pouco mais, com auxilio dos conceitos extraidos da legislacao

em vigor, com vistas a esclarecer os institutos juridicos aplicaveis ao conceito,
equilibrio econémico-financeiro:

a) REAJUSTE OU CORRECAO MONETARIA: procedimento que visa &

estabilidade das condigbes da proposta em razdo da ocorréncia de variagéo de

certos indices ou dos custos de produgédo ou, ainda, dos insumos utilizados,

com periodicidade minima de 01 (um) ano, regulado pelo Decreto n° 1.054, de

07.02.94 (art. 2% e as Leis n® 9.069/95 (Arts. 27 e 28), 10.192/01 (art. 2°) e
8.666/93 (art. 40, inciso XI);

61.Uma vez que se pode diferenciar os conceitos e identificar as duas situagoes
presentes, firma-se o entendimento, de que o caso em questéo é de aplicacao de
REAJUSTE, com uso do artigo 40, artigos 57, § 1° e 58, inciso |, §§ 1° e 2°, c/c 65,

inciso I, alineas d) e e) §6°.

62.Solucionada a questdo dos institutos juridicos aplicaveis ao caso, passemos a

verificagéo do preenchimento dos pressupostos que autorizam a concessao do right.

63.Da analise dos dispositivos em destaque, poderdo ser extraidos os pressupostos

necessarios para aplicagao dos institutos do reajuste.

64.Para a aplicacdo do REAJUSTE basta o cumprimento de dois requisitos, o decursodo
tempo e a previsdo contratual, o que se observa no Clausula Décima Primeira do

contrato, ja citada anteriormente.

65. Verificada a presenca dos pressupostos necessarios para a concesséo do direito, no

caso em tela, resta elucidar, quanto cabe de reajuste in concreto;

DO PERCENTUAL DE REAJUSTE A SER APLICADO NO CASO EM QUESTAO
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65 Os reajustes sdo realizados com base nos indices de atualizagdo monetario oficiais.

Neste sentido, € um dos mais utilizados para o reajuste da prestacéo de servicos na
administracdo publica. indice Geral de Precos do Mercado, da Fundagado Getiilio
Vargas (IGP-M/FGV):

Tabela 1 — Variacdo acumulada do IGP-M/FGV, desde 08/01/2020 ate 31/12/2021

Em percentual: 45,05 %

Em fator de multiplicacao: 1,437976

Janeiro-2020 = 0.48%: Fevereiro-2020 = -0,04%; Margo-2020 = 1,24%; Abril-2020 = 0,80%); Maio-2020 =
0,28%; Junho-2020 = 1,56%; Julho-2020 = 2,23%; Agosto-2020 = 2,74%; Setembro-2020 = 4,34%;
Outubro-2020 = 3,23%: Novembro-2020 = 3,28%; Dezembro-2020 = 0,96%; Janeiro-2021 = 2,58%;
Fevereiro-2021 = 2,53%; Margo-2021 = 2,94%; Abril-2021 = 1,51%; Maio-2021 = 4,10%; Junho-2021 =
0,60%; Julho-2021 = 0,78%; Agosto-2021 = 0,66%; Setembro-2021 = -0,64%; Outubro-2021 = 0,64%;
Novembro-2021 = 0,02%.

Fonte: Calculo Exato. Disponivel em:
https://calculoexato.com.br/result.aspx?codMenu=F inanAtualizalndice&cce=001. Acessado em:

31 de jan. 2022.
66.0s indices acima remontam a um total acumulado no periodo de vigéncia do

contrato de 45,05% de IGP-M/FGV.

67. Tendo argumentado o Direito, passa a fazer o pedido.

DO REQUERIMENTO
Ante o exposto, REQUER:

| - O REAJUSTE percentual de 45,05% (quarenta e trés inteiros e
oitenta décimos percentuais) dos valores dos servigos estabelecidos no contrato,
em funcido da necessidade de atualizagdo monetaria, como forma garantir o
equilibrio econdmico-financeiro e de cumprir a Lei 8.666/1993, os principios
administrativos e licitatérios vigentes, no ordenamento juridico Dbrasileiro,

mantendo a qualidade e por que néo dizer, a execucéo dos objetos ofertados.
Nestes termos,
Pede deferimento.

Maraba, 17 de dezembro de 2021.
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

SOLICITAGAO DE APOSTILAMENTO CONTRATUAL

Municipio de Canad dos Carajas através da Prefeitura Municipal, pessoa juridica de direito publico,
devidamente inscrito no CNPJ-MF 01.613.321/0001-24, representada neste ato pela Sr.? Josemira Raimunda
Diniz Gadelha, Prefeita Municipal, vem respeitosamente encaminhar esta solicitagdo de apostilamento
contratual para analise da justificativa aqui exposta e reconhecimento do pedido.

DO AMPARO LEGAL

O termo aditivo sera amparado legalmente pelo artigo 65, paragrafo 8° da lei 8.666/93, vejamos:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderdo ser
alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes
casos: '

§8° A variagdo do valor contratual para fazer face ao
reajuste de pregos previsto no proprio contrato, as
atualizagbes, compensagbes ou penalizagdes financeiras
decorrentes das condigées de pagamento nele previstas, bem
como o empenho de dotagdes orgamentéarias suplementares até
o limite do seu valor corrigido, nao caracterizam alteragao do
mesmo, podendo ser registrados por simples apostila,
dispensando a celebragao de aditamento.

A clausula terceira do contrato previu, desde o inicio do processo de licitagdo, o reajuste de pregos,

vejamos:

Os pregos dos servigos serao reajustados, a cada 12 (doze) meses, salvo por acordo entre as partes,

conforme legislagao vigente, pela aplicagdo da formula abaixo descriminada, sendo que:

DO CONTRATO

PR = Po x (1+R), onde:

PR = Prego Reajustado

Po = Prego Final da Proposta Vencedora.
R = indice de Reajustamento

O indice de reajuste a ser utilizado sera o INDICE GERAL DE
PRECOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado
pela fundagao Getulio Vargas - FGV ou de outro indicador que o
venha substituir.

O contrato em que se solicita o aditivo ao contrato &€ o de N° 20201997decorrente do Processo Licitatério
125/2019/PMCC- CPL, Modalidade: Pregdo N° 065/2019- SRP, que tem como Contratada a Empresa
HYDRO CARAJAS LTDA ME, inscrita no CNPJ 15.486.199/0001-87, cujo objetivo é:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

“Contratagdo de empresa especializada para prestagdo de servios continuados de Locagéo de transporte
terrestre sem operador e combustivel, visando atender as necessidades continuas da Secretaria Municipal
de Obras e Secretaria Municipal de Produgéo e Desenv. Rural, visando o cumprimentos de metas do
PACTO POR CANAA de Canaa dos Carajas’

DA JUSTIFICATIVA

O pleito em tela baseia-se no art. 65 §8° da Lei Federal n® 8.666/93, cujo objetivo é a

atualizagdo dos valores inicialmente acordados em contrato, considerando que decorreram mais de 12
(doze) meses desde a assinatura, e, conforme clausula terceira da avenga, 0s pregos devem reajustados a
cada doze meses.

Forgoso destacar que o contrato possui clara previséo quanto ao reajuste, oriunda desde a sua
minuta anexa ao edital de licitagdo, nestes termos, a contratada pleiteia junto o municipio a execugdo da
referida clausula, para atualizagao dos valores, sendo que nunca houve qualquer alteragao nos valores.

Esclarecendo que o reajuste é referente aos 28 meses da avenga, completados no més de 30
de abril de 2022, vez que o contrato original foi assinado em 08 de Janeiro de 2020, e em reajustes futuros
devera ser contabilizada a variagdo do indice de 05 /2022 a 05/2023 (caso haja prorrogagéo contratual),
compreendendo assim o quarto aniversério do contrato. Ademalis, cabe esclarecer que o reajuste ndo
alcangara parcelas ja medidas do contrato, fazendo efeito somente no saldo remanescente e nas pretensas
alteragdes contratuais que venha a ocorrer, referente ao primeiro periodo de 12 meses, as partes,

especialmente a contratada, renunciaram ao reajuste.

DO REAJUSTE
INDICE | VALOR
: QUANTIDAD |UNIDAD | VALOR  |DE |UNITARIO
| DESCRGIIEDpIERnS E E UNITARIO | CORRE |CORRIGID
GAO (%) |
[OCACAO DE CAMINHAO MODELO %
CAPACIDADE MINIMA DE 3500 KG COM |1.202
CARROCERIA Dl | B3 a8t RS
1 4379% |440,74
VALOR TOTAL INICIAL DO CONTRATO R$ 551.700,00
VALOR TOTAL DO CONTRATO ATUALIZADO R$ 713.056,43

Cana dos Carajas — PA 02 de maio de 2022
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Rubricg
'

DA DESPESA

ORGAO: 10 Prefeitura Municipal de Canaé dos Carajas

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1014 Mun. de Obras e Servigos Publicos

PROJETO/ATIVIDADE: 15451 1319 1.028 Manter o Programa Asfalta Canaa

CLASSIFICACAO ECONOMICA/ ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.39.00 Outros servigos de terc. Pessoa
Juridica

SUBELEMENTO: 4.4.90.39.99 — Outros servigos de terc. Pessoa Juridica

FONTE RECURSO: 1708

VALOR: R$ 28.458,88

ORGAO: 10 Prefeitura Municipal de Cana& dos Carajas

UNIDADE ORGAMENTARIA: 1015 Secretaria Municipal de Seguranga Publica Viria

PROJETO/ATIVIDADE: 26 12213152066 Manter a SEMSPUV

CLASSIFICACAO ECONOMICA/ ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 Outros servicos de terc. Pessoa
Juridica

SUBELEMENTO: 3.3.90.39.99 — Outros servigos de terc. Pessoa Juridica

FONTE RECURSO: 1708

VALOR: R$ 48.326,40

ORGAO: 10 Prefeitura Municipal de Canaa dos Carajas

UNIDADE ORGAMENTARIA: 2101Sec. Mun. de Produgéo e Desenv. Rural

PROJETO/ATIVIDADE: 20 606 1365 2.226 Manter o PrOCAMPO- horticultura

CLASSIFICACAO ECONOMICA/ ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 Outros servigos de terc. Pessoa
Juridica

SUBELEMENTO: 3.3.90.39.99 — Outros servigos de terc. Pessoa Juridica

FONTE RECURSO: 1708

VALOR: R$ 28.190,40

ORGAOQ: 10 Prefeitura Municipal de Canaa dos Carajas

UNIDADE ORCAMENTARIA: 2101Sec. Mun. de Produg&o e Desenv. Rural

PROJETO/ATIVIDADE: 20.606.1365.2.229- Manter o PROCAMPO- Psicultura

CLASSIFICACAO ECONOMICA/ ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 Outros servigos de terc. Pessoa
Juridica

SUBELEMENTO: 3.3.90.39.99 — Outros servigos de terc. Pessoa Juridica

FONTE RECURSO: 1708

VALOR: R$ 28.190,40

ORGAOQ: 10 Prefeitura Municipal de Canaé dos Carajas

UNIDADE ORCAMENTARIA: 2101Sec. Mun. de Produgéo e Desenv. Rural

PROJETO/ATIVIDADE: 20.606.1365.2.235 Manter o PROCAMPO_ FRUTICULTIRA

CLASSIFICACAO ECONOMICA/ ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 Outros servigos de terc. Pessoa
Juridica

SUBELEMENTO: 3.3.90.39.99 — Outros servigos de terc. Pessoa Juridica

FONTE RECURSO: 1708

VALOR: R$ 28.190,40

DAS DEMAIS CLAUSULAS

Canaa dos Carajas — PA 02 de maio de 2022
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

As demais clausulas do contrato permaneceram idénticas ao inicialmente pactuado, inclusive em relagao ao

prego unitario ajustado.

DO PEDIDO
Face ao exposto, vista a justificativa e a indicagdo orgamentaria, vimos respeitosamente requerer o

apostilamento do contrato com vistas ao reajuste dos valores, conforme clausula 19 do contrato e artigo 65
§8° da Lei Federal n° 8.666/93.

Josemira Raimunda Gadelha

Prefeita Municipal

Canaa dos Carajas — PA 02 de maio de 2022
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

DESPACHO

Ao setor competente para providenciar pesquisa e prévia manifestagéo sobre a existéncia de recurso
orcamentario para cobertura das despesas com vista ao proceder a analise do pleito de apostilamento ao
contrato n® 20201997,que tem como objeto a Contratagdo de empresa especializada para prestagéo de
servicos continuados de Locagao de transporte terrestre sem operador e combustivel, visando atender as
necessidades continuas da Secretaria Municipal de Obras e Secretaria Municipal de Produgéo e Desenv.
Rural, visando o cumprimentos de metas do PACTO POR CANAA de Canaa dos Carajas

Canaa dos Carajas — PA 02 de maio de 2022
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- NOTA DE PRE-EMPENHOS 177117 —
ara
Governo Municipal de Canad dos Carajas ., Data; 01/06/2022
Prefeitura Municipal de Canaa dos Carajas _. Pagina : 0001
Exercicio de 2022 Modalidade : global
I'NT ERES S ADD

Credor.... PROCESSO LICITATORIO

Endereco.. Canad dos Carajas-PA

CLASSIFICACAD ORCAMENTARIA

Unidade orcamentdria........ 10 15. Sec. Mun. de Seguranca Plblica viaria
Func.programatica 26 122 1315 2.066 Manter a SEMSPUV

Categoria econdmica.... 3.3.90.39.00 oOutros serv, de terc. pessoa juridica
Fonte de recurso....... 17080000 Trans da Unido de Recursos Minerais
origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... ndo aplicavel

VALOR BLOQUEADO PARA DOTAC A0
valor do Pré-empenho: R$48.366,40

HISTORICO: Locagéo de maquinas pesadas, caminhdes e veiculos de_grande
e médio porte, com operador e combustivel, para realizacao
de servicos continuados e preservacao das vias urbanas e
rurais, continyacao do,k programa asfalta Canad, iluminacao
publica e demais atividades, atendendo de forma plena as
necessidades do municipio de Canada dos Carajas-Pa.

TOTAL GERAL DE PRE-EMPENHO: RS 48.366,40

Iten  Quantidade Unid. Especificacdo da despesa Valor unitario  Valor total (Rf)

Canad dos Carajas, 01 de Junho de 2022.




Para

Governo Mun1c1?a1 de Canaa dos Carajas |

Fundo Municipal de Desenv. Rural SuStentavel]

Exercicio de 2022 Modalidade : global

INTERESSADO

Credor.... PROCESSO LICITATORIO
Endereco.. Canad dos Carajas-PA

CLASSIFICACAQ ORCAMENTARTIA
Unidade orcamentaria........ 21 01, Sec. Mun. de Producdo e Desenv. Rural
Func.programatica 20 606 1365 2.229 Manter o PROCAMPO-Piscicultura
Categoria econdmica.... 3.3.90.39.00 oOutros serv, de terc. pessoa juridica
Fonte de recurso....... 17080000 Trans da Uniao de Recursos Minerais
origem dos recursos.... Despesa fixada
Processo de compra..... ndo aplicdvel

VALOR BLOQUEADO PARA DOTACGCAD

valor do Pré-empenho: R$28.190,40

HISTORICO: Locggéo de maquinas pesadas, caminhdes e veiculos de_grande
e médio porte, com operador e combustivel, para realizacao
de servicos continuados e preserva%ao das vias urbanas e
rurais, continyacao do programa asfalta Canad, iluminacao
publica e demais atividades, atendendo de forma plena as
necessidades do municipio de Canaa dos Carajas-Pa.

TOTAL GERAL DE PRE-EMPENHO: RS  28.190,40

Iten  Quantidade Unid. Especificacdo da despesa valor unitario  valor total (Rf)

Canad dos Carajas, 01 de Junho de 2022.
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e NOTA DE PRE-EMPENHOS 177129%%§%Lf
ard +_ Rubrica _/
GOVerno Munjci?a1 de Canaa dos Carajas Data; 0 /2022
Fundo Municipal de Desenv. Rural SuStentavel pagina : 0001
Exercicio de 2022 Modalidade : global
INTERESSADO
Credor.... PROCESSO LICITATORIO

Endereco.. Canad dos Carajas-PA

L AESTFICAL AG ORCAMENTARTIA

Unidade orcamentaria........ 21 01. Sec. Mun. de Producdo e Desenv. Rural
Func.programatica 20 606 1365 2.235 Manter o PROCAMPO-Fruticultura

Categoria econdmica.... 3.3.90,.39.00 outros serv, de terc. pessoa juridica
Fonte de recurso....... 17080000 Trans da Unido de Recursos Minerais
origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... ndo aplicavel

VALOR BLOQUEADO PARA DOTACAD

valor do Pré-empenho: R$28.190,40

HISTORICO: Locagao de maquinas pesadas, caminhdes e veiculos de_grande
e médio porte, com operador e combustivel, para realizacao
de servicos continuados e preservacdg das vias urbanas e
rurais, continyacao do programa asfalta Canad, iluminacgao
publica e demais atividades, atendendo de forma plena as
necessidades do municipio de Canada dos Carajas-Pa.

TOTAL GERAL DE PRE-EMPENHO: R$  28.190,40

Item  Quantidade Unid, Especificacdo da despesa Valor unitdrio  valor total (RS)

Canaa dos Carajas, 01 de Junho de 2022.
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Governo Mun1c1?a1 de Canad dos Carajas pata; 01/06/2022
Fundo Municipal de Desenv. Rural SuStentave] Pagina : 0001
Exercicio de 2022 Modalidade : global
I NTERESSADS
Credor.... PROCESSO LICITATORIO

Endereco.. Canad dos Carajas-PA

PR AR ST F LIS ELE A ORCAMENTARTIA

Unidade orcamentaria........ 21 01. Sec. Mun. de Producdo e Desenv. Rural
Func.programatica 20 606 1365 2.226 Manter o PROCAMPO-Horticultura

Categoria econdmica.... 3.3.90.39.00 oOutros serv, de terc. pessoa juridica
Fonte de recurso....... 17080000 Trans da Unido de Recursos Minerais
origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... ndo aplicavel

VALOR BLOQUEADO PARA DOTACGCAD
valor do Pré-empenho: R$28.190,40

HISTORICO: Locqgao de maquinas pesadas, caminhdes e veiculos de_grande
e médio porte, com operador e combustivel, para realizacao
de servicos continuados e preservacao das vias urbanas e
rurais, continuacao do programa asfalta Canad, iluminacao
publica e demais atividades, atendendo de forma plena as
necessidades do municipio de Canaa dos Carajas-Pa.

TOTAL GERAL DE PRE-EMPENHO: R$  28.190,40

Iten  Quantidade Unid. Especificacdo da despesa valor unitario  Valor total (R§)

Canad dos Carajas, 01 de Junho de 2022.
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NOTA DE PRE-EMPENHOS 177165 rwia,
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Governo Municipal de Canad dos Carajas Data; 01/06/2022
Prefeityra Municipal de Canad dos Carajas _. Pagina : 0001
Exercicio de 2022 Modalidade : global

INTERESSADO
Credor.... PROCESSO LICITATORIO

Endereco.. Canad dos Carajas-PA

CLASSIFICACAO ORCAMENTARTIA

Unidade orcamentaria........ 10 14. Sec. Mun. de Obras e Servicos Publicos
Func.programatica 15 451 1319 1.028 Manter o Programa Asfalta Canad

Categoria econdmica.... 4.4.90.39.00 Outros serv, de terc. pessoa juridica
Fonte de recurso....... 17080000 Trans da Unido de Recursos Minerais
origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... ndo aplicavel

VALOR BLOQUEADO PARA DOTACGCAD
valor do Pré-empenho: R$28.458,88

HISTORICO: Locagéo de mdquinas pesadas, caminhdes e veiculos de_grande
e médio porte, com operador e combustivel, para realizacao
de servicos continuados e preservacao das vias urbanas e
rurais, continyacdo do programa asfalta Canad, iluminacao
publica e demais atividades, atendendo de forma plena as

necessidades do municipio de Canad dos Carajas-Pa.

TOTAL GERAL DE PRE-EMPENHO: R$  28.458,88

Iten  Quantidade Unid. Especificacdo da despesa Valor unitdrio  Valor total (RS)

Canaa dos Carajas, 01 de Junho de 2022.
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EsTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

DECLARAGAO DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA

Declaro para os devidos fins, que o proceder a anélise do pleito de apostilamento ao contrato n® 20201997,
que tem como objeto a Contratagdo de empresa especializada para prestagéo de servigos continuados de
Locagao de transporte terrestre sem operador e combustivel, visando atender as necessidades continuas
da Secretaria Municipal de Obras e Secretaria Municipal de Produgéo e Desenv. Rural, visando o
cumprimentos de metas do PACTO POR CANAA de Canaa dos Carajés’, solicitado a Comisséo
Permanente de Licitagdo da Prefeitura Municipal de Canad dos Carajas/PA, n&o comprometera o
Orcamento de 2022, conforme estabelece o inciso | do artigo 16 da Lei complementar federal N.° 101, de 04
de margo de 2000, estando de acordo com o inciso Il, do mesmo artigo.

Existe também adequagéo orgamentaria e financeira com LOA (Lei Orgamentaria Anual) tendo, ainda,
compatibilidade com a LDO (Lei de Diretrizes Orgamentérias).

N

Josemira Raim iniz Gadelha
Prefeita Mnicipal

Cana3 dos Carajas — PA 02 de maio de 2022
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

TERMO DE AUTORIZACAO

Em uso das atribuices com a Prefeitura Municipal de Canaé dos Carajas/PA, na qualidade de Prefeita
Municipal, autorizo a Comissdo Permanente de Licitagdo/CPL e demais setores a proceder a anélise do
pleito de apostilamento ao contrato n° 20201997, que tem como objeto a Contratagdo de empresa
especializada para prestagdo de servigos continuados de Locag@o de transporte terrestre sem operador e
combustivel, visando atender as necessidades continuas da Secretaria Municipal de Obras e Secretaria
Municipal de Produgéo e Desenv. Rural, visando o cumprimentos de metas do PACTO POR CANAA de
Canaa dos Carajas, a ser regido pela Lei N.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis N.°
8.883/94, de 08 de junho de 1994 e Lei N.° 9.648/98, de 28 de maio de 1998. Por fim, apds analise dos
setores competentes, com a devida emissao de parecer, retornar os autos ao gabinete para chancela final
do feito ou seu arquivamento.

Wil

Josemira Rai a Diniz Gadelha
PrefeitaMunicipal

JOSEMIRA Assinado de forma digital
por JOSEMIRA RAIMUNDA

RAIMUNDA DINIZ piniz
GADELHA:769025 GADELHA:76902595453
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