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PROCESSO Nº 020/2016-SESAN/PA 
CONVÊNIO SEDOP Nº 010/2016 
CONTRATO Nº 036/2016 – SESAN/PMA 
TERMO ADITIVO Nº 01 

 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
Nº 036/2016, QUE ENTRE SI CELEBRAM, A SECRETARIA DE 
SANEAMENTO  E I NFRAESTRUTURA  –  SESAN  E  A EMPRESA  
R SOUZA & CIA LTDA. 

 
 
Pelo presente instrumento, de um lado a SECRETARIA DE SANEAMENTO e 
INFRAESTRUTURA - SESAN, órgão de direito público interno, com sede à Travessa SN 17, 
Conjunto Cidade Nova II s/n, Coqueiro, Ananindeua- Pará, inscrita no CNPJ/MF nº 
05.058.441/0001-68, neste ato, representada pelo Secretário Municipal de Saneamento e 
Infraestrutura, senhor OSMAR DA SILVA NASCIMENTO, brasileiro, casado, engenheiro civil, 
residente e domiciliado na cidade de Ananindeua, na BR 316 Km 05 Alameda Vita Maués nº 
140 B, bairro Levilândia, portador do CPF nº. 206.228.992-87 e do RG n.º 9094-CREA-PA e, de 
outro lado, a empresa R SOUZA & CIA LTDA, sociedade empresária, com sede na Passagem 
Antonio Barbosa nº 221, Bairro Maguari, CEP 67130-670, Ananindeua – Pará, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.º 15.812.612/0001-56, neste ato, representada pelo senhor RONALDO DA 
SILVA DE SOUZA, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade nº 2216512 – SSP/PA, 
CPF 426.359.772-91, residente e domiciliado na Passagem Paraiso nº 738, bairro Paraiso, 
Belém - Pará, resolvem aditar o Contrato acima epigrafado, firmado em 24 de Junho de 2016, 
para a execução do projeto do sistema viário – Projeto Uirapuru, implantação de drenagem 
superficial (meio fio e linha d’água), calçadas, terraplenagem e pavimentação asfáltica – em 
determinadas ruas do Icuí Guajará, no Município de Ananindeua/PA, conforme se declara 
nas cláusulas e condições seguintes: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO 
 
O prazo contratual que expiraria no dia 24 de março de 2017 fica prorrogado por mais 120 
(cento e vinte) dias, encerrando-se em 22 de julho de 2017. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO FUNDAMENTO JURÍDICO 
 
O presente termo aditivo encontra embasamento legal no artigo 57, § 1º inciso II, a partir 
das alegações da empresa contratada, devidamente aceitas pelo Departamento de Obras e 
pelo Parecer Jurídico nº 068/2017, documentos esses, que passam a fazer parte integrante 
do presente instrumento, independente de transcrição e/ou traslado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA: INALTERABILIDADE DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES 
 
Todas as demais cláusulas e condições firmadas no Contrato nº 036/2016, permanecem 
inalteradas. 
 
E por estarem justas e aditadas, assinam as partes o presente instrumento, na presença das 
duas testemunhas que ao final subscrevem, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 
 

Ananindeua, 22 de Março de 2017. 
 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA  
OSMAR DA SILVA NASCIMENTO 

Contratante 
 
 
 
 

R SOUZA & CIA LTDA 
RONALDO DA SILVA DE SOUZA 

Contratada 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
1. _____________________________________________ 
Nome: 
CPF: 
 
 
2. ______________________________________________ 
Nome: 
CPF:  
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