PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA

PROCESSO n2 020/2017 — PMA.SESAN
CARTA-CONTRATO n2 006/2017-SESAN/PMA
TERMO ADITIVO n2 02

SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA-CONTRATO Ne
006/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM, A SECRETARIA DE
SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN E A EMPRESA
CONSTRUTORA PRATA LTDA - EPP.

Pelo presente instrumento, de um lado a SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO e
INFRAESTRUTURA - SESAN, 6rgdo de direito publico interno, com sede na Travessa SN 17,
Conjunto Cidade Nova Il, s/n, Coqueiro, Ananindeua/PA, inscrita no CNPJ/MF ne.
29.255.048/0001-22, neste ato, representada pelo Secretario Municipal de Saneamento e
Infraestrutura, OSMAR DA SILVA NASCIMENTO, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente
e domiciliado na cidade de Ananindeua/PA, na Rodovia BR 316, Km 05, Alameda Vita Maués,
n2 140-B, bairro Levilandia, portador do CPF n2. 206.228.992-87 e do RG n.2 9094-CREA-PA, e,
de outro lado, a empresa CONSTRUTORA PRATA LTDA EPP, com sede na Rua Nova Primeira,
n? 219-altos, inscrita no CNPJ N2 08.569.202/0001-60, neste ato representada por BRUNO DE
ALMEIDA MAGALHAES, brasileiro, portador da cédula de identidade n? 3901269 — PC/PA e
CPF 985.595.672-91, residente e domiciliado na Rua Nova Primeira, n® 219, bairro Condor em
Belém/PA, resolvem aditar o contrato acima epigrafado firmado em 25 de agosto de 2017,
para execucdo dos servicos de rede de drenagem de agua pluviais urbanas na Rua Vitoria, Rua
Bom Jardim, Rua Boa Esperanca, Rua Nova Esperanca e Rua da Paz, localizadas no bairro do
Curucambad, situada no municipio de Ananindeua, conforme se declara nas cldusulas e condicdes
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO

O prazo de vigéncia contratual que expiraria no dia 25 de janeiro de 2018 fica prorrogado por
mais 75 (setenta e cinco) dias, expirando-se no dia 10 de abril de 2018.

CLAUSULA SEGUNDA: DO FUNDAMENTO JURIDICO

O presente termo aditivo encontra embasamento legal no artigo 57, § 19, Il da Lei n?
8.666/93, a partir das alegacbes da empresa contratada, devidamente aceitas pelo
Departamento de Obras, e pelo Parecer Juridico n2 020A/2018, documentos esses, que
também passam a fazer parte integrante deste instrumento, independente de transcrigao
e/ou traslado.
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CLAUSULA TERCEIRA: INALTERABILIDADE DAS DEMAIS CLAUSULAS E CONDIGOES

Todas as demais clausulas e condig¢des firmadas na Carta-Contrato n? 006/2017, permanecem
inalteradas.

E por estarem justas a aditadas, assinam as partes o presente instrumento, na presenca das
duas testemunhas que ao final subscrevem, para que produza seus juridicos e legais efeitos.

Ananindeua/PA, 23 de Janeiro de 2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
OSMAR DA SILVA NASCIMENTO

CONSTRUTORA PRATA LTDA EPP
BRUNO DE ALMEIDA MAGALHAES

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:
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