
 
ESTADO DO PARÁ  

MUNICÍPIO DE BREU BRANCO 
PROCURADORIA DE CONTROLES INTERNOS - PROCIN 

 

 
Av. Belém s/nº – Centro – Breu Branco/PA  - Cep. 68.488-000 

CNPJ: 34.626.440/0001-70 
Fone: (94) 3786-1110 / 1120 Fone/Fax: (94) 3786-1130                   

PARECER  
Controle Interno 
6º Termo Aditivo 
C A nº 024/2020 – FMS 

 (CP-CPL-016/2019-PMBB – Processo nº 2019.1209-01/ SEMAP) 
 

PROCESSO nº: 2023.1127-01-SEMUS 
 
 

EMENTA: 6º Termo Aditivo / Objeto: 
Prorrogar a vigência do Contrato 
Administrativo nº 024/2019-FMS, por 
mais doze (12) meses.  
Contrato: Execução dos serviços de 
Locação de Sistema Digitalizador de 
imagens de Raio X – UPA 24 hrs, para 
atender as necessidades do Fundo 
Municipal de Saúde de Breu Branco/PA. 

 
Quanto aos autos constatamos que: 
 
 Há o pedido do Sra. Flávia dos Santos Nascimento (Fiscal do 

Contrato); 
 Consta a pesquisa de preço, demonstrando a vantajosidade 

/economicidade da continuidade do contrato. 
 Consta o Ofício nº 2023.1128-01/SEMUS, que propõe a empresa 

contratada PLENA ASISTENCIA TÉCNICA LTDA, a prorrogação do prazo 
e que se mantenham as mesmas condições (valores) do Contrato 
Inicial, sendo que a mesma se manifesta favorável à realização do 
Termo Aditivo; 

 Consta despacho da Sra. Secretária de Fazenda informando a 
dotação orçamentária e recursos orçamentários para garantir a 
manutenção do contrato 

 Consta ainda as JUSTIFICATIVAS, apresentadas pela Sra. Katiane 
Alves de Oliveira, Secretária Municipal de Saúde/Gestora;  

 Consta também o PARECER nº 375/2023 – PROJUR, da Procuradoria 
Jurídica do Município, que teve ciência da Minuta do 6º Termo 
Aditivo, como ainda se manifesta favorável à realização do Termo; 

 Consta a AUTORIZAÇÃO da Sra. Secretária Municipal de Saúde 
Katiane Alves de Oliveira, para a realização do 5º Termo Aditivo 
por mais doze (12) meses;  
 

Sob o ponto de vista técnico o pedido e a justificativa 
apresentada, não deixam dúvidas sobre a necessidade da prorrogação 
de prazo contratual. 
 
No que concerne à prorrogação do prazo da vigência do contrato, o 
mesmo está amparado na Cláusula Quinta do respectivo Contrato, 
assim como tal hipótese estão contempladas no Inciso II do Art. 57 
da lei de licitação nº 8.666/93, c/c com o artigo 65. 
 
Destarte, o presente termo nada altera com modificações ao objeto 
principal da sua execução, tão somente o novo período de sua 
vigência, com os valores iniciais mantidos, ou seja, não sofrendo 
reajuste, o que remete para a municipalidade o princípio da 
economicidade.  
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Prazo de Prorrogação do Aditivo é de doze (12) dias: 
 
Início Vigência: Fim Vigência: 

06/12/2023 06/12/2024 
 
Portanto, verificado a necessidade da prorrogação de vigência pelas 
causas exposta, não há objeção desta Coordenadoria para que o 5º 
Termo de Aditamento seja realizado, uma vez que foram cumpridas as 
determinações vigentes. 
 
Para que torne seus efeitos legais, orienta esta Coordenadoria que 
seja publicado o extrato de vigência do presente termo aditivo. 
 
É o parecer. 
 
s.m.j 
  
 

Breu Branco – PA, 01 de dezembro de 2023. 
 

 
 

 
 

Dorivaldo Demétrio da Silva Junior 
Coordenador de Controles Interno 
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