PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
CNPJ N° 34.670.976/0001-93
GABINETE DO PREFEITO

CONTRATO N° 146/2022

OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato, registro de precos para fornecimento de materiais
de expediente, permanente e suplementos de informéatica em geral, objetivando atender as
necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE de Cumaru Do Norte -

Para.

CONTRATADA: A empresa PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA-EPP,
inscrita no CNPJ n° 11.406.652/0001-47.

JUSTIFICATIVA DE PRORROGAGCAO DE CONTRATO ATA REGISTRO DE PRECO

O Fundo Municipal de Saude de Cumaru do Norte, no desempenho de suas atribuicdes que
Ihe sédo conferidas, contratou os servicos da empresa PARAFARMA MEDICAMENTOS E
HOSPITALARES LTDA-EPP, através do processo licitatério na modalidade Pregao Ata registro de
pregco n. 039/2022- para registro de precos para fornecimento de materiais de expediente,
permanente e suplementos de informéatica em geral, objetivando atender as necessidades do
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE de Cumaru Do Norte -

Para.

Alidade (Carlos Fernando Mazzoco). Observa-se que todo contrato administrativo deve
conter a vigéncia, ja que o art. 57, § 2°, proibe a realizagdo de contratos cuja vigéncia seja
indeterminada. Abrindo também um precedente de prorrogacdo dos prazos para que a
Administracdo publica possa cumprir a finalidade do objeto, seja concluir a obra.

Convém observar, o art. 57, da Lei 8.666/93, e alteracbes posteriores, que diz o
seguinte:

“Art. 57 — A duracdo dos contratos regidos por esta Lei ficara adstrita a vigéncia
dos respectivos créditos orcamentarios, exceto quanto aos relativos”:

(...

Il - A prestacéio de servicos a serem executados de forma continua, que poder&o
ter a sua duragdo prorrogada por iguais e sucessivos periodos com vistas a
obtencdo de precos e condicbes mais vantajosas para a administracao, limitada a
sessenta meses

8 10 Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega
admitem prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a
manutencédo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

Ocorre que o caso em tela, e decorrente do processo licitatorio decorrente do Processo
Licitat6rio 023/2022 na modalidade de Pregao Eletrénico n° 015/2022, através de ata de registro de
preco, cuja ainda disponha de saldo, bem como dotag&o orgamentaria, porém por questdes de erros
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técnicos, este contrato em epigrafe foi conferido com valores 100% (cem por cento) da ata de
registro de preco, porém nao foi utilizado nem 20% (vinte por cento) do valor contratado. Assim,
visando o principio do direito real, bem como em consulta ao tribunal de contas do Estado do Para
(Thiago Peixoto em 05/12/2022, as 09:00, numeral (91)98018-0226), demostrando melhor interesse
publico, pesquisa de mercado, vantajosidade para o Municipio e com a devida justificativa de
maneira excepcional podera aditivar o contrato em apreco.

O final do prazo determinado na ata de registro de preco que originou este contrato, expira
em 44669 e, havendo previsdo orgcamentéria, a Administracdo Publica esta autorizada a prorrogar
0 contrato, com 0 mesmo contratado e, nas mesmas condigdes iniciais, sem proceder nova licitagao.

Vale ressaltar, o art. 65, da Lei 8.666/93, e alteracdes posteriores, que preveé:

Art. 65 - Os Contratos regidos por esta Lei poderéo ser alterados, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:

| — Unilateralmente pela Administragéo:

(.

b) quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuigc&o quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta
Lei;”

81° - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras, servigos ou compras, até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso
particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta
por cento) para 0s seus acréscimos.

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderdo ser alterados, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos: (grifamos)

Il - Por acordo das partes:

d) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa remuneracéo
da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, na hip6tese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores
ou impeditivos da execucado do ajustado, ou, ainda, em caso de forgca maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando area econbmica extraordinaria e
extracontratual.

Considerando que o presente aditivo, e meramente de prazo, sendo que os valores ora
contratados ndo seréo alterados.

No caso vertente, é de se chamar a atencao para trés condicoes:

a) O preco proposto inicialmente, permanece inalterado, o que significa dizer que o
menor pre¢co do quando da realizagdo do processo licitatorio, permanece a continuidade da
prestacdo de servico ou entrega do objeto, denotando que a administracdo publica
economizara;
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b) A empresa continua a preencher os requisitos, portanto, atendendo as necessidades
para as quais foi contratada, portanto devidamente enquadrada na finalidade exigida pela
administracao;

c) Manifestou oficialmente interesse na continuidade do contrato, e ndo houve
nenhuma irregularidade na conducéo dos servi¢os prestados;

Dessa forma, torna-se necessario dar continuidade a prestacdo de servicos ou entrega do
objeto através do Contrato n® 146/2022, haja vista as razfes de interesse publico e a preocupacao
em atender aos interesses essenciais da populacdo, bem como, obter precos e condicdes que mais
oferecem vantagens para a Administracao.

Pelo exposto acima, propomos que seja prorrogado o Contrato em questdo até a 31 de
dezembro de 2023 ou até se exaurir seu saldo. Tendo em vista a manifestagdo da Fundo Municipal
de Saude de Cumaru do Norte e que o presente momento a empresa atendeu as suas obrigagdes
e nao foi notificada por apresentar quaisquer irregularidades nos seus servigos. Como também nao
h& nenhuma reclamacé@o que é nosso conhecimento contra servidores da mesma. Isto posto a
empresa mantem-se qualificada e atende a demanda de servigos.

Cumaru do Norte, 16 de dezembro de 2022.

AUTORIZACAO

Na qualidade de ordenador de despesas, autorizo o Termo Aditivo ao Contrato n. 146/2022
até 31 de dezembro de 2023, tendo em vista ainda possuir saldo, bem como no contrato nao foi
utilizado o valor todo contratado, para a continuidade da contratacdo de empresa nos mesmos
termos da ata de registro de prego, sem alteracéo de valores apenas de prorrogacao de prazo, com
a empresa PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA-EPP, decorrente ao Pregéo
Eletrénico n. 015/2022.

Cumaru do Norte - Para 16 de dezembro de 2022.

JOSE RIBAMAR Assinado de forma digital
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Secretario de Saude
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