PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA

PROCESSO n2 081.2015 — PMA.SESAN
CARTA-CONTRATO n2 016/2015-SESAN/PMA
TERMO ADITIVO n2 05

QUINTO TERMO ADITIVO A CARTA-CONTRATO N2 016/2015,
QUE ENTRE SI CELEBRAM, A SECRETARIA DE SANEAMENTO E
INFRAESTRUTURA — SESAN E A EMPRESA PRO CONSTRUIR
COM. E SERVICOS LTDA - EPP.

Pelo presente instrumento, de um lado a SECRETARIA DE SANEAMENTO e
INFRAESTRUTURA - SESAN, 6rgdo de direito publico interno, com sede a Travessa SN 17,
Conjunto Cidade Nova Il s/n, Coqueiro, Ananindeua- Para, inscrita no CNPJ/MF n@
05.058.441/0001-68, neste ato, representada pelo Secretario Municipal de Saneamento e
Infraestrutura, senhor OSMAR DA SILVA NASCIMENTO, brasileiro, paraense, casado,
engenheiro civil, residente e domiciliado na cidade de Ananindeua, na BR 316 Km 05
Alameda Vita Maués n2 140 B, bairro Levilandia, portador do CPF n2. 206.228.992-87 e do
RG n.2 9094-CREA-PA e, de outro lado, a empresa PRO CONSTRUIR COM. E SERVICOS
LTDA - EPP, com sede na Rodovia Augusto Meira Filho n2 1005, Bairro Pau D’Arco no
municipio de Santa Barbara — Para, inscrita no CNPJ 09.458.413/0001-99,neste ato,
representada pela senhora EDENILZA MARQUES DE JESUS, brasileira, paraense, residente
e domiciliada no Conjunto Panorama XXI, Quadra 31 n? 01 — Belém-Para, portadora do
CPF n2 699.045.372-91 e do RG 2090591-2 — SSP/PA, resolvem aditar o instrumento acima
epigrafado, firmado em 09 setembro de 2015, para a Execuc¢do dos Servicos de Rede de
Drenagem de Aguas Pluviais e Terraplenagem, na Rua José Raimundo, no bairro do
Distrito Industrial, no municipio de Ananindeua, que reger-se-d mediante as seguintes
clausulas e condicbes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO

O prazo de vigéncia contratual que expiraria no dia 26 de junho de 2016 fica prorrogado
por mais 08 (oito) semanas, expirando-se no dia 21 de agosto de 2016.

CLAUSULA SEGUNDA: DO FUNDAMENTO JURIDICO

O presente termo aditivo encontra embasamento legal no artigo 57, § 12 inciso Il, a partir
das alegacdes da empresa contratada, devidamente aceitas pelo Departamento de Obras e

pelo Parecer Juridico n? 116/2016, documentos esses, que passam a fazer parte integrante
do presente instrumento, independente de transcri¢do e/ou traslado.
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CLAUSULA TERCEIRA: INALTERABILIDADE DAS DEMAIS CLAUSULAS E CONDIGOES

Todas as demais cldusulas e condi¢cdes firmadas na Carta-Contrato n? 016/2015,
permanecem inalteradas.

E por estarem justas a aditadas, assinam as partes o presente instrumento, na presencga das
duas testemunhas que ao final subscrevem, para que produza seus juridicos e legais

efeitos.

Ananindeua-Pa, 23 de Junho de 2016.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
OSMAR DA SILVA NASCIMENTO

PRO CONSTRUIRCOME Digitally signed by PRO CONSTRUIR COM E SERVICOS LTDA
EPP:09458413000199

SERVICOS LTDA e Ty oot

EPP:09458413000199 [c)r;eP:RZ%fg&§;§$2r§1c3%r;\_%§%%\{lcos LTDA EPP:09458413000199

PRO CONSTRUIR COM. E SERVICOS LTDA - EPP
EDENILZA MARQUES DE JESUS

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:
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