PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA

PROCESSO n2 016/2016 — PMA.SESAN
TOMADA DE PRECOS n2 2016.012-SESAN/PMA
CONTRATO n2 038/2016-SESAN/PMA
CONVENIO n° 005/2016

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N2
038/2016, QUE ENTRE SI CELEBRAM, A SECRETARIA MUNICIPAL DE
SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA DE ANANINDEUA-SESAN/PMAE A
EMPRESA NACIONAL INCORPORADORA EIRELI EPP.

Por este instrumento de contrato administrativo, entre as partes, de um lado, o Municipio de
Ananindeua, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA, e esta, por intermédio de
sua SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA, drgdo de direito publico
interno, com sede na Travessa SN 17, Conjunto Cidade Nova ll, s/n, Coqueiro, Ananindeua,
Par3, inscrita no CNPJ/MF n2. 05.058.441/0001-68, neste ato representada por seu Secretario
Municipal de Saneamento e Infraestrutura, Sr. OSMAR DA SILVA NASCIMENTO, brasileiro,
casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na cidade de Ananindeua, na BR 316 Km 05
Alameda Vita Maués n2 140 B, bairro Levilandia, portador do CPF n2. 206.228.992-87 e do RG
n.2 9094-CREA-PA, doravante denominado por CONTRATANTE, SESAN ou SECRETARIA, e, de
outro lado, a empresa, NACIONAL INCORPORADORA EIRELI EPP, empresa individual de
responsabilidade limitada, com sede na Rua Ricardo Borges, 42 Bloco A8, apto 302 —
Guanabara — Ananindeua/PA, CEP 67110.290, inscrita no CNPJ/MF sob o n.2 19.783.519/0001-
11, neste ato representada por seu titular administrador, o Sr. HERNANI LUIZ DE OLIVEIRA DA
SILVA, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade n? 5444913 -SSP/PA, CPF n°
985.266.002-06, residente e domiciliado na Avenida das Américas, n? 07 — Ananindeua/PA,
CEP n° 67.000.000, doravante denominado por CONTRATADA, resolvem aditar o contrato
acima epigrafado, firmado em 24 de Junho de 2016, para execucdo do projeto PAAR - lados
Oeste e Leste, com implantagdo de drenagem superficial, calgadas, terraplenagem e
pavimentacdo asfaltica, em determinadas Ruas do PAAR, lados Oeste e Leste, no Municipio de
Ananindeua, conforme se declara nas cldusulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO

O prazo contratual que expiraria no dia 24 de margo de 2017 fica prorrogado por mais 04
(quatro) meses, encerrando-se em 24 de julho de 2017.

CLAUSULA SEGUNDA: DO FUNDAMENTO JURIDICO

O presente termo aditivo encontra embasamento legal no artigo 57, § 12 inciso ll, a partir das
alegacbes da empresa contratada, devidamente aceitas pelo Departamento de Obras e pelo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA

Parecer Juridico n? 070/2017, documentos esses que passam a fazer parte integrante do
presente instrumento, independente de transcri¢do e/ou traslado.

CLAUSULA TERCEIRA: INALTERABILIDADE DAS DEMAIS CLAUSULAS E CONDIGOES

Todas as demais clausulas e condi¢Ges firmadas no Contrato n? 038/2016, permanecem
inalteradas.

E por estarem justas a aditadas, assinam as partes o presente instrumento, na presenca das

duas testemunhas que ao final subscrevem, para que produza seus juridicos e legais efeitos.

Ananindeua/Pa, 22 de Marco de 2017.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
OSMAR DA SILVA NASCIMENTO

Contratante
NACIONAL Digitally signed by
INCORPORADORA EIRELI NACIONAL INCORPORADORA
EPP:19783519000111 EIRELI EPP:19783519000111

NACIONAL INCORPORADORA EIRELI EPP
HERNANI LUIZ DE OLIVEIRA DA SILVA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:
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