
  

 
 

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 

ADMINISTRATIVO Nº 023/2022/PMON 

CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO 

DE OURILÂNDIA DO NORTE – PA E A EMPRESA 

METALURGICA COPERFIL LTDA - EPP, 

OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MANILHAS E 

TUBOS, CONFECCIONADAS EM CONCRETO, 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 

MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA. 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, à Av. das Nações, nº 415, Centro, 
na cidade de Ourilândia do Norte-PA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda, sob o nº 22.980.643/0001-81, por seu representante, Prefeito 
Municipal, Sr. JÚLIO CÉSAR DAIREL, brasileiro, casado, médico residente e domiciliado na Av. 
Amazonas, nº 606, Azevec, Município de Ourilândia do Norte - PA, portador do CPF sob o nº 
798.013.312-91 e RG de nº 4074560 SSP/PA. 
 
CONTRATADA: METALURGICA COPERFIL LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 04.843.112/0001-65, 
com sede na Rodovia PA 279, s/n, km 163, Setor Industrial, Tucumã-PA, neste ato representada 
pelo Sr. Onofre Eurípedes Straiotto, brasileiro, casado, comerciante, portador da cédula de 
identidade de nº 728.414 SSP/TO e do CPF de nº 235.420.391-87, residente e domiciliado à Av. 
do Ouro, nº 1166, Setor Rodoviário, Tucumã-PA, CEP 68385-000. 
 
CONTRATANTE e CONTRATADA, firmaram em 10 de janeiro de 2022, o CONTRATO 
ADMINISTRATIVO Nº 023/2022/PMON, regido pela Lei Federal nº 8.666/93, demais normas 
legais pertinentes e pelo instrumento convocatório do Pregão Presencial SRP nº 
00017/2021/PMON, Processo Administrativo nº 00040/2021, resolvem firmar o presente 
Termo Aditivo sob as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL. 
1.1 – O presente Termo Aditivo fundamenta-se: 
 

a) Nos termos das cláusulas e condições do Pregão Presencial SRP nº 00017/2021/PMON 
da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte; 

b) Estritamente nos termos do inciso I, “b”, combinado com § 1º do Art. 65 da Lei Federal 
8.666/93. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO – Integram e completam o presente Termo Aditivo, para todos os fins de 
direito, as condições expressas no Contrato Administrativo nº 023/2022/PMON. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1 – Constitui-se objeto deste Termo Aditivo realizar o acréscimo de 24,70% (Vinte e Quatro 
Virgula Setenta Por Cento) nos quantitativos dos lotes originalmente contratados, conforme 
detalhamento do Anexo I. 
 
 



  

 
 

2.2 – Em razão deste PRIMEIRO TERMO ADITIVO firmado, o CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 
023/2022/PMON, que inicialmente tinha o valor total de R$ 200.170,00 (Duzentos Mil, Cento e 
Setenta Reais), será acrescido em R$ 49.397,00 (Quarenta e Nove Mil, Trezentos e Noventa e 
Sete Reais), elevando o valor total do contrato para R$ 249.567,00 (Duzentos e Quarenta e 
Nove Mil, Quinhentos e Sessenta e Sete Reais), conforme detalhamento do Anexo I. 
 
2.3 – O acréscimo financeiro mencionado no item 2.2, corresponde a aproximadamente 24,70% 
do valor originário do contrato. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS. 

3.1 - Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no CONTRATO 

ADMINISTRATIVO Nº 023/2022/PMON. Devendo o empenho da despesa acrescida observar a 

distribuição nas classificações conforme planilha do anexo I deste termo. 

 

Ourilândia do Norte-PA, 05 de agosto de 2022. 

 
 

 

JULIO CESAR DAIREL                                                                METALURGICA COPERFIL LTDA - EPP                                                
  PREFEITO MUNICIPAL                                                                       CNPJ nº 04.843.112/0001-65 
       CONTRATANTE                                                                                          CONTRATADA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

ANEXO I – Distribuição nas Classificações Orçamentárias 
 

17.512.0007.1083.0000 - Implantação de Galerias de Águas Pluviais 

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNID. VLR UNIT. QTE VALOR TOTAL QTD ADITADA 
VALOR TOTAL 

ADITADO 

1 

MANILHA DE CONCRETO COM 

ARMAÇÃO/REFORÇO ESTRUTURAL, DE 60MM 

- MF, FABRICADAS COM OBSERVÂNCIA DAS 

NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR 8890, PARA 

CONDUÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL. 

UNID. R$ 279,00 35 R$ 9.765,00 9 R$ 2.511,00 

3 

MANILHA EM CONCRETO COM 

ARMAÇÃO/REFORÇO ESTRUTURAL DE 

1000MM - MF, FABRICADAS COM 

OBSERVÂNCIA DAS NORMAS TÉCNICAS ABNT 

NBR 8890, PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA 

PLUVIAL. 

UNID. R$ 653,00 40 R$ 26.120,00 10 R$ 6.530,00 

4 

MANILHA EM CONCRETO COM 

ARMAÇÃO/REFORÇO ESTRUTURAL DE 

1200MM - MF, FABRICADAS COM 

OBSERVÂNCIA DAS NORMAS TÉCNICAS ABNT 

NBR 8890, PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA 

PLUVIAL. 

UNID. R$ 978,00 20 R$ 19.560,00 5 R$ 4.890,00 



  

 
 

5 

MANILHA EM CONCRETO COM 

ARMAÇÃO/REFORÇO ESTRUTURAL DE 

1500MM - PB, FABRICADAS COM 

OBSERVÂNCIA DAS NORMAS TÉCNICAS ABNT 

NBR 8890, PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA 

PLUVIAL. 

UNID. R$ 1.320,00 20 R$ 26.400,00 5 R$ 6.600,00 

6 

MANILHA EM CONCRETO COM 

ARMAÇÃO/REFORÇO ESTRUTURAL DE 800MM 

- MF, FABRICADAS COM OBSERVÂNCIA DAS 

NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR 8890, PARA 

CONDUÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL. 

UNID. R$ 400,00 35 R$ 14.000,00 9 R$ 3.600,00 

VALOR TOTAL R$ 95.845,00   R$ 24.131,00 

    

 

15.782.0007.1047.0000 – Abertura, Recuperação e Ampliação de Estradas Vicinais 

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNID. VLR UNIT. QTE VALOR TOTAL QTD ADITADA 
VALOR TOTAL 

ADITADO 

1 

MANILHA DE CONCRETO COM 

ARMAÇÃO/REFORÇO ESTRUTURAL, DE 60MM 

- MF, FABRICADAS COM OBSERVÂNCIA DAS 

NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR 8890, PARA 

CONDUÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL. 

UNID. R$ 279,00 30 R$ 8.370,00 7 R$ 1.953,00 



  

 
 

3 

MANILHA EM CONCRETO COM 

ARMAÇÃO/REFORÇO ESTRUTURAL DE 

1000MM - MF, FABRICADAS COM 

OBSERVÂNCIA DAS NORMAS TÉCNICAS ABNT 

NBR 8890, PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA 

PLUVIAL. 

UNID. R$ 653,00 30 R$ 19.590,00 7 R$ 4.571,00 

4 

MANILHA EM CONCRETO COM 

ARMAÇÃO/REFORÇO ESTRUTURAL DE 

1200MM - MF, FABRICADAS COM 

OBSERVÂNCIA DAS NORMAS TÉCNICAS ABNT 

NBR 8890, PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA 

PLUVIAL. 

UNID. R$ 978,00 20 R$ 19.560,00 5 R$ 4.890,00 

5 

MANILHA EM CONCRETO COM 

ARMAÇÃO/REFORÇO ESTRUTURAL DE 

1500MM - PB, FABRICADAS COM 

OBSERVÂNCIA DAS NORMAS TÉCNICAS ABNT 

NBR 8890, PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA 

PLUVIAL. 

UNID. R$ 1.320,00 20 R$ 26.400,00 5 R$ 6.600,00 

6 

MANILHA EM CONCRETO COM 

ARMAÇÃO/REFORÇO ESTRUTURAL DE 800MM 

- MF, FABRICADAS COM OBSERVÂNCIA DAS 

NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR 8890, PARA 

CONDUÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL. 

UNID. R$ 400,00 35 R$ 14.000,00 8 R$ 3.200,00 

VALOR TOTAL R$ 87.920,00   R$ 21.214,00 

 

 

              

 



  

 
 
17.512.0007.1082.0000 – Sistema de Esgotamento Sanitário 

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNID. VLR UNIT. QTE VALOR TOTAL QTD ADITADA 
VALOR TOTAL 

ADITADO 

2 

MANILHA EM CONCRETO COM ARMAÇÃO, 

PARA FOSSA DE 57 X 100MM - MF, 

FABRICADAS COM OBSERVÂNCIA DAS 

NORMAS TÉCNICAS ANBT NBR 8890. 

UNID. R$ 197,00 65 R$ 12.805,00 16 R$ 3.152,00 

7 

TAMPA PARA FOSSA 100 X 12MM, 

FABRICADAS COM OBSERVÂNCIA DAS 

NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR 8890. 

UNID. R$ 180,00 20 R$ 3.600,00 5 R$ 900,00 

VALOR TOTAL R$ 16.405,00   R$ 4.052,00 

 

Valor Total do Aditivo: Quarenta e Nove Mil, Trezentos e Noventa e Sete Reais R$ 49.397,00 
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