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SÉTIMO TERMO ADITIVO, DE REAJUSTE DE PREÇOS AO CONTRATO Nº 048.2014.20.5.002 

   

SÉTIMO TERMO ADITIVO, DE REAJUSTE DE PREÇOS AO 

CONTRATO Nº 048.2014.20.5.002, REFERENTE EXECUÇÃO DA 

OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ORLA DO MUNICIPIO DE TUCURUÍ (PA) 

1ª ETAPA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM GOVERNO 

FEDERAL (MINISTÉRIO DO TURISMO) E O MUNICIPIO,  QUE ENTRE 

SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE TUCURUÍ - PREFEITURA 

MUNICIPAL E A EMPRESA M. G. M. CONSTRUTORA E 

EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP,  CONFORME DECLARA. 

 

 
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ - PREFEITURA MUNICIPAL, Pessoa Jurídica de Direito 
Público Interno, inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 
05.251.632/0001-41, com sede à Rua Raimundo Ribeiro de Souza nº 01, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, Sr. ARTUR DE JESUS BRITO, brasileiro,  administrador, portador da Cédula de Identidade nº 
4115776 SSP/PA, inscrito no CPF/MF nº 513.664.792-20, residente e domiciliado à Rua Rondônia, nº 08, Vila 
Permanente, Tucuruí – PA, ao final assinada e de outro lado, como CONTRATADA, a Empresa: M. G. M. 
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP,  inscrita no C.N.P.J  nº 13.365.241/0001-86, com sede 
estabelecida  na Rodovia BR 422, KM 04, nº 04, Setor Industrial – Tucuruí-Pará, neste ato representada por 
THIAGO CAMPOS ROCHA, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº 4307693 SSP/GO, inscrito no 
CPF/MF nº 002.195.401-10, residente e domiciliado nesta cidade Tucuruí-Pará, doravante designada 
simplesmente CONTRATADA, considerando a homologação do resultado obtido através da licitação na 
modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº CP-CPL-002/2014-PMT e os termos da proposta vencedora e a 
legislação vigente, principalmente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, resolvem celebrar o presente 
Contrato, mediante as seguintes Cláusulas e condições: 
 

CLÁUSULA I – DO REAJUSTE 

O pedido de reajuste foi avaliado devidamente o contrato administrativo estar em vigência de forma regular 

com sua execução. Desta forma, o reajuste se dar pelo Índice Nacional de Construção Civil- INCC, onde é 

permitido pelo contrato administrativo são propostos entre os contratantes no propósito de evitar que venha 

a romper-se o equilibrio financeiro do ajuste em razão da elevação dos custos decorrentes da Mão de obra e 

de insumos utilizados no contrato. Assim como no art. 55 é evidenciado esta condição, conforme justificativa 

da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, mister se faz o presente aditamento ao 

contrato mantido entre as partes acima identificadas visando, desta forma, restabelecer-se a relação 

pactuada para prestação dos serviços, tendo o valor do reajuste de R$ 506.824,33 (quinhentos e seis mil e 

oitocentos e vinte e quatro reais e trinta e três centavos), conforme planilha e demonstrativo em anexo. 

 

CLÁUSULA II – DOS RECURSOS 

Os recursos para cobrir as despesas que entrarão no exercício serão decorrentes de dotação orçamentária 
prevista no orçamento fiscal vigente: 
 
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ 
UNIDADE: 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO 
23.695.0021-1.041 – CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ORLA MATINHA 
4.4.90.51.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 
FONTE: 1001 -  RECURSOS ORDINÁRIOS 
FONTE: 1990 – OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS 
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CLÁUSULA III – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

O presente instrumento constitui parte integrante do Contrato nº 048.2014.20.5.002, devidamente 
homologado pelo Prefeito Municipal, e Concorrência Pública CP-CPL-002/2014-PMT, referente à 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE 
CONSTRUÇÃO DA ORLA DO MUNICIPIO DE TUCURUÍ (PA) 1ª ETAPA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM 
GOVERNO FEDERAL (MINISTÉRIO DO TURISMO) E O MUNICIPIO, celebrado em 20 de junho de 2014, cujas 
cláusulas e condições, no que não conflitarem com as disposições estabelecidas neste Termo Aditivo, são 
expressamente ratificadas pelas partes, continuando em pleno vigor para todos os fins de direito. 

 
CLÁUSULA IV 

 
Permanecem inalteradas e ratificadas as Cláusulas e condições do Contrato firmado, especialmente no 
tocante a manutenção dos preços então contratados, desde que não revogadas ou derrogadas até a presente 
data, tendo como fiscal de contrato o engenheiro RAIMUNDO NONATO DUTRA DUARTE, portador da Cédula 
de Identidade RG nº 150180722-6 e do CPF nº 118.255.962-04,  sendo o mesmo responsável pelo bom e fiel 
cumprimento do presente contrato, em todas as suas cláusulas, sob pena de responsabilidade administrativa, 
civil e penal. 

CLÁUSULA V – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

O presente aditamento é feito com base no 40, inciso  XI da Lei nº 8.666/93, entretanto em razão da ausência 
de previsão expressa no edital, utiliza-se da pincipiologia que rege a moderna teoria dos contratos, 
notadamente o principio da boa fé objetiva e o princípio da justiça contratual, bem como em relação previsto 
no  art. 3º, § 1º da Lei Federal 10.192/2001, não incinde nos casos emque o equilíbrio econoico-financeiro do 
contrato foi abalado, conforme: ementa do TJ/MG 3ª Câmara Civil. Apelação Civil n. 1.0471.06.066448-
2/001. Relatoria : Des. Albergaria Costa. Julgamento em 03/04/2008. E ainda ementa do TCE/MG – 
Consulta761.137. 
 
E, por estarem justos e contratados as partes assinam o presente contrato em 05 (cinco) vias de igual teor e 
forma para um só efeito, na presença de testemunhas abaixo. 
 
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, ESTADO DO PARÁ AOS DEZOITO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO 
ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 
 
 
 

  ARTUR DE JESUS BRITO 
  PREFEITO MUNICIPAL                                                                                                        

CONTRATANTE 

M.G.M. CONSTRUTORA  
E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP 

CONTRATADA 
  

                                                                                                                                                                        
 
Testemunhas: 
 
1) ____________________________________________                               2)_________________________________________ 
CPF:             CPF:   
 
 

Este TERMO, foi publicado no quadro de aviso desta 
Prefeitura, conforme expressa a Lei Municipal nº 3.896 
de 26 de setembro de 1994, na data supra.     

 
SILEIA GAIA TEXEIRA 

Chefe de Gabinete Interina 
Portaria Nº 1352/2019-GP 
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