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Oficio n°® 592/2024-SEINFRA Vitoria do Xingu/PA, 16 de julho de 2024

Ilmo. Senhor

JOSE DE ARIMATEIA A. BATISTA

Presidente da Comissdo de Contratagio
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS

ASSUNTO: ADITIVO DE 25% — CONTRATO N°. 20240043

Senhor Presidente,

Vimos pelo presente, solicitar o aditivo de 25% do contrato Administrativo n°. 20240043,
vinculado ao PREGAO N° 9/2023 — 032- PMVX, cujo objeto é a Contratagdo de empresa
especializada em prestacgdo de servico e fornecimento de pegas de reposi¢do para manutengéo de
veiculos, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras, Viagdo e Infraestrutura —
SEINFRA.

Na certeza de vosso atendimento, desde ja agradecemos antecipadamente a vossa cordial atengdo
€ renovamos votos de elevada estima e considerag@o.

Vitoria do Xingu - PA, 16 de julho de 2024

WILLIAN ALVESRIBEIRO
Secretario Municipal de Obras, Viagio ¢ Infraestrutura
Decreto Municipal N° 1.936/2024-PMVX

) CNPJ: 34.887.935/0001-53
AV. MANOEL FELIX DE FARIAS N° 174, BAIRRO CENTRO - VITORIA DO XINGU/PA



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU ' é 2 i,
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E INFRAESTRUTURA-SEINFRA ubrica

VITORIA DO XINGU
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53

JUSTIFICATIVA DO ADITAMENTO CONTRATUAL

DADOS DO CONTRATO:

- Contrato Administrativo n®: 20240043

- Contratante: MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU (Prefeitura Municipal de Vitoria do
Xingu)

- Contratado: J A CANDIDO JUNIOR LTDA

Data da assinatura: 09 de fevereiro de 2024

Data do vencimento: 08 de fevereiro de 2025

PREGAO N°: 9/2023 — 032 - PMVX

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada em prestagio de servico e fornecimento de
pecas de reposigdo para manutencdo de veiculos, visando atender a demanda da Secretaria
Municipal de Obras, Viagao e Infraestrutura — SEINFRA.

1

I- DA NECESSIDADE DO OBJETO

A presente justificativa visa fundamentar a realizagdo de Primeiro Termo Aditivo de Quantidade
ao Contrato Administrativo n® 20240043, com vencimento em 08 de fevereiro de 2025, que tem
como objeto a Contratag@o de empresa especializada em prestagdo de servigo e fornecimento de
pecas de reposicdo para manutencdo de veiculos, visando atender a demanda da Secretaria
Municipal de Obras, Viagio e Infraestrutura — SEINFRA.

A justificativa em questdo visa cumprir o disposto nos art. 57 e art. 65 da lei 8.666/93, que dispde
sobre a criagdo de justificativa por escrito e prévia autorizagiio da autoridade competente para
celebrar a alteracdo do contrato.

Considerando a necessidade da continuidade de manutengo da frota municipal, visto que grande
parte das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Viagdo e Infraestrutura - SEINFRA., esta
baseada no uso de veiculos e maquinas pesadas para trabalho de infraestrutura no municipio,
houve um planejamento com relagio ao quantitativo de pegas de reposigiio e servigos necessarios
para esses veiculos. No entanto, tal quantitativo nao foi suficiente para que pudesse chegar até o
final do exercicio, obrigando assim a esta Administragdo a solicitar o aditamento de quantitativo
para que possa finalizar suas atividades no exercicio de 2024.

II- DA FUNDAMENTACAO DO ADITAMENTO

A continuidade na execugiio do objeto ja contratado minimizaria custos e tempo, ja que seria mais
dispendioso realizar nova licitagdo, evitando reajustes de pregos que poderiam gerar custos a
Administragdo Plblica, além de atrasar mais ainda a conclusio do objeto contratado. Sob o ponto
de vista legal, o art. 65, 1, "b", § 1°, da Lei Federal n° 8666/93, prevé a possibilidade de
modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigio quantitativa de seu
objeto, nos limites permitidos por Lei, 0 que promovera maior economicidade a contratante para
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consecugio dos servigos voltados ao interesse publico, garantindo o funcionamento da estruturfRubrica
administrativa nos quantitativos/valor conforme se segue:

A empresa J A CANDIDO JUNIOR LTDA vem fornecendo regularmente os servi¢os e pegas de
reposicdo de forma eficiente, nos termos pactuados, sem ocorréncias, notificagdes ou sangdes
administrativas, atendendo satisfatoriamente as expectativas da Prefeitura Municipal e da
Secretaria Municipal de Obras, Viagio e Infraestrutura — SEINFRA, sem prejuizos para a gestdo
deste municipio.

O fundamento legal para a presente alteragdo encontra-se amparado na CLAUSULA TERCEIRA
- DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA, alinea 3.1.13. do respectivo CONTRATO e nos
termos da Lei n® 8.666/93.

No contrato celebrado entre as partes, esta na CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES
DA CONTRATADA: Para garantir o cumprimento do contrato, a CONTRATADA se obriga a:

3.1.12. A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos
ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, conforme previsto no art. 65, § 1°, da Lei 8.666/93.

No caso em tela, quanto ao aumento de quantitativo, vale destacar, inicialmente, que o aditamento
do contrato administrativo deve estar devidamente fundamentado e autorizado por quem de
direito, e respeitar os preceitos legais contidos na Lei 8.666/93 que disciplina normas de licitagdo
e contratos na Administracdo Pablica:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderio ser alterados, com as devidas justificativas, nos
seguintes casos: (...)

Il - Por acordo das partes: (...)

§ 1° O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem nas obras, servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de
equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

Em tese, os requisitos legais estdo atendidos na instrugdo do procedimento, haja vista que a
necessidade da modificag¢do contratual no que tange ao valor inicialmente pactuado se faz dentro
do limite de 25% prenunciado no artigo supra, justificando a necessidade para o acréscimo do
objeto em tela, na sede do Municipio de Vitoria do Xingu - PA.

Em consuita & contratada, manifestaram interesse no aditivo para o acréscimo de quantitativo dos
itens dos referidos contratos, conforme documento parte integrante dos autos.
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Assim, os atos em que se verifique a possibilidade de aditivos aos contratos sio consagrado .e‘mé&m-é;....._.
lei e trata-se de ato discricionario, mas que devido a sua importancia e necessidade extrema de
idoneidade, se submete ao crivo da devida justificativa que o ateste.

Destarte, conforme demonstrado acima, tanto as razdes técnicas quanto legais ensejam o
aditamento contratual.

III- DA CONCLUSAO

Diante do exposto, ratificamos que a Secretaria Municipal de Obras, Viagdo e Infraestrutura —
SEINFRA, tem interesse no aditamento de acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) dos itens
do referido contrato, conforme exposto supra, a fim de que a prestagdo de servigos e fornecimento
de pegas de reposicdo, objeto do respectivo contrato, imprescindivel ao desenvolvimento das
atividades realizadas por esta Secretaria, ndo sofram descontinuidade.

Por fim, requeremos a anélise e parecer acerca da presente solicitacdo e de toda documentagio
que instruem os autos, devendo ser observados os procedimentos legais pertinentes ao caso.

Encaminhamos os autos para analise e devidas providéncias superiores.

Sem mais para o momento, elevamos votos de estima e consideracio.

Vitéria do Xingu - PA, 16 de julho de 2024
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WILLIAN ALVES RIBEIRO
Secretdrio Municipal de Obras, Viagdo e Infraestrutura
Decreto Municipal N° 1.936/2024-PMVX
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forma digital por
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Estado do Para

GOVERNO MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU
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CONTRATO Ne...........: 20240043 ‘- R?En?‘:a
ORIGEM...........ccccceeee.t PREGAO N° 9.2023-032-PMV X
CONTRATANTE........: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU
CONTRATADA(O).....: ] A CANDIDO JUNIOR LTDA
~OBIJETO.........cccooun.....: Contratagio de empresa especialidade em prestagdo de servigo e fornecimento de pecas de
3posigdo para manutengdo de veiculos, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras, Viagdo e
Infraestrutura.
ITEM DESCRICAO/ESPECIFICACOES UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

11573 s EM AR CONDICIONADO (VEICULCS DIVERSOS) - Ma  HORA - ¥ 300,00 285,500 85.650,00

VICOS DE REPARO DO SISTEMA DE

0 AR DO INTERIOR DO VEICULO, INCLUSIVE

E SUBSTITUICAO DO COMPRESSOR,

COMPONENTES ELETRONICOS E TODOS

) = Marca,: SERVICO HORA 300,00 197,860 59.358, 00

QU CONSERTO DE

S (FAROTS,

VIDROS ELETRICOS,

VALOR GLOBAL RS 145,008, 00

VALOR TOTAL................: R$ 145.008.00 (cento e quarenta e cinco mil. oito reais)

PROGRAMA DE TRABALHO........ Exercicio 2024 Atividade 1007.151220052.2.017 Manutengdo da Secretaria

de Obras, Viagdo e Infraestrutura » Classificagdo econdémica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica,
Subelemento 3.3.90.39.19, no valor de R$ 145.008.00

VIGENCIA.........: 09 de Fevereiro de 2024 a 08 de Fevereiro de 2025

DATA DA ASSINATURA.........: 09 de F evereiro de 2024
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