










 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

 

Rua 7 de Setembro, n.º 1976- Centro – CEP: 68.270-000 –  
CNPJ: 14.153.138/0001-35   e-mail: sms.pmo@oriximiná.pa.gov.br  

 

MAPA DE RISCOS 

 

Objeto: AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPRESSOR DE AR AR A PARAFUSO COM 

CAPACIDADE DE 60HP E 220V, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA 

USINA DE OXIGÊNIO NO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ. 

 

Assim como toda contratação, evidenciam-se alguns riscos no curso da contratação. 

Abaixo foi explicitado uma planilha, sendo importante frisar que nesta não se incluem, 

aqueles que são de responsabilidade da gestão do contrato e execução dos serviços, mas 

apenas os que permeiam a fase preparatória do processo até a formalização da 

contratação. 

 

1- Relação de riscos para a contratação 

RISCO 01 – Falta de Disponibilidade Orçamentária: 

 

a. Probabilidade (X) Baixa  (  ) Média  (  ) Alta 

b. Impacto (X) Baixo  (  ) Médio  (  ) Alto 

c. Dano Não sendo possível a realização da contratação, teremos 

como resultado prejuízos para instituição. 

d. Ação preventiva Buscar junto a administração o remanejamento de valores 

previstos no orçamento anual desta Secretaria. 

e. Responsável por 

mitigar o risco 

Setor de contabilidade. 

RISCO 02 – Na coleta de preços o orçamento não corresponder a realidade do mercado: 

 

a. Probabilidade (X) Baixa  (  ) Média  (  ) Alta 

b. Impacto (  ) Baixo  (X) Médio  (  ) Alto 

c. Dano Preços abaixo do mercado e/ou sobrepreço e 

superfaturamento. 

d. Ação preventiva Construções de bancos de dados com preços das 

contratações já realizadas no município. 
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e. Responsável por 

mitigar o risco  

Setor de planejamento 

RISCO 03 – Atraso na conclusão da licitação: 

 

a. Probabilidade (X) Baixa  (  ) Média  (  ) Alta 

b. Impacto (  ) Baixo  (X) Médio  (  ) Alto 

c. Dano Não atendimento à demanda no prazo necessário 

prejudicará o atendimento a demanda do objeto da 

contratação. 

d. Ação preventiva Buscar junto aos Agentes de Contratação envolvidos maior 

celeridade no processo. 

e. Responsável por 

mitigar o risco  

Agente de contratação, equipe de apoio e gestor. 

RISCO 04 – Recursos administrativos procedentes: 

 

a. Probabilidade (X) Baixa  (  ) Média  (  ) Alta 

b. Impacto (X) Baixo  (  ) Médio  (  ) Alto 

c. Dano Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo 

necessário. 

d. Ação preventiva Analisar com extensas diligências as propostas ofertadas no 

certame licitatório, reduzindo o risco. 

e.  Responsável por 

mitigar o risco  

Agente e contratação e equipe de apoio. 

RISCO 05 – Licitação Deserta: 

 

a. Probabilidade (X) Baixa  (  ) Média  (  ) Alta 

b. Impacto (  ) Baixo  (X) Médio  (  ) Alto 

c. Dano Ausência de interessado, fato este que acarretará em atraso 

na contratação de empresa para fornecimento do objeto. 

d. Ação preventiva Ampla divulgação do certame. 
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e. Responsável por 

mitigar o risco 

Setor de publicações oficiais.  

 

 

 

_______________________________________________ 

LÚCIO DE ASSUNÇÃO OLIVEIRA 

DEC. 234/2023 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

  

 

LUCIO DE ASSUNCAO 
OLIVEIRA:013264432
08

Assinado de forma 
digital por LUCIO DE 
ASSUNCAO 
OLIVEIRA:01326443208

mailto:sms.pmo@oriximiná.pa.gov.br

		2024-09-10T11:38:32-0300
	LUCIO DE ASSUNCAO OLIVEIRA:01326443208




