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COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - CEL (SEGOV) 

RECEBIDO EM 
o 

PARA: COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES - CEL DATA: . 'jj9i 	HORA: 
Att. Sra.: Juliana Paiva 
Coordenadora 

SLNARÀ E CARIMBO 

Assunto: SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALORES ATRAVÉS DE 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20210356 

Senhora Coordenadora, 

Com os nossos cordiais cumprimentos, viemos por meio deste solicitar a Vossa Senhoria 

que se digne em proceder com Aditivo (Prorrogação de PRAZO e acréscimo de VALORES) ao 

Contrato n° 20210356, firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

(CNPJ: 22.980.999/0001-15), através da SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO e a Empresa 

TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTO LTDA (CNPJ: 

26.994.285/0001-17), que tem como objeto a Contratação de Serviços de Engenharia, Atualização 

do Cadastro Imobiliário Fiscal e da Planta Genérica de Valores, Implantação do Sistema de 

Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, por meio de Aerolevantamento, Geoprocessamento e 

Fornecimento do Sistema de Informação Geográfica a serem executadas no Município de 

Parauapebas, Estado do Pará, oriundo do Processo n° 3/2019-01SEPLAN. 

A presente solicitação se direciona aos itens que seguem: 

o ACRÉSCIMO DE PRAZO E DE VALOR: A Prefeitura Municipal de Parauapebas, por 

meio do Contrato n° 20180328, contratou os serviços de Recobrimento Aerofotograrnétrico, 

Perfilamento a Laser Aerotransportado, Restituição e Geração de Ortofotos da área urbana da 

cidade, cuja atualização da base cartográfica totaliza uma área de 203km2. 

JUSTIFICATIVA: 

Com a dinâmica do mercado imobiliário provocado pela retomada das atividades 

econômicas pós pandemia, investimentos na atividade mineraria trazendo grande fluxo migratório 

para a cidade e amplo crescimento da expansão urbana com novas edificações e melhorias nas 

edificações existentes, justifica-se o investimento em aquisição de nova ortofoto da área urbana 

com finalidade de monitoramento e controle do espaço urbano e aumento de arrecadação. Outro 
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fator importante, com a implantação do sistema de geoprocessamento e conclusão 

levantamento cadastral, um número significativo de construções que foram iniciadas, encontram-

se hoje concluídas e passíveis de cobrança do IPTU. Da mesma forma, no ano de 2021 o 

Município realizou amplo investimento em infraestrutura (drenagem e pavimentação) estando na 

época do voo, as vias em estágio avançado de obras, que hoje finalizadas, alteram 

significativamente o mercado imobiliário, já retratando nova realidade dos valores dos imóveis, 

pós-implantação de infraestrutura. 

Com o novo Sistema de Geoprocessamento implantado nas Secretarias, ressalta-se grande 

destaque à Secretaria do Meio Ambiente que realiza trabalho de determinação das áreas de 

preservação permanente e delimitação dos fragmentos florestais urbanos a serem preservados. A 

nova imagem irá permitir a consolidação das ações de fiscalização, seja por processo direto com 

vistoria in loco e processo indireto em massa através de comparação de imagens realizando análise 

temporal. 

Com novo sistema de inteligência artificial em estudo e implantação na prefeitura, a nova 

ortofoto permitirá realizar análises automáticas de detecção de mudanças. Identificando novos 

imóveis, supressão vegetal em ambiente urbano e monitoramento das áreas de expansão com 

ocupações irregulares. 

Por fim, com o atendimento dos contribuintes pós levantamento cadastral, a nova imagem 

irá permitir demonstrar à população que o Município realiza o controle do espaço urbano com 

ações de vigilância e utilizando ferramentas de inteligência artificial. Também mostrar que o 

Município possui infraestrutura e transparência em suas ações de controle do espaço urbano com a 

atualização cadastral constante. 

O resultado desse importante investimento será o incremento de receitas aos cofres 

públicos municipais, referentes aos impostos IPTU, ITBI, ISSQN e às taxas de abertura e 

funcionamento dos estabelecimentos industriais, comerciais e prestadores de serviços, além 

manutenção de uma gestão moderna e na melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados à 

população. 

A prioridade dos serviços, além de atender todas as demais pastas da administração 

municipal, é a constante modernização do setor voltado ao cadastro imobiliário, bem como a 

atualização de sua base de dados, uma vez que monitorando as transformações de usos do solo, as 

decisões e providências são mais rápidas, assertivas e evita-se problemas futuros de solução 

complexa, a exemplo de invasões, ocupações de áreas de risco ou com restrições ambientais. 

Centro Administrativo, Morro dos Ventos, SIN, Beira Rio II, Parauapebas-PA. CEP 
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Neste sentido, é fundamental que a Prefeitura de Parauapebas utilize a oportunidade,i/ 

atualização da base cartográfica, por meio de um aditivo ao contrato n ° 20110356, agilizando o 

processo de contratação, aproveitando os preços ofertados inferiores aos que se praticam hoje no 

mercado e evitando a morosidade e custos de um novo processo licitatório. 

Cabe ressaltar que o saldo contratual, está praticamente esgotado, uma vez que já foram 

medidos e pagos mais de 75% do escopo do contrato, e que este é insuficiente para cumprir as 

demais etapas do projeto, previsto no cronograma fisico financeiro e ainda obter a nova ortofoto. 

Cronograma Físico Financeiro 

DATA NF VALOR (R$) MEDIÇÃO PRODUTOS STATUS 

01/09/2021 2811 182.874,82 1 PIanamenta de Serviços; Cobertura Aefoloramética e Sistema de Inlormações Geo. Po 

23/09/2021 2836 873.784,72 2 Aerc4evaneit; Cadastro Imobiliário; Samade Informações Gecgr&as e Planta Genérica de Valores Po 

20/19/2021 2864 866.315,06 3 Cadastro Imobiliário; Sistema de Informações Geográficas; Planta Genérica de Valores eAerrdevannenb Paço 

29/11/2021 2927 568.996,27 4 Caiasto lmcicéârio; Sistema de Informações Geográtcas; Planta Genérica de Valores e Aerclevantrenenb Paço 

09/13/2021 2941 1.028.547,14 5 Sistema de lnbnniações Gecgrátcas; Aeiclevaienta; Cadastro Imobiliário eSistema de lnbmmações Geográ8cas Paço 

19/13/2021 2952 650.617,20 6 Sistamade Intonações Geográficas; P larÉ Genéncg Caiasto Imcnéiérmoe Sistamade lnbmiações Geográficas Paço 
24/03/2072 3049 3.044.670,68 7e8 Sistamade Intimações Geográficas; Cadastro Imobiliário; Planta GencaeAerráevannent Paço 

20/04/2072 3109 1.895,404,20 9 Aercdovatanent; Cadastro Imobiliário e Sistema de Intimações Geográtcas Paço 

20/09/2022 3160 1.371.206,01 10 Sistema de Intimações Gecgrátcas; Cadastro Imobiliário; Planta Genérica e Aerc4evannenb Paço 

21/00/2072 3207 1.748.101,54 11 Sistema de Intimações Geográficas eC adastro lmobiliário Paço 

1.235.948,59 12 Cerlasto Imobiliária ntmaçdo dos resutadce a população e tatamenb das reclamações, SIG 	suit a execider 

1.698.415,53 13 Caiasto Imcbilléno: intrmaçdo dos resultados a pcçulaçâo e tatamenb das reclamações a executar 

863.427,39 14 Cadaslm Imobiliária iotimaçdo dos resutados a pogulaçâo e tmlamenb das reclamações a executar 

255.149,82 15 Atanrámenb as Cortibuirt a executar 

TOTAL 16.283.458,97 

RESUMO 
Valor Inicial do Contrato 15.986.539,84 100% 

Valor após Aditivo 16.283.459,15 100,0% 
Valor Pago 12.230.517,64 75,1% 

Saldo 4.052.941,51 25,0% 

o A PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

Faz-se necessária, tendo-se em vista que os primeiros dados fornecidos pela Empresa 

TOPOCART e entregues ao DAM - Departamento de Arrecadação Municipal fazem 

referência ao Bairro União, escolhido como bairro piloto do projeto. Referidos dados 

precisarão de uma análise minuciosa, considerando-se as sugestões apresentadas pela 

TOPOCART em relação às baixas, criação e remembramento/desmembramento de inscrição 

imobiliária, posto que tais análises, por serem criteriosas, exigem um tempo maior para serem 

realizadas. 

(Justificativa apresentada no MEMO N° 291/2022-DAM/SEFAZ, datado de 19 de abril de 

2022), cópia em anexo. 
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prorrogar. 

• OBSERVATÓRIO DE VALORES IMOBILIÁRIOS 

A avaliação Imobiliária é uma fonte de informação fundamental para a gestão tributária 

municipal. Torna-se de primordial importância a utilização de ferramentas que proporcionem 

autonomia aos técnicos e gestores do DAM, permitindo-os a geração e manutenção da planta 

de valores. A utilização dos dados georreferenciados do mercado imobiliário, em ambiente 

de modelagem computacional próprio para a realização de avaliações imobiliárias, é 

fundamental para que a tributação seja trabalhada e apurada de forma contínua, sistemática, 

dinâmica, precisa e transparente. 

(Justificativa apresentada no MEMO N° 323/2022-DAM/SEFAZ, datado de 29 de abril de 

2022), cópia em anexo. 

Sendo assim, pretende-se o acréscimo nos seguintes itens e quantitativos que seguem: 

PLANILHA CONTRATO-10  TERMO ADITIVO  

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

VALOR TOTAL  
UNITÁRIO  

236378 
AEROLEVANTAMENTO (GSD DE 8CM): 

KM2  203,00 R$ 4.578,20 R$ 929.374,60 COBERTURA AEROFOTOGRAMÉTRICA  

236379 
AEROLEVANTAMENTO (GSD DE 8CM): 

KM2  203,00 R$ 4.261,95 R$ 865.175,85 
PERFILAMENTO LASER AEROTRANSPORTADO  
AEROLEVANTAMENTO (GSD DE 8CM): 

236380 RESTITUIÇÃO ESTEREOFOTOGRAMÉTRICA, KM2  203,00 R$ 5.348,70 R$ 1.085.786,10 
REAMBULAÇÃO E EDIÇÃO  

236381 
AEROLEVANTAMENTO (GSD DE 8CM): 

203,00 RS 2.306,42 R$ 468.203,26 
ORTOFOTOCARTAS DIGITAIS COLORIDAS  

QUANTIDADE A ACRESCER  

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANTIDADE VALOR 
VALOR TOTAL 

UNITÁRIO  

236378 
AEROLEVANTAMENTO (GSD DE 8CM): 

KM2  166,5 R$ 4.578,20 R$ 762.270,30 COBERTURA AEROFOTOGRAMÉTRICA  

236381 
AEROLEVANTAMENTO (GSD DE 8CM): 

KM2  165 R82.306,42 R$380.559,30 ORTOFOTOCARTAS DIGITAIS COLORIDAS  

PLANILHA CONTRATUAL APÓS ACRÉSCIMO - 20  TERMO ADITIVO  

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

VALOR TOTAL UNITÁRIO 

236378 
AEROLEVANTAMENTO (GSD DE 8CM): 

KM2  369,5 R$4.578,20 R$ 1.691.644,90 COBERTURA AEROFOTOGRAMÉTRICA  

236381 
AEROLEVANTAMENTO (GSD DE 8CM): 

KM2  368 R$ 2.306,42 R$ 848.762,56 
ORTOFOTOCARTAS DIGITAIS COLORIDAS 

Entende-se que a medida a ser tomada, com a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO, 

não trará nenhum prejuízo para a Administração Pública, pelo contrário, a nova atualização da base 

cartográfica vai gerar um maior incremento financeiro, com uma cobrança tributária mais alinhada com a 

Centro Administrativo, Morro dos Ventos, S/N, Beira Rio II, Parauapebas-PA, CEP: 68.5 
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realidade da atual ocupação territorial existente na área urbana do município, considerando-se 

se faz necessário para toda essa implementação. 

Com o procedimento de acréscimo, o valor do contrato atualizado de R$ 16.283.459,15 (dezesseis 

milhões, duzentos e oitenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos), passa a ter 

um total de R$ 17.426.288,75 (dezessete milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, duzentos e oitenta e oito 

reais e setenta e cinco centavos), ver planilha contratual completa - inicial e posterior ao acréscimo - em 

anexo: valor a acrescer é de R$ 1.142.829,60 (um milhão, cento e quarenta e dois mil, oitocentos e vinte 

e nove reais e sessenta centavos), dentro dos limites permitidos por Lei, equivalente a 7,15% do valor total 

do Contrato, conforme disposição do artigo 65, parágrafos l e 2°, da Lei n° 8.666/93). 

Diante do exposto passa-se às considerações pertinentes: 

- Considerando que a empresa supracitada cumpriu com todas as cláusulas contratuais pactuadas, assim 

como garantiu a entrega do serviço dentro do nível de qualidade estabelecido até a presente data, 

conforme declara o Relatório de Fiscal em anexo; 

- Considerando que a Empresa TOPOCART tem interesse de firmar o aditivo (acréscimos) nos autos 

propostos, conforme pode ser comprovado por meio do Termo de anuência anexo ao processo; 

- Considerando a previsão nos artigos: 57, §1°, previsão contratual e no 65, ambos da Lei n° 8.666/93, 

que possibilitam alterar o contrato com a devida justificativa, quando houver modificação do projeto ou 

das especificações, para melhor adequação técnica ao seu objetivo, solicitamos a V. Sa. Aditamento do 

Contrato n° 20210356, conforme descrito no corpo do presente documento. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Classificação Institucional: 4101 

Classificação Funcional: 04.126.3011.2033 - Manutenção da Sec. Especial de Governo 

Classificação Econômica: 33.90.39.00 Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica. 

Subelemento: 99 

Segue em anexo os documentos para vossa análise e providências: 

• Planilha contratual inicial e acréscimo; 

• Relatório de Fiscalização do Contrato; 

• PORTARIA N° 030/2022-SEGOV - Comissão de Fiscalização do Contrato; 

• Oficio n° 0135/2022-SEGOV que solicita ANUÊNCIA da empresa; 

• Termo de Anuência da Empresa; 

Centro Administrativo, Morro dos Ventos, S/N, Beira Rio II, Parauapebas-PA, CEP:: 
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• Contrato Social;  

• Procuração e copia de documento de identificação do responsável; 

• Cartão CNPJ; 

• Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União; 

• Certidão Negativa de Natureza Tributária e Não Tributária Estadual; 

• Certidão de Débitos Municipal; 

• Certificado de Regularidade perante o FGTS-CRF; 

• Certidão Negativa Trabalhista; 

• Certidão Negativa Judicial cível (Falência ou Concordata) 

• Alvará de Funcionamento; 

• Declaração de que não emprega menor; 

• Balanço Patrimonial, Índices de Liquidez e Termo de Abertura e Encerramento. 

Atenciosamente, 

es1ey .RoIrigueC?iita,/ 
cretário Especial de Goyfno 

Decreto no O356/ 2O2 

Centro Administrativo, Morro dos Ventos, S/N, Beira Rio II, Parauapebas-PA, CEP: 68.51 
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PLANILHA CONTRATUAL COM 10  ADITIVO 	________________ 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL UNITÁRIO  

236353 
PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS: RELATÓRIO UNIDADE 1,00 R$ 118.030,50 R$ 118.030,50 
TÉCNICO DE PLANEJAMENTO  

236378 
AEROLEVANTAMENTO (GSD DE 8CM): KM2  203.00 R$ 4.578,20 ES 929.374,60 
COBERTURA AEROFOTOGRAMÉTRICA  
AEROLEVANTAMENTO (GSD DE 8CM): 

236379 PERFILAMENTO LASER KM2  203,00 R$ 4.261,95 R$ 865.175,85 
AEROTRANSPORTADO  
AEROLEVANTAMENTO (GSD DE 8CM): 

236380 RESTITUIÇÃO ESTEREOFOTOGRAMÉTRICA, KM2  203,00 R$ 5.348,70 R$1.085.786,10 
REAMBULAÇÃO E EDIÇÃO  

236381 
AEROLEVANTAMENTO (GSD DE 8CM): 203,00 R$ 2.306,42 R$ 468.203,26 
ORTOFOTOCARTAS DIGITAIS COLORIDAS  

236382 
CADASTRO IMOBILIÁRIO: COMPILAÇÃO DE 
INFORMAÇÕES EXISTENTES 

IJ42  150,00 R$ 2.265,48 R$ 339.822,00 

236383 CADASTRO IMOBILIÁRIO: GEOCODIFICAÇÃO UNIDADE 148.680,00 R$ 4,85 R$ 721.098,00 
DA BASE DE DADOS CADASTRAIS  

'36384 
CADASTRO IMOBILIÁRIO: ATUALIZAÇÃO DO KM2  150,00 R$ 3.122,90 R$ 468.435,00 - CADASTRO DE LOGRADOUROS  

236385 CADASTRO IMOBILIÁRIO: ELABORAÇÃO DE UNIDADE 8.000,00 ES 103,95 ES 831.600,00 
PLANTAS DE QUADRAS  
CADASTRO IMOBILIÁRIO: IMAGEAMENTO 
MÓVEL TERRESTRE PANORÂMICO EM 3600  

236386 DAS VIAS PÚBLICAS COM IMAGENS UNIDADE 148.680,00 ES 8,28 R$ 1.231.070,40 
COLORIDAS E GEORREFENCIADAS DE ALTA 
RESOLUÇÃO  

236387 CADASTRO IMOBILIÁRIO: ATUALIZAÇÃO UNIDADE 200.000,00 ES 36,69 R$ 5.455.069,20 
CADASTRAL  
CADASTRO IMOBILIÁRIO: INFORMAÇÃO DOS 

236388 RESULTADOS À POPULAÇÃO E TRATAMENTO UNIDADE 40.000,00 ES 56,70 R$ 2.268.000,00 
DAS RECLAMAÇÕES  
SISTEMA DE INFORMAÇÕES  GEOGRÁFICAS: 

236389 RELATÓRIO DO LEVANTAMENTO DE HORA 500,00 ES 180,81 ES 90.405,00 
REQUISITOS  

236390 SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS: HORA 600,00 R$ 180,81 R$ 108.486,00 
MODELAGEM DE BANCO DE DADOS  
SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS: 

236391 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SICi HORA 2.000,00 R$ 180,81 ES 361.620,00 
DESKTOP CORPORATIVO  
SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS: 36392 IMPLANTAÇÃO DO SIG WEB CORPORATIVO  HORA 900,00 R$ 180,81 RS 162.729,00 

SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS: 
236393 IMPLANTAÇÃO DO APLICATIVO MÓVEL HORA 480,00 R$ 180,81 R$ 86.788,80 

CORPORATIVO  

236394 SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS: 
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO  HORA 140,00 R$ 180,81 R$ 25.313,40 

SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS: 

236395 SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E 
ATUALIZAÇÕES TECNOLÓGICAS DO SISTEMA MÊS 12,00 R$9.905,92 R$ 118.871,04 

DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA  

236396 PLANTA GENERICA DE VALORES: 
RELATÓRIO DO DIAGNÓSTICO HORA 280,00 R$ 174,50 R$ 48.860,00 

PLANTA GENÉRICA DE VALORES: 
236397 APRESENTAÇÃO DOS VALORES VENAIS E DO HORA 1.760,00 R$ 174,50 R$ 307.120,00 

IPTU 

236398 
PLANTA GENÉRICA DOS VALORES: MINUTA HORA 1.098,00 R$ 174,50 R$ 191.60 1,00 
DO PROJETO DE LEI 

VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$16.283.459,15 

Centro Administrativo, Morro dos Ventos, S/N, Beira Rio II, Parauapebas-PA, CEP: 68.515-000  



PLANILHA CONTRATUAL APÓS 20  TERMO ADITIVO 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANTIDADE VALOR VALOR - - - 
236353 PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS: RELATÓRIO 

UNIDADE 1,00 R$ 118.030,50 R,$ 118.030,50 TÉCNICO DE PLANEJAMENTO  

236378 
AEROLEVANTAMENTO (GSD DE 8CM): 

369,5 R$ 4.578,20 R$ 1.691.644,90 COBERTURA AEROFOTOGRAMÉTRICA 

236379 AEROLEVANTAMENTO (GSD DE 8CM): 
203,00 R$ 4.261,95 R$ 865.175,85 PERFILAMENTO LASER AEROTRANSPORTADO  

AEROLEVANTAMENTO (GSD DE 8CM): 
236380 RESTITUIÇÃO ESTEREOFOTOGRÂMÉTRICA, KM2  203,00 R$ 5.348,70 R$ 1.085.786,10 

REAMBuLAÇÃO E EDIÇÃO 

236381 
AEROLEVANTAMENTO (GSD DE 8CM): 

KM2  368 R$ 2.306,42 R$ 848.762,56 ORTOFOTOCARTAS DIGITAIS COLORIDAS  

236382 CADASTRO IMOBILIÁRIO: COMPILAÇÃO DE KM° 150,00 R$ 2.265,48 R$ 339.822,00 INFORMAÇÕES EXISTENTES  

236383 CADASTRO IMOBILIÁRIO: GEOCODIFICAÇÃO 
UNIDADE 148.680,00 R$4,85 R$ 721.098,00 DA BASE DE DADOS CADASTRAIS  

236384 
CADASTRO IMOBILIÁRIO: ATUALIZAÇÃO DO KM2 150,00 R$ 3.122,90 R$ 468,435,00 CADASTRO DE LOGRADOUROS  

236385   CADASTRO IMOBILIÁRIO: ELABORAÇÃO DE UNIDADE 8.000,00 R$ 103,95 R$ 831.600,00 PLANTAS DE QUADRAS  
CADASTRO IMOBILIÁRIO: IMAGEAMENTO 
MÓVEL TERRESTRE PANORÂMICO EM 3600  

236386 DAS VIAS PÚBLICAS COM IMAGENS UNIDADE 148.680,00 R$ 8,28 R$ 1.231.070,40 
COLORIDAS E GEORREFENCIADAS DE ALTA  
RESOLUÇÃO  

236387 CADASTRO IMOBILIÁRIO: ATUALIZAÇÃO 
UNIDADE 148.680,00 R$ 36,69 R$ 5.455.069,20 CADASTRAL  

CADASTRO IMOBILIÁRIO: INFORMAÇÃO DOS 
236388 RESULTADOS À POPULAÇÃO E TRATAMENTO UNIDADE 40.000,00 R$ 56,70 R,$ 2.268.000,00  

DAS RECLAMAÇÕES  
SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS: 

236389 RELATÓRIO DO LEVANTAMENTO DE HORA 500,00 R$ 180,81 R$ 90.405,00  
REQUISITOS  

236390 SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS: 
HORA 600,00 R$180,81 R$ 108.486,00 MODELAGEM DE BANCO DE DADOS  

SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS: 
236391 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SIG HORA 2.000,00 R$180,81 R$ 361.620,00 

DESKTOP CORPORATIVO  

236392 SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS: 
HORA 900,00 R$ 180,81 R$ 162.729,00 IMPLANTAÇÃO DO SIG WEB CORPORATIVO  

SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS: 
36393 IMPLANTAÇÃO DO APLICATIVO MÓVEL HORA 480,00 R$180,81 R$ 86.788,80 - CORPORATIVO  

236394 SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS: HORA 140,00 R$ 180,81 R$ 25.313,40 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO  
SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS: 
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E 236395 
ATUALIZAÇÕES TECNOLÓGICAS DO SISTEMA 

MÊS 12,00 R39.905,92 R$118.871,04 

DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA  

236396 PLANTA  GENÉRICA DE VALORES: RELATORIO 
DO DIAGNÓSTICO 

 
HORA 280,00 RI 174,50 R$ 48.860,00 

PLANTA GENÉRICA DE VALORES: 
236397 APRESENTAÇÃO DOS VALORES VENAIS E DO 

WÇU  
HORA 1.760,00 R$ 174.50 RI 307.120,00 

236398 PLANTA GENÉRICA DOS VALORES: MINUTA 
DO PROJETO DE LEI 

 
HORA 1.098,00 RI 174,50 RI 191.601,00 

VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 	17.426.288,75 

* 	PREFEITURA DE 

PARAUAPEBAS 
Aqui tem torta. AQUI tem trUbalho 
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VALOR A ACRESCER:  R$ 1.142.829,601 

Centro Administrativo, Morro dos Ventos, SIN, Beira Rio II, Parauapeba -PA, CEP: 68.515-000  
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