PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA

PROCESSO n? 115/2015 — PMA.SESAN
CR229.751-25

CONTRATO n2 010/2016-SESAN/PMA
TERMO ADITIVO n2 01

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N2
010/2016, QUE ENTRE SI CELEBRAM, A SECRETARIA DE
SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN E A CABANO
ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA

Pelo presente instrumento, de um lado a SECRETARIA DE SANEAMENTO e INFRAESTRUTURA -
SESAN, 4rgdo de direito publico interno, com sede a Travessa SN 17, Conjunto Cidade Nova Il
s/n, Coqueiro, Ananindeua- Pra, inscrita no CNPJ/MF n? 05.058.441/0001-68, neste ato
representada por seu Secretario Municipal de Saneamento e Infraestrutura, senhor OSMAR DA
SILVA NASCIMENTO, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na cidade de
Ananindeua, na BR 316 Km 05 Alameda Vita Maués n? 140 B, bairro Levilandia, portador do CPF
n2. 206.228.992-87 e do RG n.2 9094-CREA-PA, e, de outro lado, a empresa, CABANO
ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, sociedade empresaria, com sede na Rua Nova, Passagem
Miracy, n° 141, no bairro do Telégrafo, Belém/PA, CEP n° 66083.420, inscrita no CNPJ/MF sob o
n.2 83.764.449/0001-53,neste ato representada por seu sdcio proprietario, o sr CARLOS
DEMETRIO CORDEIRO GOUVEA, brasileiro, comerciante, portador da cédula de identidade n2
1860630-SEGUP/PA, CPF n° 397.371.792-34, residente e domiciliado na Av. Nazaré, n° 909/404-
B, Nazaré, Belém/PA, resolvem aditar o Contrato acima epigrafado, firmado em 25 de maio de
2016, para CONCLUSAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO
DAS VIAS INTEGRANTES DA BACIA DA ELETRONORTE, NO MUNICIPIO DE ANANINDEUA/PA,,
conforme se declara nas clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO

O prazo contratual que expiraria no dia 25 de dezembro de 2016 fica prorrogado por mais 06
(seis) meses, encerrando-se em 25 de junho de 2017.

CLAUSULA SEGUNDA: DO FUNDAMENTO JURIDICO

O presente termo aditivo encontra embasamento legal no artigo 57, § 12 inciso Il, a partir das
alegacbes da empresa contratada, devidamente aceitas pelo Departamento de Obras e pelo

Parecer Juridico n° 234 /2016, documentos esses, que passam a fazer parte integrante do
presente instrumento, independente de transcri¢gdo e/ou traslado.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA

CLAUSULA QUINTA: INALTERABILIDADE DAS DEMAIS CLAUSULAS E CONDIGOES

Todas as demais cldusulas e condi¢des firmadas no Contrato n? 010/2016, e termos aditivos
anteriores, permanecem inalteradas.

E por estarem justas a aditadas, assinam as partes o presente termo, em 03 (trés) vias de igual teor

e forma, na presenca das duas testemunhas que ao final subscrevem, para que produza seus
juridicos e legais efeitos.

Ananindeua-Pa, 22 de Dezembro de 2016

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
OSMAR DA SILVA NASCIMENTO

Assinado de forma digital por CABANO

CABANO ENGENHARIA ceesssamasooorss
DN: c=BR, st=PA, I=BELEM, 0=ICP-Brasil,
E CO N STR U CO E S LTDA ou:;ecret:tria da Receita Feoderal dr;alelfasiI -RFB,

ou=RFB e-CNPJ A3, ou=AR ONLINE CERTIFICADORA,

E P P:83 764449000 ‘I 53 cn=CABANO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

EPP:83764449000153

CABANO ENGENHARIA ETCONSTRUCOES' LTDA
CARLOS DEMETRIO CORDEIRO GOUVEA

TESTEMUNHAS:

1 2.

Nome: Nome:
CPF: CPF
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