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PROCESSO Nº 020/2016-SESAN/PA 

CONVÊNIO SEDOP Nº 010/2016 

CONTRATO Nº 036/2016 – SESAN/PMA 

TERMO ADITIVO Nº 03 

 
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
Nº 036/2016, QUE ENTRE SI CELEBRAM, A SECRETARIA DE 
SANEAMENTO E I NFRAESTRUTURA  –  SESAN  E  A EMPRESA  
R SOUZA & CIA LTDA. 

 
 
Pelo presente instrumento, de um lado a SECRETARIA DE SANEAMENTO e 
INFRAESTRUTURA - SESAN, órgão de direito público interno, com sede à Travessa SN 17, 

Conjunto Cidade Nova II s/n, Coqueiro, Ananindeua- Pará, inscrita no CNPJ/MF nº 

05.058.441/0001-68, neste ato, representada pelo Secretário Municipal de Saneamento e 

Infraestrutura, senhor OSMAR DA SILVA NASCIMENTO, brasileiro, casado, engenheiro civil, 

residente e domiciliado na cidade de Ananindeua, na BR 316 Km 05 Alameda Vita Maués nº 

140 B, bairro Levilândia, portador do CPF nº. 206.228.992-87 e do RG n.º 9094-CREA-PA e, de 

outro lado, a empresa R SOUZA & CIA LTDA, sociedade empresária, com sede na Passagem 

Antonio Barbosa nº 221, Bairro Maguari, CEP 67130-670, Ananindeua – Pará, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n.º 15.812.612/0001-56, neste ato, representada pelo senhor RONALDO DA 
SILVA DE SOUZA, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade nº 2216512 – SSP/PA, 

CPF 426.359.772-91, residente e domiciliado na Passagem Paraiso nº 738, bairro Paraiso, 

Belém - Pará, resolvem aditar o Contrato acima epigrafado, firmado em 24 de Junho de 2016, 

para a execução do projeto do sistema viário – Projeto Uirapuru, implantação de drenagem 

superficial (meio fio e linha d’água), calçadas, terraplenagem e pavimentação asfáltica – em 

determinadas ruas do Icuí Guajará, no Município de Ananindeua/PA, conforme se declara 

nas cláusulas e condições seguintes: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO 
 
O prazo contratual que expiraria no dia 20 de novembro de 2017 fica prorrogado por mais 

04 (quatro) meses, encerrando-se em 20 de março de 2018. 

 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO FUNDAMENTO JURÍDICO 
 
O presente termo aditivo encontra embasamento legal no artigo 57, § 1º inciso II, a partir 

das alegações da empresa contratada, devidamente aceitas pelo Departamento de Obras e 

pelo Parecer Jurídico nº 252/2017, documentos esses, que passam a fazer parte integrante 

do presente instrumento, independente de transcrição e/ou traslado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA: INALTERABILIDADE DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES 
 
Todas as demais cláusulas e condições firmadas no Contrato nº 036/2016, permanecem 

inalteradas. 

 

E por estarem justas e aditadas, assinam as partes o presente instrumento, na presença das 

duas testemunhas que ao final subscrevem, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

 

Ananindeua, 18 de Novembro de 2017. 

 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA  

OSMAR DA SILVA NASCIMENTO 

Contratante 

 

 

 

 

R SOUZA & CIA LTDA 
RONALDO DA SILVA DE SOUZA 

Contratada 

 
TESTEMUNHAS: 

 

 

1. _____________________________________________ 

Nome: 

CPF: 

 

 

2. ______________________________________________ 

Nome: 

CPF:  
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