PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA

PROCESSO n2 081.2015 — PMA.SESAN
CARTA-CONTRATO n2 016/2015-SESAN/PMA
TERMO ADITIVO n2 04

QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA-CONTRATO N2 016/2015,
QUE ENTRE SI CELEBRAM, A SECRETARIA DE SANEAMENTO E
INFRAESTRUTURA — SESAN E A EMPRESA PRO CONSTRUIR
COM. E SERVICOS LTDA - EPP.

Pelo presente instrumento, de um lado a SECRETARIA DE SANEAMENTO e
INFRAESTRUTURA - SESAN,d6rgdo de direito publico interno, com sede a Travessa SN 17,
Conjunto Cidade Nova Il s/n, Coqueiro, Ananindeua- Para, inscrita no CNPJ/MF n@
05.058.441/0001-68,neste ato, representada pelo Secretario Municipal de Saneamento e
Infraestrutura, senhor OSMAR DA SILVA NASCIMENTO, brasileiro, paraense, casado,
engenheiro civil, residente e domiciliado na cidade de Ananindeua, na BR 316 Km 05
Alameda Vita Maués n? 140 B, bairro Levilandia,portador doCPF n2. 206.228.992-87 e do
RG n.2 9094-CREA-PAe, de outro lado, a empresaPRO CONSTRUIR COM. E SERVICOS LTDA
- EPP, neste ato, representada pelasenhora EDENILZA MARQUES DE JESUS, brasileira,
paraense, residente e domiciliada no Conjunto Panorama XXI, Quadra 31 n? 01 — Belém-
Para, portadora do CPF n2 699.045.372-91 e do RG 2090591-2 — SSP/PA, resolvem aditar o
instrumento acima epigrafado, firmado em 09setembro de 2015,para a Execugdo dos
Servicos de Rede de Drenagem de Aguas Pluviais e Terraplenagem, na Rua José Raimundo,
no bairro do Distrito Industrial, no municipio de Ananindeua,que reger-se-amediante as
seguintes clausulas e condicoes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO

O prazo de vigéncia contratual que expiraria no dia 01 de maio de 2016fica prorrogado por
mais 08 (oito) semanas, expirando-se no dia 26 de junhode 2016.

CLAUSULA SEGUNDA: DO FUNDAMENTO JURIDICO

O presente termo aditivo encontra embasamento legal no artigo 57, § 12 inciso Il, a partir
das alegacdes da empresa contratada, devidamente aceitas pelo Departamento de Obras e

pelo Parecer Juridico n® 081/2016, documentos esses, que passam a fazer parte integrante
do presente instrumento, independente de transcri¢do e/ou traslado.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA

CLAUSULA TERCEIRA: INALTERABILIDADE DAS DEMAIS CLAUSULAS E CONDIGOES

Todas as demais cldusulas e condi¢cdes firmadas na Carta-Contrato n? 016/2015,
permanecem inalteradas.

E por estarem justas a aditadas, assinam as partes o presente instrumento, na presenga das
duas testemunhas que ao final subscrevem, para que produza seus juridicos e legais
efeitos.

Ananindeua-Pa, 28 de Abril de 2016.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
OSMAR DA SILVA NASCIMENTO
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PRO CONSTRUIR COM. E SERVICOS LTDA -EPP
EDENILZA MARQUES DE JESUS

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:
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