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DESPACHO

Ao llmo. Sr. Benjamin Tasca.
Prefeito Municipal.

Assunto: Pedido de Prorrogagio de Vigéncia Contratual

llustrissimo Senhor, com os cordiais cumprimentos, solicito autorizagdo para
. abertura de procedimento administrativo visando aditivar o prazo de vigéncia contratual
do contrato n” 20210311 do processo convite n® 1/2021-008 PMI que versa sobre
Contratagdo de empresa para executar servigo de engenharia para realizar a obra de
Reforma e Ampliagio da Unidade Béasica de Saude de Cruzeiro do Sul, zona Rural do
Municipio de Itupiranga.
Considerando que o contrato, do referido processo, tera sua vigéncia até a data
31/12/2021 (trinta ¢ um de Dezembro de dois niil e vinte e um):
Considerando o Artigo 57 da Lei n® 8.666 (A sim sendo podendo ser aditivado

por igual periodo). observando que ndo ¢ oportuno para o servigo publico realizar novo

processo administrativo para atender o objeto supracitado, ensejo que vossa exceléncia

se digne ao referido pedido ¢ apresente documentos conforme relagdo abaixo:

| Sem mais para o momento, elevamos votos de estima e consideragdo.

Atenciosamente,

[tupiranga - PA, 17 de Dezembro de 2021.
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Paulo Strgio Barros
Sec. Mun. Sec. Mun. De Infraestrutura.
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Ao senhor:

Benjamim Tasca

Arefeito Municipal

Ref. Contrato N° 20210311

Assunto: Prorrogacao de prazo de execugao e de vigéncia contratual da UBS da

‘Vila Cruzeiro do Sul

Iim©® Senhor

. Considerando a previsdo do termino da vigéncia do contrato supra referido
prevista para 31 de dezembro de 2021;
| Considerando 0 periodo chuvoso, e logistica gevido a distancia para entrega
de materiais;
~ Considerando a necessaria continuidade dos servicos;
’ _ Solicitamos a prorrogacado do prazo de execucao e vigéncia contratual,
e até 30 de abril de 2022, para que 0 mesmo esteja valido até a conclusio da obra
& demals ‘iiroce’dimanfos correlatgs,
Vale ressaitar que a parte jd executada equivale a 77% da obra. Para que o
S mrestante:seja concluido, € necessario o aditivo de prazo para EXECUCAQ DA OBRA E
i VIGENCIA CONTRATUAL que niecessita estar valido até a entrega definitiva da obra
; com gualldwe e eficiéncia.
E nossa justif icativa.
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