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LICITAGAO

PARECER JURIDICO N°468/2021

Referéncia: Convite n° 1/2021-008— Contrato n°: 20210441
Motivo: 1° Aditivo de acréscimo de objeto do Contrato (13%).

Contratada: CENTRAX COMERCIAL LTDA

RELATORIO

Trata-se de parecer técnico-juridico solicitado pela Comisséo de Licitacdo
(CPL), para andlise e manifestacdo do 1° Termo Aditivo do contrato n°® 20210441,
celebrado com a CENTRAX COMERCIAL LTDA que tem por objeto aquisi¢ao de lixeiras
e contéineres para atender a limpeza urbana, acerca da legalidade da alteracéo

contratual, isto €, do acréscimo do objeto no percentual de 13% (treze por cento).

Instruiu-se o processo com 0 Memorando do respectivo gestor contratual;
faco constar que nédo ha informacao aduzindo existir disponibilidade orcamentaria para
aditar o contrato e autorizacédo do ordenador de despesas, por fim,ha minuta do Primeiro

termo aditivo para analise e parecer.

E o relato essencial. Analiso.

ANALISE TECNICO-JURIDICA
Inicialmente cumpre gizar que a analise que passo a fazer esta adstrita tdo

somente a minudente consulta técnico-juridica, ndo podendo se imiscuir nos aspectos
gue envolvem oportunidade e conveniéncia, se houver, pois cabe ao Ordenador analisar
meritoriamente o cabimento e a melhor forma de solucionar o plexo de demandas

requeridas pela Administracao.
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O art. 38, P. U da Lei 8.666/93 exige haja prévio exame e aprovacdo por
Assessoria Juridica das minutas de editais de licitacdo, bem como as dos contratos,
acordos, convénios ou ajustes. Essa exigéncia legal se da em razao de que os pareceres
que examinam matéria de licitacdo sao de natureza vinculante porquanto estéo previstos
em lei.

Conforme ja relatado trata o processo de andlise 1° Termo Aditivo do
contrato n°® 20210441, celebrado com a CENTRAX COMERCIAL LTDA que tem por
objeto aquisicdo de lixeiras e contéineres para atender a limpeza urbana, acerca da
legalidade da alteracéo contratual, isto €, do acréscimo do objeto no percentual de 13%
(treze por cento).

Verifica-se que o fundamento legal do pedido para aditar o contrato da
forma apresentada se d& na inteligéncia do art. 65, | § 1° da Lei 8.666/93, por oportuno
devemos destaca-lo.

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderado ser alterados,

com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
| — Unilateralmente pela Administracéo

b) quando necesséaria a modificacdo do valor contratual em
decorréncia de acréscimo ou diminui¢cdo quantitativa de seu

objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

81° O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes
contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem nas
obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de
reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50%

(cinquenta por cento) para 0S seus acréscimos.

Percebe-se que a alteracdo desejada pela Administragdo requer se
examine os fundamentos utilizados, isto é, a motivacdo a luz do art. 65, I, alinea

“b”, §1° da lei 8.666/93 e os limites impostos por ela.

Trav. Raimundo Ribeiro de Souza, n° 01 - Centro
CEP: 68456-180 — Tucurui-Pard



ESTADO DO PARA )
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
PROCURADORIA JURIDICA

Sobre o tema o Tribunal de Contas da Unido jA o sedimentou no

Acordao n° 123/2003: “... eventuais acréscimos ou supressdes contratuais figuem

restritos, em caso de obras, servicos ou compras, ao limite de 25% do valor

atualizado do contrato”.

E imperioso reforcar que em matéria de licitagio as decisbes dessa corte

de contas sdo relevantes, sendo vejamos o teor do enunciado de sua Sumula n°® 222:

“As decisbes do Tribunal de Contas da Uni&o, relativas a aplicagdo de normas gerais de
licitacdo, sobre as quais cabe privativamente a Unido legislar, devem ser acatadas pelos
administradores dos Poderes da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municipios”

Frise-se, ainda, que nos contratos administrativos ha uma relacdo de
interesses contrapostos entre as partes, de um lado a Administragcdo que deseja o
servico ou a aquisicdo de bem, da outra margem o particular que requer a
contraprestacao financeira pelo servico prestado ou pelo objeto entregue.

Deste modo, neste caso concreto, € a Administracdo quem deseja o

acréscimo do objeto ao contratado. Ora, sabe-se que 0s contratos administrativos sdo

compostos por dois tipos de clausulas denominadas de regulamentares e as

econbmicas. Da doutrina estudada promana a distincdo entre ambas, a saber: de um

lado, as clausulas regulamentares que versam sobre as atividades que refletem as
necessidades do interesse publico e sdo também chamadas “de servigo”. Da outra
margem, as clausulas ditas "econémicas”, sendo estas ultimas as que preveem a

remuneracao do particular. E essa espécie esta em discussao na presente analise.

DA ANALISE DA MINUTA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO

As Clausulas | do aditivo assevera que o aditivo € de acréscimo de
guantitativo de objeto do contrato. Logo dentro do limite permitido de 25% (vinte e cinco

por cento).

Trata-se, pois, de direito subjetivo pertencente a empresa contratada que
merece contraprestacdo financeira pelo acréscimo do servigo. Sendo a Clausula em

epigrafe do tipo “econdmica” por prever a remuneragédo do particular, porquanto nos
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contratos administrativos, conforme ja afirmamos nesta andlise, coexistem as clausulas

denominadas de regulamentares e as econdmicas.

Diante da andlise da matéria e da documentagdo acostada nos autos,
concluo que estao presentes 0s pressupostos exigidos em lei para a alteracao contratual
para acréscimo de objeto.

CONCLUSAO

A vista das consideracdes precedentemente feitas, nos autos do processo,
consubstanciadas na Lei 8.666/93 e alteracdes posteriores, na doutrina e jurisprudéncia,
concluimos que a minuta do Termo Aditivo de quantitativo de objeto do contrato esta
dentro do limite permitido em lei que é de até 25%, aduzimos que a minuta esté formal
e adequada para gerar efeitos legais. Sugerimos apenas que seja inserida na versao

final a dotacdo correspondente.

S.M.J.

Tucurui-PA, 10 de novembro de 2021.
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