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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2022040101 
 

 

O Município de QUATIPURU, através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU, 

inscrito(a) no CNPJ sob o nº 01.612.367/0001-29, com sede na Rua Cônego Siqueira Mendes, S/Nº, 

Bairro Centro, representado por JOSE AUGUSTO DIAS DA SILVA, Prefeito Municipal, brasileiro, 

casado, residente e domiciliado no Município de Quatipuru,  Estado do Pará, inscrito  no CPF 

nº 461.976.562-72 na qualidade de ordenador(a) de despesas, doravante denominado(a) 

CONTRATANTE, e de outro lado à empresa TEMPLO ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, 

inscrita no C.N.P.J/MF nº 40.583.253/0001-50, estabelecida à Av. Romulo Maiorana, nº 70, Sala 

1209 A, Bairro: Marco, CEP: 66.093-672, Belém/PA, doravante denominada CONTRATADA, neste ato 

representado pelo Sr. CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO, brasileiro, solteiro, 

engenheiro civil, inscrito no CPF nº  593.454.202-82 , tem entre si justo e avençado, e celebram o 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2022040101, do qual são partes integrantes do 

Processo Administrativo Nº 20211216-05/GAB/PMQ/PA da Inexigibilidade Nº 6/2022-004 Objeto: 1º 

TERMO ADITIVO PARA CONTRATAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA A ASSESSORIA, CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA 

CIVIL PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU/PA e a proposta 

apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas 

disciplinares da Lei Federal nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem já qualificados no contrato 

inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

1.1- O presente Termo Aditivo destina-se à prorrogação do prazo do presente instrumento contratual, 

especificamente quanto ao item 01 (TERMO ADITIVO PARA CONTRATAÇÃO DE 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ASSESSORIA, CONSULTORIA E 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE QUATIPURU/PA), oferecidos na Inexigibilidade Nº 6/2022-004 fica prorrogado até a 

data 30 de setembro de 2023, nos termos do Artigo 57, Inciso II, da Lei n° 8.666/93 e alterações 

posteriores, conforme as cláusulas seguintes: 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
  

2.1 - A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação 

orçamentária Exercício 2023 Atividade 1617.041220008.2.032 – Manutenção da Secretaria de 

Obras, Urbanismo e Terras patrimoniais Classificação econômica 3.3.90.35.00 Serviços de 

Consultoria, Subelemento 3.3.90.35.99 Outros Serviços de Consultoria. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 



   
 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU 

PODER EXECUTIVO 

______________________________________________________________________ 

Rua Cônego Siqueira Mendes, s/n°. Centro – CEP 68.738-000 – Quatipuru – PA  

E-mail: semedquatipuru@gmail.com 

3.1 - O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir do dia 02 de janeiro de 2023 até o dia 30 de 

setembro de 2023. 

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO 

 

4.1 - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. 

4.2 - E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, 

para que surtam os seus efeitos legais. 

 

 

 

 Quatipuru/ PA, 29 de dezembro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU 

CNPJ(MF)  01.612.367/0001-29 

 CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 TEMPLO ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, 

 CNPJ 40.583.253/0001-50 
 CONTRATADO(A) 

 

 

 

 
 

Testemunhas: 
 

 

1._______________________________              2._______________________________ 
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