GEOTOP SERVIGOS TOPOGRAFICOS LTDA
CNPJ-01.534.717/0001-86 Inscrigao Estadual 15.192.435-0

Ao Excelentissimo Senhor Prefeito Municipal de Picarra — PA, Senhor Wagne Costa
Machado.

Geotop Servigos Topogrificos Ltda, vem, a honrosa presen¢a de Vossa Exceléncia,

justificar o pedido de aditivo do prazo do contrato n° 20130262, nos seguintes termos:

Fora solicitado material para término da obra, porém referida entrega houve atraso, razdo

pela qual ndo houve possibilidade de entrega da obra no prazo anteriormente fixado.

Ademais, houve dificuldade na localizagdo da méo-de-obra a ser contratada para a pintura €

parte de acabamento da obra.

O aditivo pleiteado refere-se, apenas, a prorrogagdo do prazo contratual, sendo que n#o

haver4 acréscimo econdmico por parte da Administragdo Puablica Municipal.

Deste modo, o material a ser utilizado, bem como a mio-de-obra a ser utilizada na
conclusdo da obra encontram-se & disposigo, aguardando para que possam concretizar a

construgdo da Unidade Basica de Saude.

Rod.PA 160 km 08 Loteamento Residencial Linha Verde Parauapebas_PA
Av.Redengdio n°38 Caixa Postal 89 Cep:68.515.000 (94) 9227-3321

contatos@geotomrvigos.com.br )
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Por dltimo, cumpre ressaltar que ja fora concluida mais de 80% (oitenta por cento) da obra,
sendo do interesse tanto da Administragdo Piblica, como da Contratada, a concessdo do
aditivo contratual para a conclusgo do objeto licitado.

No aguardo de aprovagdo de nossa proposta, antecipamos os nossos agradecimentos.

Parauapebas — PA, 07 de maio de 2015.

Atenciosamente,

Geo ¢os Topégrafiess LTDA
/’ﬂﬁ Sécio / ngfietério
Lizaro de Almeida Santos

GEOTOP SERVICOS
CNP: 01,534 71710001-36

Rod.PA 160 km 08 Loteamento Residencial Linha Verde Parauapebas_PA

Av.Redenciio n°38 Caixa Postal 89 Cep:68.515.000 (94) 9227-3321
contat eotopservicos.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA Loitisio, oh

ESTADO DO PARA
CNPJ/MF — 01.612.163/0001-98 Picarra

PARECER JURIDICO N. 047-A/2015

Requerente: Comissdo Permanente de Licitagao

Assunto: Tomada de Prego n. 003/2013. Construgdo de uma Unidade Basica de Saude no
Bairro Brasil Novo, Municipio de Pigarra - PA.

EMENTA: Prorrogagéo de contrato. Aditivo. AQuisi¢80 de Obras e servigos continuos. Execugdo ndo
exaurida. Possibilidade.

| - RELATORIO

Os autos chegaram a essa Assessoria Juridica para andlise de
_emisséo de parecer juridico sobre Termo Aditivo no Contrato Administrativo n® 20130262, levado
a efeito por meio de Tomada de Prego, tombado sob o n. 003/2013, tendo como objeto o
seguinte:

a) A contratagdo de servigos de engenharia para execugéo de
obra de Construgdo de uma Unidade Basica de Salde no Bairro
Brasil Novo, Municipio de Picarra - PA.

A Comissdo Permanente de Licitagdo da Prefeitura Municipal de
Picarra apresenta a seguinte situagdo, em tese:

a) Foi promovida licitagdo, na modalidade competente, para a
construgdo de uma Unidade Basica de Salde, para atendimento das necessidades da
Secretaria Municipal de Saude. No entanto houve a solicitagdo de prorrogagéo por mais 60
(sessenta) dias, pela empresa contratada justificando o pedido de aditivo de prazo pelo atraso
na entrega do material necessario para o término da obra, bem como pela dificuldade na
localizagdo da mao-de-obra a ser contratada para a pintura e parte de acabamento da obra.

b) A obra ainda nao foi concluida, pelo que o objeto contratado
ndo se exauriu, restando saldo de contrato possivel para quitar as despesas decorrentes da
execugao da obra, bem como continuidade/necessidade do servigo licitado. Assim, perquire se &
possivel promover aditamento ao contrato para continuidade da obra, conforme requerido.

E o que ha de mais relevante para relatar.

Il - ANALISE JURIDICA ﬁ

AV. ARAGUAIA, SN, CENTRO - CEP: 68.575-000 - PICARRA — PARA y




ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIGARRA
CNPJ/MF - 01.612.163/0001-98

OV CamINIGS PARL UM WOV FTURD

Os contratos administrativos derivados de procedimento licitatério sao
regidos pelos artigos 54 e seguintes da Lei n. 8.666/93. Sua vigéncia, especialmente, é tratada
pelo artigo 57 da mesma Lei, sendo vejamos:

Art. 57. A duragdo dos contratos regidos por esta Lei ficara adstrita a
vigéncia dos respectivos créditos orcamentarios, exceto quanto aos
relativos: -

Em razao da disciplina legal, os contratos firmados com a
administragdo publica sofrem diversos limitadores, dos quais destacamos:

a) Quanto a vigéncia. Pelo proprio termo desta;
b) Quanto as quantidades ou quantitativos.

A impossibilidade expressa na lei de ser o contrato administrativo
firmado por prazo indeterminado (artigo 57, §3°), faz surgir o limitador temporal da vigéncia nele
estabelecido, que & mitigada pelo termo ‘“vigéncia dos respectivos créditos orgamentarios”,
trazido pelo dispositivo legal.

Por sua vez, a Lei n. 8.666/93, no mencionado artigo 57, estabelece
que a vigéncia dos contratos é adstrita a vigéncia de créditos orgamentarios suficientes a dar
cobertura a despesa.

Assim, considerando a consulta esposada pelo érgdo requerente,
temos por plenamente possivel a formalizagao de Termo Aditivo de Prazo para dar continuidade
a execugao da obra, considerando que a mesma nao esta concluida.

Neste caso, unicamente de ser observar que o aditamento do contrato
nao pode alterar o que est4d encravado no termo de referéncia da licitagéo, devendo, por
conseguinte, prevalecer o que fora originariamente contratado.

Ainda, é possivel observar a Lei de Licitagdes que a continuidade dos
contratos nao é vista como uma execucgio, na medida em que a mesma prevé a obrigatoriedade
do cumprimento das clausulas contratuais que vinculam o particular e a administragao, por forca
do procedimento licitatério. E o que se colhe do artigo 66, da Lei de Regéncia:

Art. 66. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de
acordo com as clausulas avencadas e as normas desta Lei,
respondendo cada uma pelas consequéncias de sua inexecugao total

ou parcial.

AV. ARAGUAIA, SN, CENTRO - CEP: 68.575-000 - PICARRA - PARA




ESTADO DO PARA \
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIGARRA Y AR
CNPJIMF - 01.612.163/0001-98 Picarra

Tal situagdo nao se observa se a aquisigao destimaf-se a programa
especifico, com vigéncia predeterminada, nio se aplicando as aquisi¢des rotineiras da
administracao.

De mais a mais, em atendimento a lei de regéncia, o aditivo ha de ser
promovido, por questdo logica, antes do termo de vigéncia do contrato, bem como, as demais
regras editalicias devem ser mantidas na sua integralidade, e, por fim, de se publicar o termo
aditivo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis de sua assinatura.

Dessa forma, manifesta-se essa Assessoria Juridica de maneira
favoravel a aditivagdo do CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 20130262, conforme requerido
pela Secretaria de Governo. Desde que mantidas as condigdes originarias da contratagao.

E o parecer.

SMJ.

Picarra — PA, 08 de Maio de 2015.

C/. ' Barbosa Medeiros

Assessor Juridico
OAB/PA 21.025

AV. ARAGUAIA, SN, CENTRO - CEP: 68.575-000 - PICARRA - PARA




Estado do Para
Governo Municipal de Pigarra
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

QUINTO ADITIVO AO CONTRATO N° 20130262

O Municipio de PICARRA, através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA, inscrito(a) no CNPJ sob o n°
01.612.163/0001-98, com sede na AVENIDA ARAGUAIA, SN, representado por WAGNE COSTA MACHADO, Prefeito,
doravante denominado(a) CONTRATANTE, e GEOTOP SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA, inscrito(a) no CNPJ
01.534.717/0001-86, com sede na RODOVIA PA 160 KM 08, SN, LT. LINHA VERDE, Parauapebas-PA, CEP 68515-000,
representada por GILEMOS PEREIRA MACIEL, ja qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o
referido contrato, consubstanciado nas seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratagdo de empresa para construgio de (01) uma Unidade Basica de Saude no Bairro Brasil Novo Municipio de Pigarra.

O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogagdo do prazo de vigéncia do contrato até 15 de Julho de 2015

CLAUSULA SEGUNDA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

A despesa decorrente da presente alteragiio correra a conta da seguinte Dotagdo Orgamentdria: Exercicio 2015, Projeto
1030.3.0013.2.173 Construgdo, reforma e adequagio das Unidades de Saude da Familia, Classificagdo economica 4.4.90.5100
Obras e instalagdes.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGENCIA

O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de 16.05.2015 a 15.07.2015.

CLAUSULA QUARTA - FUNDAMENTO LEGAL

Art. 57, § 1°, Inciso 11, da Lei Federal n® 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA - DA RATIFICACAO

Permanecem inalteradas as demais clausulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (trés) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus
efeitos legais.

PICARRA - PA, 14 de Maio de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL



Estado do Pari
Governo Municipal de Picarra
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

GEOTOP SERVICOS agsinado de forma digital

TOPOGRAFICOS  por GEOTOP SERVICOS

LTDA TOPOGRAFICOS LTDA
EPP:01534717000186

EPP:015347170001 Dados: 2015.11.11

86 17:11:41 0300

TOP SERVICOS
e CNPJ: 01.534.717/0001-86

~

9T 5
27N ) «  ge Ans? ¥

»9811»&24"161;,04 / IXS. g 6X2- 4]

Assinado de forma digital por WAGNE
WAG N E CO STA COSTA MACHADO:71901981215
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
M AC H A DO 5 7 'I 9 Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
. CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado
por AR SEMPRE, cn=WAGNE COSTA

O ’l 98" 2 'I 5 MACHADO:71901981215
Dados: 2015.11.25 14:43:02 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL
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Segunda-feira, 13 DE JULHO DE 2015

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO
AO CONTRATO
ORIGEM: CONTRATO n® 20150166
DECCRRENTE: CARONA n® A/2015-004PMP
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CONTRATADA (0): SNA COMERCIO E DISTRIBUIGCAD
EIRELI - EPP
OBJETO: Adesdo a Ata de Registro de Pregos n® 001/2015
oriunda do processo Licitatorio n® 41768/2014 da Prefeitura
Municipal de S3o Gongalo-R), cujo o Objeto é formagio de
Ata de Registro de Precos para futura e eventual aqmsn;in
de medicamentos visando atender as unidades de urgéncia,
emergéncia e Atencao Basica de Salde de Todo o Municipio de
S3o Gongalo - SEMSA/FMS, para o abastecimento do Hospital
Municipal (HMTSAF) e rede de Atencio de Salde do Municipio de
Farauapebas, Estado do Pard.
VALOR INCIAL DO CONTRATO: R$ 4.747.445,00 (quatro milhdes,
setecentos e guarenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e
cinco reais). .
VALOR DO CONTRATO APOS 10 TERMO DE APOSTILAMENTO:
Tnalterado
VIGENCIA DO CONTRATOQ: 17 de Dezembro de 2013 a 16 de
Abril de 2015,
Constitul objetc deste 10 Termo de Apostilamento o
remanejamento de saldo de itens entre Dotacdes Orgamentarias
do Fundo Municipal de Saide, no valor de R$ 624.400,25
(seiscentos e vinte e quatro mil e quatrocentos reais e vinte e
cinco centavos), referente aos fornecimentos de medkamenms

que originou o balango patrimonial, com o nimero de protocolo
14/00120-7, pois consta o nome da empresa MECATRON
ENGENHARIA LTDA. =
MIRANDA E FARIAS CONSTRUCOES LTDA - AlteragSo do Contrato
Social datada em 24.06.2011 esta incompleta, onde consta o
registro da JUCEPA N© 20000278312, tendo side apresentada
apenas a ultima pagina.
Conforme determina a Lei 8.666/93, art. 109, inciso 1, letra "a”,
todas as proponentes tém o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a partir
desta comunicagdo, para interporem recurso quanto 3 decisdo,
ora proferida
PARAUAPEBAS - PA, 10 DE JULHO DE 2015.
Argenor Sousa Silva
Comissdo Permanente de Licitagdo
Presidente
Protocolo 851248

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N°: 20150318
ORIGEM: CARONA N° A/2015-001SEMMU
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
CONTRATADA(O: SACRAMENTO & CIA LTDA - ME
OBIETO: Adesdo a Ata de Registro de Precos 20140537, oriunda
do Pregéo Presencial 9/2014-006SEMAS, que versa sobre a

Prazo Aditado 120 (cento e vinte dias) Prazo Final 23.10.2015.
Base Legal Art. 57, § 1° inciso II da Lei 8.666/93 e posteriores
alteragBes. Picarra - PA, 10 de julhe de 2015. Ordenador de
despesas, Wagne Costa Machado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA
TERMO ADITIVO 002

Contrato n. 20140317. Processo Licitatério Pregdo Presencial n.
045/2014 - Objeto: Prestagdo de servigos de transporte escolar
para alunos da educagdo bdsica. Contratada: P L B Medeiros
Comercio e Servigos Eireli-Me. Contratante Secretaria Municipal
de Educagdo, Cultura, Desporto e Lazer Vigéncia: 31.07.2014
a 31.12.2014. Prazo Aditado: 05 (cinco meses). Base legal:
Art. 57, 11, g 208 iores alteragses.

is. Pigarra (PA), 10 de
julho de 2015 orﬂenidor de despesas Wagne Costa Machado.

Protocolo 851315

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR JOSE PORFIRIO

contratagao de Empresa para execucdo de servicos de impi
gréficas, canetas personalizadas e seringrafias coloridas em
camisetas, para atender as demandas dos programas e agées do
Municipio de Parauapebas, Estado do Para.

VALOR TOTAL: R$ 176.810.00 (cento e setenta e seis mil,

SAIDA DE DOTAGAO: Exercicio 2015, CI

e dez reais)

1701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, Classificagdo Funcional
10.301.0200.2.106 - Manutencio do Programa de Atengio
Basica, Classificacio Econdmica 3.3.90.30.00 - Material de
Consumo, Subitem 3.3.90.30.09 - Material Farmacolégico,
no valor de R$ 624.400,25 (seiscentos e vinte e quatro mil e
quatrocentos reais e vinte e cinco centavos);

ENTRADADE DOTAGAO: Exercici 015, CI

1701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, Classificagdo Funcional
10.302. 0210 Z 1)7 Manutencio DE Média & Alta Complexidade
3.3.90.30.00 - Material
de Cnnsumc, Subitem 3.3.90.30.09 - Material Farmacolégico,
no valor de R$ 624.400,25 (seiscentos e vinte e quatro mil e
quatrocentos reais e vinte e cinco centavos), nas descrigdes,
quantidades e valares unitarios dos itens relacionados a seguir:

ITEM
120355 120395 120399 120401 120403 120406 120409
120412 120415 120417 120421 120424 120426 120428
120430 120435 120436 120438 120440 120443 120444
120447 120449 120450 120452 120455 120457 120459
120461 120462 120464 120465 120466
VALOR GLOBAL R$ 624.400,25
OBS.: informamos que este TERMO DE APOSTILAMENTO
AD CONTRATC se encontra na integra no site http://www.
parauapebas.pa.gov.br
DATA DO 19 APOSTILAMENTO: 07/05/2015

Protocolo 851220

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
RESULTADO DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE
N HABILITACAO
CONCORRENCIA PUBLICA N° 3/2014-021SEMED

© Presidente da Comissdo Permanente de Licitagio
comunica a todos os interessades gque da andlise da
documentacao apresentada referente ao processo licitatorio n®
3/2014-021SEMED, na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA,
que tem como objeto a execugdo de Servigos de engenharia para
execugao de obras da Escola de Municipal de Ensino F

PROGRAMA DE TRABALHO: Exercicio 2015 Atividade
2301.144222023.2.145 Manutencdo do Fundo Municipal dos
Direitos da Mulher, Classificagéo econdmica 3.3.90.39.00 Outros
Serv, de Terc, Pessoa Juridica, Subelemento 3.3.90.39.63, no
valor de R$ 176.810,00
VIGENCIA: 10 de Julho de 2015 a 09 de Margo de 2016
DATA DA ASSINATURA: 10 de Julho de 2015

Protocolo 851403

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

Na publicagdo do EXTRATO DE CONTRATO N° 20150266 oriunda
do PREGAO PRESENCIAL N 9/2015-002SEMOB, verificou-se
que houve um erro de digitagao.
Desta forma comunica a todos interessados que:
Onde se 1é:
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercicio 2015 Atividade
04.122,1203.2.069, Classificagao econdmica 3.3.90,39.00 , no
valor de R$ 354.000,00
Leia-se:
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercicio 2015 Atividade
13.01.04122.1203.2.069, Classificagio econdmica 3.3.90.36.00
Outros Serv. De Terceiros Pessoa Fisica, subelemento
3.3.90.36.16, no valor de R$ 354.000,00

Parauapebas-PA, 10 de julho de 2015.

FABIANA DE SOUZA NASCIMENTO

Pregoeira
Protocole 851487

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA

do Bairro Nova Carajas, do Municipio de Parauapebas, Estado
do Para. Apés a analise de toda documentacdo das licitantes
participantes do presente certame, a Comissdo DECIDIU:
HABILITAR para prosseguir no certame, por terzm attndldo as
exigéncias contidas no
HEXAENG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP HB20
CONSTRUGOES LTDA; MULTISUL  ENGENHARIA  S/S
LTDA; WM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME.

INABILITAR: CS1 CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA -
EPP - Por apresentar certidio Estadual cassada em 04.04.2015;
CONSTRUTORA F & F LTDA - ME - Nao apresentnu a alteragao do
contrato social registrada na JUCEPA sob o nimero 20000419637
de 23.01.2015. Cartdo CNPJ expedido em 11.08,2014;

DECOL DECORAGOES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -
Apresentou garantia vencida em 27.06.2015, sendo que no
edital exige 28.06.2015;

AR CONSTRUQOES LTDA - Apresentou FIC emitida em
12.08.2011, estando em desacordo com o item 6.2.4.6 do edital.
Em consulta realizada no site da junta comercial do Distrito
Federal, foi encontrada inconsisténcia no registro do livro didrio

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA
TERMO ADITIVO 00S

Contrato: 20130262. Processo Licitatdrio: Tomada de Pregos n.
003/2013, Objeto: Con: de uma Unidade Bésica de Satde
no Bairro Brasil Novo, Municipio de Pl;arri-PI Contratada (0):
Geotop Servigos Ltda - Epp,

Municipal de Pigarra/PA, Prazo Inicial: 15, 10 2013 a 15.04.2014,
Prazo Aditado 60 (sessenta dias) Prazo Final 15.07.2015. Base
Legal Art. 57, § 1° inciso 11 da Lei 8.666/93 e posteriores
alteragdes. Picarra - PA, 10 de julho de 2015. Ordenador de
despesas, Wagne Costa Machado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA
TERMO ADITIVO 004
Contrato: 20140196. Processo Licitatorio: Tomada de Pregos
n. 001/2014, Objeto: Construcéo de 06 (seis) salas de aula
na Vila Oziel Pereira, Municipic de Picarra-Pa. Contratada
(O): Integral Construtora Ltda - Epp. Contratants: Prefaitura
Municipal de Picarra/PA, Prazo Inicial: 18.03.2014 a 30.06.2014,

Y

PREFEITURA Di

EXTRATO DE REGISTRO DE PREGCO. Este documento é
parte integrante da Ata de Registro de Precos, celebrada entre
© Municipio de Senador José Porfirio @ a Empresa cujo prego
estd a seguir registrado, em face a realizacio da licitagio na
modalidade Pregdo n® 005/2015-PMSIP. Empresa: Gongalves
& Dias Ltda - Serra Dourada; CNPJ 07.868.912/0008-03,
estabelecida & Travessa Pedro Gemes, s/n, Centro, Altamira/Pa,
(93) 3515-1170, representada neste ato pelo Sr(a). Gilsomar de
Jesus Torres, CPF 033.320.648-78. [tens: 00001, 00002, 00003,
00004, 00005, 00006, 00007, 00008, DOO0Y, 00010, 00012,
00013, 00014, 00015,00016. Valor Total RS 6.475.920,00.
Suelene A. Abreu Santana-Chefe de Licitagdo.

Protocolo 851439

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRACUATEUA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
_ AVISO DE ANULACAO
PREGAO PRESENCIAL 013/2015-PMT
A Prefeitura Municipal de Tracuateua, através do Presidente da
Comissdio de Licitacio Sr. Robson Caetano Miranda Coelho,
torna publico a Anulagdo da licitacdo acima referida, por razdes de
interesse publico e legalidade de oficio {art. 49, Lei n"8.666/93).
Tracuateua, 13 de julho de 2015.
Robson Caetano Miranda Coelho
Presidente da CPL

Protocolo 851083

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
AVISO DE ANV 0
CDNDD“ENC!A PUBLICA N° 001/2015-PMT

T ra através do da
Comissdo de I.J:lngao SI- Robson Caetano Miranda Coetho,
torna plblico a Anulaciio da licitagio acima referida, por razdes
de interesse publico (art, 49, Lei n°8.666/93).

Tracuateus, 13 de julho de 2015.
Robson Caetano Miranda Coelho
Presidente da CPL

Protocolo 851084

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
AV‘ISO DE HOMOLOGACAO

- PMT, torna pdblico a
Homoinga\;in do ann Flssenmal n® 9/2015-25060024, do Tipo
Menor Prego por Item. Objeto: CONTRATAGAO DE AQUISICAD
DE GASES MEDICINAIS. Tendo como vencedora a empresa:
N.N.PINHEIRO-ME. Publicado nc quadro de avisos da PMT, no
dia 14/07/2015

Aluizio de Sousa Barros
Prefeito Municipal
Protocolo 851206
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