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PROCESSO nº 083/2016 – PMA.SESAN 
CONVÊNIO SEDOP nº 046/2016 
CONTRATO nº 032/2016-SESAN/PMA 
TERMO ADITIVO Nº 05 

 
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO Nº 032/2016, QUE ENTRE SI CELEBRAM, 
A SECRETARIA DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA – 

SESAN E A EMPRESA RKL CONSTRUÇÕES LTDA EPP. 
 
 
  Pelo presente instrumento, de um lado a SECRETARIA DE SANEAMENTO e 

INFRAESTRUTURA - SESAN, órgão de direito público interno, com sede na Tv. SN 17 – Conjunto 

Cidade Nova II, s/n, Coqueiro, Ananindeua, Pará, inscrita no CNPJ/MF nº. 29.255.048/0001-22, 

neste ato, representada pelo Secretário Municipal de Saneamento e Infraestrutura, Senhor 

OSMAR DA SILVA NASCIMENTO, brasileiro, paraense, casado, engenheiro civil, residente e 

domiciliado na cidade de Ananindeua, na BR 316 Km 05 Alameda Vita Maués nº 140 B, bairro 

Levilândia, portador do CPF nº. 206.228.992-87 e do RG n.º 9094-CREA-PA e, de outro lado, a 

empresa RKL CONSTRUÇÕES LTDA EPP, sociedade empresária, com sede na Rua Presidente 

Costa e Silva, n° 279 no bairro do Tapanã, na cidade de Belém/PA, CEP n° 66825.080, inscrita 

no CNPJ/MF sob o n.º 12.669.568/0001-89, neste ato, representada pelo senhor FRANCISCO 

RAPHAEL COSTA NOGUEIRA, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade nº 

4883305-SSP/PA, CPF n° 920.520.612-15, residente e domiciliado na Rodovia Augusto 

Montenegro, n° 5333, Condomínio Greenville Exclusive, Avenida Açaí, Quadra 01, Unidade 04, 

no bairro Parque Verde, na Cidade de Belém/PA, resolvem aditar o Contrato acima 

epigrafado, firmado em 23 de junho de 2016, para execução dos serviços de drenagem de 

água pluvial superficial e pavimentação asfáltica na Rua João Andrade, localizada entre BR 

316 e Rua Bom Sossego, no bairro do Centro, no município de Ananindeua, conforme se 

declara nas cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO 
 
O prazo contratual que expiraria no dia 23 de maio de 2019 fica prorrogado por mais 07 (sete) 
meses, encerrando-se em 23 de dezembro de 2019. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO FUNDAMENTO JURÍDICO 
 
O presente termo aditivo encontra embasamento legal no artigo 57, § 1º inciso II, da Lei 
8.666/93, a partir das alegações da empresa contratada, devidamente aceitas pelo 
Departamento de Obras e pelo Parecer Jurídico nº 103/2019, documentos esses, que passam 
a fazer parte integrante do presente instrumento, independente de transcrição e/ou traslado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA: INALTERABILIDADE DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES 
 
Todas as demais cláusulas e condições firmadas no Contrato nº 032/2016, permanecem 
inalteradas. 
 
E por estarem justas a aditadas, assinam as partes o presente instrumento, na presença das 
duas testemunhas que ao final subscrevem, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

 
 

Ananindeua-Pa, 21 de Maio de 2019. 
 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA  
OSMAR DA SILVA NASCIMENTO 

 
 

 
RKL CONSTRUÇÕES LTDA – EPP 

FRANCISCO RAPHAEL COSTA NOGUEIRA 

 

 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
1. _____________________________________________ 
Nome: 
CPF: 
 
 
2. ______________________________________________ 
Nome: 
CPF:  
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