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PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
CONTROLE INTERNO

PARECER DO CONTROLE INTERNO
Processo: 9.650/2022
Assunto: Termo Aditivo Contratual — Prorrogagdo com acréscimo contratual.

No cumprimento das atribui¢cdes estabelecidas nos
Art. 31 e 74 da Constituicdo Federal, na Lei
Municipal 243-A de 14 de abril de 2005, nos termos
do §1°,do art. 11, da RESOLUCAO N°. 11.410/TCM
de 25 de fevereiro de 2014 e demais normas que
regulam as atribuicdes do Sistema de Controle
Interno, referentes ao exercicio do controle prévio e
concomitante dos atos de gestdo e, visando orientar o
Administrador Publico, expedimos, a seguir, nossas
consideragoes.

OBJETO

Prorrogacdo com acréscimo de Contrato Administrativo por meio de Termo
Aditivo no interesse da continuidade das atividades de locagao de imovel.

RELATORIO

Chegou a este Setor de Controle Interno, para manifestacdo, o Processo n°
9.650/2022, referente a celebracdo de Termo Aditivo Contratual, tendo por objeto o
Prorrogacao com acréscimo de Contrato Administrativo por meio de Termo Aditivo no
interesse da continuidade das atividades de locacao de imével.

Trata-se de prorrogacdo da vigéncia do contrato administrativo, com inicio em
31/12/2022 e término em 31/03/2023.

Trata-se de alteracao necessaria a modificacao do valor contratual em decorréncia
de acréscimo quantitativo de seu objeto.

O procedimento em aprego ¢ referente ao seguinte contrato alterado, acostado
termo nos autos:

e FABIO SILVA BARROS, CPF n° 825.680.222-72, com acréscimos aos
Contratos de n°® 094/2021.

Consta nos autos termo de justificativa e autorizacao do prefeito municipal.
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PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
CONTROLE INTERNO

E o relatorio.
FUNDAMENTACAO

A lei 8.666 de 1993, também conhecida como Lei de Licitagdes, estabelece as
normas que regem os procedimentos licitatorios, bem como os contratos que envolvem a
Administragao Publica.

Prevé o art. 57, §1°, I e II e §2°% art. 65, I, b e §1° e §2° da referida lei os
fundamentos para a prorrogacao contratual:

Art. 57. A duragio dos contratos regidos por
esta Lei ficara adstrita a vigéncia dos
respectivos créditos orcamentarios, exceto
quanto aos relativos:

()

§1° Os prazos de inicio de etapas de
execucio, de conclusio e de entrega admitem
prorrogacio, mantidas as demais clausulas do
contrato e assegurada a manutengdo de seu
equilibrio econdmico-financeiro, desde que
ocorra algum dos seguintes motivos,
devidamente autuados em processo:

I - alteracido do projeto ou especificacoes,
pela Administragao;

IT - superveniéncia de fato excepcional ou
imprevisivel, estranho a vontade das partes,
que altere fundamentalmente as condi¢des de
execugdo do contrato;

()

§ 2° Toda prorrogacio de prazo devera ser
justificada por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente para
celebrar o contrato.

()
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PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
CONTROLE INTERNO

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei
poderao ser alterados, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administracio:

b) quando necessaria a modificacao do valor
contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminui¢do quantitativa de seu objeto, nos
limites permitidos por esta Lei;

§1° O contratado fica obrigado a aceitar, nas
mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos
ou supressdes que se fizerem nas obras,
servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, e, no caso particular de reforma de
edificio ou de equipamento, até o limite de 50%
(cinqiienta por cento) para os seus acréscimos.

§2° Nenhum acréscimo ou supressao podera
exceder os limites estabelecidos no paragrafo
anterior, salvo:

II - as supressdes resultantes de acordo
celebrado entre os contratantes.

Nos autos em apreciagao consta no referido processo a adequada caracterizagao
ao limite legal de 25% para alteracdo contratual, indicagdo dos recursos or¢camentarios
para seu pagamento, justificativa e autorizagdo prévia, nos termos da Lei n® 8.666/1993.

O presente processo encontra-se em perfeita consonancia com a Lei Federal
8.666/93 e se apresenta revestido das formalidades legais de acordo com art. 57, §1°, Il e
§2° da Lei n°® 8.666/93.

CONCLUSAO

Ante o exposto, este Controle Interno entende que ¢ perfeitamente possivel a
altera¢do contratual, que se encontra dentro do limite de 25%, por intermédio do termo
aditivo, opinando pela legalidade da formalizagdo do termo aditivo em tela.

E o parecer.

Salvo melhor juizo.
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PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
CONTROLE INTERNO

Jacareacanga-PA, 30 de dezembro de 2022.

ROGERlO stina;do de forma
igital por

PORTELA RCQ)JGERIIOO PORTELA

NASC'MEN NASCIMENTO

Dados: 2022.12.30
TO 11:29:23 -03'00'

ROGERIO PORTELA NASCIMENTO
Controlador Interno Municipal
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