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ANÁLISE DE RISCO 
Processo nº 002/2025 - CMPP 

RISCO 01 PROBABILIDADE IMPACTO DANO 

Licitação não realizada em 
tempo hábil 

☐ Baixa. 

☒ Média. 

☐ Alta. 

☐ Baixo. 

Realização do serviço será 
adiada. 

☐ Médio. 

☒ Alto. 

AÇÃO DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL 

PREVENTIVA Executar as etapas da contratação com zelo e 
celeridade. 

CPL 

CONTINGENCIAL Continuidade do procedimento licitatório. CPL 

 

RISCO 02 PROBABILIDADE IMPACTO DANO 

Licitação resulta sem 
vencedor habilitado 

☒ Baixa. 

☐ Média. 

☐ Alta. 

☐ Baixo. Atraso no procedimento 
licitatório. 

O início da prestação do 
serviço poderá ser 
comprometido. 

☐ Médio. 

☒ Alto. 

AÇÃO DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL 

PREVENTIVA 

Verificar a existência de empresas em condições 
de executar o serviço a ser contratado. 

Verificar as exigências solicitadas e analisar se 
são compatíveis com a realidade do mercado. 

CPL 

CONTINGENCIAL 
Conceder prazo de 8 dias para que as empresas 
participantes se adequem às exigências 
requeridas. 

CPL 

RISCO 03 PROBABILIDADE IMPACTO DANO 

Estimativa de preço em 
descompasso com os valores 
praticados no mercado 

☒ Baixa. 

☐ Média. 

☐ Alta. 

☐ Baixo. 

Licitação deserta ou 
contratação por preço 
elevado. 

☒ Médio. 

☐ Alto. 

AÇÃO DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL 

PREVENTIVA Realizar extensa e adequada pesquisa de 
mercado. 

CPL 
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FASE DE ANÁLISE 

CONTINGENCIAL 

No caso de preço elevado, deve o agente de 
contratação negociar a redução dos valores 
propostos, tendo como parâmetro o preço 
estimado para a inexigibilidade. 

CPL 

 

Gestão do Contrato 

RISCO 04 PROBABILIDADE IMPACTO DANO 

Contratada deixa de atender 
as condições econômicas / 
técnicas para prestar o 
serviço 

☒ Baixa. 

☐ Média. 

☐ Alta. 

☐ Baixo. 
Possibilidade de inexecução 
e rescisão do contrato, 
prejudicando a continuidade 
do serviço. 

☐ Médio. 

☒ Alto. 

AÇÃO DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL 

PREVENTIVA 

Prestar especial atenção na análise da 
documentação da empresa que atesta sua 
habilitação econômica, financeira e técnica. 

Fiscalizar o contrato, atentando para a devida 
qualidade técnica na realização das atividades 
e para a manutenção das condições de 
contratação 

exigidas na habilitação. 

CPL 

CONTINGENCIAL 

Comunicação tempestiva e reiterada à empresa 
para regularização das pendências apontadas. 

Abertura de processo administrativo para 
averiguação do problema e apuração de 
responsabilidade. 

Aplicação de Penalidades. 

Em caso de encerramento do contrato, realizar 
novo procedimento licitatório. 

CPL 

 

RISCO 05 PROBABILIDADE IMPACTO DANO 

serviço prestado de forma 
insatisfatória/deficiente 

☐ Baixa. 

☒ Média. 

☐ Alta. 

☐ Baixo. Interferência na qualidade 
dos serviços prestados à 
Câmara Municipal. 

Descumprimento das 
cláusulas contratuais. 

Interrupção dos serviços 
prestados à Câmara. 

☐ Médio. 

☒ Alto. 

AÇÃO DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL 
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PREVENTIVA 

Estabelecer comunicação com a empresa, 
informando de maneira clara como devem ser 
executados os serviços, inclusive com o nível de 
qualidade esperado, de forma a garantir que a 
empresa tenha plena ciência e conhecimento do 
resultado a ser entregue. 

FISCAL DO CONTRATO 

CONTINGENCIAL 

Comunicação tempestiva e reiterada à empresa 
para regularização das pendências apontadas. 

Abertura de processo administrativo 
 para averiguação do problema
 e apuração de responsabilidade. 

Aplicação de penalidades. 

Em caso de encerramento do contrato, 
convocar licitantes remanescentes do 
procedimento licitatório. 

FISCAL DO 

CONTRATO 

RISCO 06 PROBABILIDADE IMPACTO DANO 

interrupção do serviço 
durante a execução por 
fato atribuível à 
contratada 

☒ Baixa. 

☐ Média. 

☐ Alta. 

☐ Baixo. 

Paralisação/interrupção/atraso na 
execução dos serviços. 

☐ Médio. 

☒ Alto. 

AÇÃO DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL 

PREVENTIVA 

Estabelecer canal permanente de diálogo 
com a contratada, com troca de
 informações e antecipação de 
soluções para eventos futuros. 

FISCAL DO CONTRATO 

CONTINGENCIAL 

Comunicação tempestiva e reiterada
 com a contratada sobre eventos 
do contrato. 

Abertura de processo administrativo para 
averiguação de problemas e apuração de 
responsabilidade. 

Aplicação de penalidades. 

Em caso de encerramento do contrato, 
convocar licitantes remanescentes do 
procedimento licitatório 

FISCAL DO CONTRATO 

RISCO 07 PROBABILIDADE IMPACTO DANO 

Equipe de fiscalização 
despreparada 

☐ Baixa. 

☒ Média. 

☐ Alta. 

☐ Baixo. Fiscalização de execução 
contratual realizada de forma 
deficiente, gerando riscos de 
conferência incorreta da 
documentação contratual, 
deficiência no cumprimento de 
obrigações legais, entrega de 

☐ Médio. 

☒ Alto. 
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serviços abaixo da qualidade 
acordada, entre outros. 

AÇÃO DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL 

PREVENTIVA 

Realização de cursos para 
formação e aperfeiçoamento da equipe de 
fiscalização do contrato, antes do início da 
vigência. 

Orientação dos fiscais por servidores que 
já tenham experiência com fiscalização de 
contrato. 

CPL 

CONTINGENCIAL 

Intervenção da Chefia da Subunidade para 
a tomada das providências
 necessárias à regularização da 
fiscalização e para qualificação dos 
servidores responsáveis. 

Realização urgente de cursos para 
formação e aperfeiçoamento da equipe de 
fiscalização do contrato, após o início da 
vigência. 

Suporte pela área técnica especializada. 

CPL 

 

Palestina do Pará (PA), 02 de janeiro de 2025. 

 
Walgney Ferreira Gomes 

Presidente da Câmara Municipal de Palestina do Pará 
Biênio 2025-2026 
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