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Assunto: Prorrogagdo de prazo € quantitativo
Contrato N° 025/2021 - TERCEIRO TERMO ADITIVO

Contratada: J P ROCHA DA SILVA, CNPJ N° 30.405.688/0001-50 )
DE OBRAS, FISCALIZAGAO,

Objeto: CONTRATAGAO DE SERVICO DE CONSULTORIA
EXECUCAO DE PROJETOS, ORGAMENTOS E PLANEJAMENTOS  PARA SERVICOS

RELACIONADOS A ENGENHARIA CIVIL.

A Secretaria Municipal de Saude pelos servigos de satide voltadas para o interesse publico, €

no desempenho de suas atribuigdes que Ihe séo conferidas é responsavel ara garantir o funcionamento

desta estrutura administrativa, a Secretaria, necessita da continuidade do objeto essencial prestado
s cujo objeto é CONTRATAGAO DE SERVICO DE

2

pela contratada por razdes econdmicas e financeira
CONSULTORIA DE OBRAS, FISCALIZAGAO, EXECUGAO DE PROJETOS, ORCAMENTOS E

PLANEJAMENTOS PARA SERVICOS RELACIONADOS A ENGENHARIA CIVIL, diante disso ap0s 0

aceite da empresa contratada requer, com expressa previsdo no proprio contrato 025/2021 na
CLAUSULA Ill, esta secretaria a realizaggo do aditivo de prazo & quantitativo por 12 meses, a partir de
01 de Janeiro de 2024, apresentamos a seguir as razoes que nos levam a entender vivel e justificada

a prorrogagéo da vigéncia do supracitado contrato, com base no art. 57, §2 da Lei 8.666/93 passa a

justificar.
0 Contrato de n° 025/2021 foi formalizado com a J P ROCHA DA SILVA, através do processo licitatorio

na modalidade Inexigibilidade 011/2021, com assinatura de contratagéo em 27/12/2021.

@ Ocorre que o supracitado contrato tem seu prazo de validade até 31 de Dezembro de 2023,

necessitando assim ser prorrogado por mais 12 meses, sendo que durante a vigéncia do contrato 0s

servigos foram prestados satisfatoriamente, sem contar que os pregos serdo mantidos durante a

vigéncia e sabe-se que oS Servigos sdo de natureza continuada ndo podem sofrer interrupgao.

A previsdo esta fundamentada no Artigo 57 na lei n°® 8.666/93:

Art. 57. A duragéo dos contratos regidos por esta Lei ficara
adstrita 4 vigéncia dos respectivos créditos orgamentarios,
exceto quanto aos relativos:

Il- & prestagdo de servicos a serem execulados de forma
continua, que poderdo fer a sua duragdo prorrogada por

iquais e sucessivos periodos com vistas & obtengdo de
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limitada a sessenta meses,

Assim, apresentamos a seguir as razdes que nos levam a entender viavel e justificada a
prorrogacéo da vigéncia do supracitado contrato.
Considerando o fato de que esta secretaria ndo possui quadro de provimento efetivo, tampouco
NO quadro de cargos comissionados o cargo de Engenheiro Civil. Assim, a contratagdo de uma
empresa para este tipo de servigo é imprescindivel. Assim, tais servigos, possuem uma natureza muito
singular porque lidam também com projetos de recursos Federais.
Nesta linha, verificando os prejuizos que podem ocorrer para os indispenséveis servigos de

0\ | . gy . . . ‘
& saude, temos que, neste momento realizar aditivo para a continuidade de servigos é extremamente
necessario.
O valor que sera aditivado para o Contrato 025/2021 sera conforme a planilha abaixo:
QUANTIDA VALOR | /i 0R VALOR \llaﬁxlf_ogo -
DECE | varor | MOAL | cLoBAL GL%?TI]V%M GL(:mmvo ‘43#2[‘
A GLOBAL
i e MESSI':ERSA MENSAL DO [I;Ic')I'IUO REEQUILIBRIO ADITIVADO
ADITADO coNTRATO | A
SERVICO DE CONSULTORIA R$77.000,00 | R$42.000,00
DE OBRAS, FISCALIZAGAO,
3.500,00 | 36.000,00 | 36.000,00
PLANEJAMENTOS PARA
D SERVICOS RELACIONADOS
®,
A ENGENHARIA CIVIL.

Portanto, em razdo da necessidade permanente do servigo (continuidade do atendimento do
interesse ptiblico), é razoavel admitir a prorrogagéo pelo-prazo de 12 meses atendendo ao Principio da
economicidade, devendo ser incorporado ao contrato ja celebrado com a empresa.

E a nossa justificativa.
Belterra - PA, 08 de Novembro de 2023.
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