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PARECER DO CONTROLE INTERNO 
 

PROCEDÊNCIA: Fundo Municipal de Assistência Social, Prefeitura Municipal de 
Tucuruí, Secretaria Municipal de Educação, Companhia de Trânsito 
e Transporte Urbano de Tucuruí, Secretaria Municipal de Saúde e 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Tucuruí 

PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico nº 8/2021-080 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços e 
fornecimento de licença de uso de sistema de informática para gestão 
pública, visando atender a Secretaria Municipal de Fazenda de Tucuruí, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e 
anexos. 

FINALIDADE: Terceiro Termo Aditivo aos Contratos 20220033, 20220034, 20220035, 
20220036, 20220037 e 20220038, visando a prorrogação do prazo. 

 
RELATOR: O Sr.ª Maria Nilza da Silva, Controladora Geral do Município, no âmbito, 
nomeado nos termos da Portaria nº 253/2024-GP de 31 de Maio de 2024, declara, para 
os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos termos 
do §1º do artigo 11 da Resolução nº 11.410/TCM de 25 de fevereiro de 2014, que analisou 

integralmente os autos referentes ao certame licitatório, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
8/2021-080 com base nas regras insculpidas pela Lei nº 8.666/93 e demais 
Instrumentos legais correlatos, declarando o que segue. 

 

I – DO RELATÓRIO  

Trata-se de autos referente a procedimento licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico para contratação de empresa especializada para prestação de serviços e 
fornecimento de licença de uso de sistema de informática para gestão pública, visando 
atender a Secretaria Municipal de Fazenda de Tucuruí, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e anexos. 

Após emissão do Parecer do Controle Interno, em 12.12.2023, fls. 531 a 535, 
consta nos autos, que o segundo Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo do Contrato 
nº 20220036, Segundo Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo do Contrato nº 
20220034, segundo Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo do Contrato nº 20220035, 
segundo Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo do Contrato nº 20220033, segundo 
Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo do Contrato nº 20220038 e, segundo Termo 
Aditivo de Prorrogação de Prazo do Contrato nº 20220037, foram publicados no Diário 
Oficial dos Municípios do Estado do Pará – TCM/PA, em 11.12.2023 e disponibilizados 
no Mural de Licitações do TCM/PA.  

Foi apresentada pela Secretaria Municipal de Educação, solicitação para 
formalizar Termo Aditivo ao Contrato nº 20220034, visando a prorrogação de prazo de 
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vigência. A empresa Contratada, apresentou o Aceite para Aditamento ao Contrato nº 
20220034, sendo emitida a Minuta do Primeiro Termo Aditivo. 

Foi apresentada pela Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Tucuruí, 
solicitação para formalizar Termo Aditivo ao Contrato nº 20220038, visando a 
prorrogação de prazo de vigência. A empresa Contratada, apresentou o Aceite para 
Aditamento ao Contrato nº 20220038, sendo emitida a Minuta do Primeiro Termo 
Aditivo. 

Foi apresentada pela Secretaria Municipal de Fazenda, solicitação para 
formalizar Termo Aditivo ao Contrato nº 20220033, visando a prorrogação de prazo de 
vigência, por mais 12 (doze) meses. A empresa Contratada, apresentou o Aceite para 
Aditamento ao Contrato nº 20220033, sendo emitida a Minuta do Primeiro Termo 
Aditivo. 

Foi apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde, solicitação para formalizar 
Termo Aditivo ao Contrato nº 20220035, visando a prorrogação de prazo de vigência 
até 31.12.2025. A empresa Contratada, apresentou o Aceite para Aditamento ao 
Contrato nº 20220035, sendo emitida a Minuta do Primeiro Termo Aditivo. 

Foi apresentada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, solicitação para 
formalizar Termo Aditivo ao Contrato nº 20220036, visando a prorrogação de prazo de 
vigência, por mais 12 (doze) meses. A empresa Contratada, apresentou o Aceite para 
Aditamento ao Contrato nº 20220036, sendo emitida a Minuta do Primeiro Termo 
Aditivo. 

Foi apresentada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Tucuruí, solicitação 
para formalizar Termo Aditivo ao Contrato nº 20220037, visando a prorrogação de 
prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. A empresa Contratada, apresentou o 
Aceite para Aditamento ao Contrato nº 20220037, sendo emitida a Minuta do Primeiro 
Termo Aditivo. 

  Foi emitido Parecer Jurídico nº 149.2024, concluindo pela possibilidade jurídica de 
prorrogação do Contrato. 

Há nos autos, autorização da Administração Pública para aditamento de 
Prorrogação de Prazo dos Contratos 20220033, 20220034, 20220035, 20220036, 
20220037 e 20220038. Por conseguinte, foram assinados em 22.12.2024, os 
Instrumentos: 

 Terceiro Aditivo ao Contrato nº 2022003303, celebrado com a empresa ASP 
AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA., inscrita no 
CNPJ nº 02.288.268/0001-04, para prorrogação da vigência até 31.12.2025, nos 
termos do artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93; 

 Terceiro Aditivo ao Contrato nº 2022003402, celebrado com a empresa ASP 
AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA., inscrita no 
CNPJ nº 02.288.268/0001-04, para prorrogação da vigência até 31.12.2025, nos 
termos do artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93; 
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 Terceiro Aditivo ao Contrato nº 2022003503, celebrado com a empresa ASP 
AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA., inscrita no 
CNPJ nº 02.288.268/0001-04, para prorrogação da vigência até 31.12.2025, nos 
termos do artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93; 

 Terceiro Aditivo ao Contrato nº 2022003603, celebrado com a empresa ASP 
AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA., inscrita no 
CNPJ nº 02.288.268/0001-04, para prorrogação da vigência até 31.12.2025, nos 
termos do artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93; 

 Terceiro Aditivo ao Contrato nº 2022003703, celebrado com a empresa ASP 
AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA., inscrita no 
CNPJ nº 02.288.268/0001-04, para prorrogação da vigência até 31.12.2025, nos 
termos do artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93; 

 Terceiro Aditivo ao Contrato nº 2022003803, celebrado com a empresa ASP 
AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA., inscrita no 
CNPJ nº 02.288.268/0001-04, para prorrogação da vigência até 31.12.2025, nos 
termos do artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. 

Os extratos do Terceiro Termos Aditivos aos Contratos 20220033, 20220034, 
20220035, 20220036, 20220037, 20220038, foram publicados no Diário Oficial dos 
Municípios do Estado do Pará, em 29.12.2024. 

 

 II – DA ANÁLISE 

 

Foi realizado o Processo Licitatório nº 8/2021-080, na modalidade Pregão 
Eletrônico, em cumprimento ao artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, o qual 
determina que as contratações realizadas pela Administração Pública, devem ser 
realizadas através de licitação, que assegure igualdade de condições aos 
concorrentes, sendo regra para as obras, serviços, compras e alienações. 

A regulamentação do referido artigo, encontra-se na Lei nº 8.666/93 – Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos, devendo basear todo o procedimento licitatório, 
sob pena de apresentar vícios de ilegalidade passiveis de anulação e demais 
cominações. 

Desse modo, o procedimento licitatório tem como finalidade garantir a seleção da 
melhor proposta para a Administração, bem como deve fundamentar-se nos princípios 
que regem o Direito Administrativo, além daqueles específicos das licitações de 
Contratos. 

Firmado o Contrato com a Administração Pública, o artigo 65, da Lei nº 8.666/93, 

institui as possibilidades que poderão ser alterados. Vejamos: 
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Art. 65, da Lei nº 8.666/1993 - Os contratos regidos por esta Lei 
poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes 
casos: 

I - Unilateralmente pela Administração: 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, 
para melhor adequação técnica aos seus objetivos; 

b) quando necessária a modificação do valor contratual em 
decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, 
nos limites permitidos por esta Lei; 

II - Por acordo das partes: 

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 

b) quando necessária a modificação do regime de execução da 
obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de 
verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais 
originários; 

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por 
imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial 
atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao 
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente 
contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou 
serviço; 

d) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram 
inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da 
administração para a justa remuneração da obra, serviço ou 
fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos 
imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em 
caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando 
álea econômica extraordinária e extracontratual. 

§ 1o O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas 
obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma 
de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por 
cento) para os seus acréscimos. (...) 

Nesse sentido, os autos versa acerca da celebração do terceiro Termos 
Aditivos aos Contratos 20220033, 20220034, 20220035, 20220036, 20220037 e 
20220038, celebrados com a empresa ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS 
DE INFORMÁTICA LTDA., inscrita no CNPJ nº 02.288.268/0001-04, para prorrogação 
do prazo de vigência até 31.12.2025 e manutenção do valor do Contrato, nos termos 
do artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. 

 

III – DO PARECER 
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Ante o exposto, o Controle Interno da Prefeitura Municipal de Tucuruí, declara, 
a viabilidade da celebração do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 20220033, 
20220034, 20220035, 20220036, 20220037 e 20220038, face restar nos autos, a 
comprovação dos requisitos para a sua concretização, preenchendo as exigências 
legais. 

Assim, esta Controladoria conclui que o Aditivo contratual, objeto desta análise, 
se encontra revestido de todas as formalidades legais, estando APTO a gerar 
despesas para a municipalidade: 

Recomenda-se que sejam anexadas aos autos, Portarias do Fiscal designado 
para acompanhamento e fiscalização da execução dos referidos Aditivos contratual. 

Destaca-se que o procedimento, deve manter o pleno cumprimento à legislação 
concernente à matéria, notadamente às Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/02 e demais 
aplicáveis, com a regular divulgação oficial de todos os atos e termos realizados. 

Declaro por fim, estar ciente de que as informações aqui prestadas estão 
sujeitas a comprovação por todos os meios legais admitidos, que o Processo Licitatório 
tem 609, até esta data, autuadas, numeradas e assinadas, assim como, o presente 
Parecer desta Controladoria, foi emitido em 05 (cinco) páginas. 

 

É o parecer. 

 

Tucuruí/PA, 29 de novembro de 2024. 

 

 

_______________________ 
Maria Nilza da Silva  

Controladoria Municipal 
Portaria nº 253/2024 GP 
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